

Změnový list č. 3 ze dne 30.08.2024

Název stavby:	Oprava komunikací - Etapa 1/2024		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):	Část 02 - oprava chodníku - ul. Ant. Dvořáka, část 02 - oprava chodníku ul. 1. Máje, Pod Šibeníkem		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadání dle PD.			
<u>Nové řešení:</u> Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dle skutečného zaměření stavby. Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací. Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	6 968 312,85 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-6 992,04 Kč
Nová cena díla bez DPH:	6 961 320,81 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.08.2024
Nový termín dokončení díla:	31.08.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Podpis:

Naděžda Vančurová

Ing. Martin Karda

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220555013-01
Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 15.3.2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-6 992,04
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 024,84	-3 785,22
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-10 777,26
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220555013-01

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Místo: MOST

Datum: 15.3.2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 992,04	-10 777,26
002	CHODNÍKY	-6 992,04	-10 777,26
02ZL CH	Oprava chodníku - ul. Ant. Dvořáka	-18 024,84	-21 810,06
011ZL CH2	Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem	11 032,80	13 349,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

011ZL CH2 - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265

DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265

DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

ING. VLADIMÍR ŠTÍPÁK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 032,80

DPH základní
snížená

Základ daně

11 032,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 316,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 349,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

011ZL CH2 - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

Místo:

MOST

Datum:

15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 032,80

HSV - Práce a dodávky HSV

11 032,80

1 - Zemní práce

2 872,55

5 - Komunikace

8 030,00

998 - Přesun hmot

130,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt: 002 - CHODNÍKY
Soupis: 011ZL CH2 - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

Místo:	MOST	Datum:	15.3.2024
Zadavatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	HERKUL a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 032,80
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 032,80
	D	1	Zemní práce				2 872,55
36	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	36,500	78,70	2 872,55
	D	5	Komunikace				8 030,00
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,500	220,00	8 030,00
	D	998	Přesun hmot				130,25
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,257	39,99	130,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt:
002 - CHODNÍKY
Soupis:
02ZL CH - Oprava chodníku - ul. Ant. Dvořáka

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 15.3.2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 024,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-18 024,84	21,00%	-3 785,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-21 810,06
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

02ZL CH - Oprava chodníku - ul. Ant. Dvořáka

Místo:

MOST

Datum:

15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 024,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 024,84

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-12 233,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-5 756,81
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-34,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

02ZL CH - Oprava chodníku - ul. Ant. Dvořáka

Místo:

MOST

Datum:

15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 024,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

-18 024,84

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	0,000	61,84	0,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	26,35	0,00
3	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	275,85	0,00
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	183,38	0,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	163,69	0,00
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	11,16	0,00

D 5

Komunikace pozemní

-12 233,28

7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-96,000	122,00	-11 712,00
8	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-96,000	5,43	-521,28
9	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	208,20	0,00
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	0,000	171,28	0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

-5 756,81

11	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	-7,000	550,79	-3 855,53
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	151,91	0,00
13	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	0,000	79,24	0,00
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	159,58	-957,48
15	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	-12,000	78,65	-943,80
16	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	0,000	20,31	0,00

D 997

Přesun sutě

0,00

17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	30,83	0,00
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	8,87	0,00
19	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	290,36	0,00

D 998

Přesun hmot

-34,75

20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,869	39,99	-34,75
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	0,000	161,33	0,00
22	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	0,000	187,58	0,00
23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	0,000	220,54	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	3,00	0,00