

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2024

na akci:

„**Parkovací pás podél silnice III/28522 Mezilesí**“

## **Obec Mezilesí,**

sídlo: Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí,  
datová schránka: e49b58q,  
IČO: 00272833,

zástupce ve věcech smluvních: Michal Novák, starosta obce,  
zástupce ve věcech technických:  
pan Michal Novák, tel. 777 112 321, starosta@mezilesi.cz  
jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

## **Domivo s.r.o.,**

sídlo: Kladská 104, 547 01 Náchod,  
adresa pro doručování: Kladská 104, 547 01 Náchod  
datová schránka: ex8wm6g,  
IČO: 03771351,  
DIČ: CZ03771351,  
zástupce ve věcech smluvních: Vlastislav Vondřejc,  
zástupce ve věcech technických: Vlastislav Vondřejc, tel. 777 296 589, e-mail:  
vondrej@domivo.cz,  
bankovní spojení: Česká Spořitelna,  
číslo účtu: 3791725369/0800,  
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

uzavírají tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení základní smlouvy

## **1. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY**

Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené:

- i. v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 1 (dále jen „oceněný soupis prací“)

## **2. DOBA PLNĚNÍ**

1. Původní termín dokončení stavební prací (Díla) byl stanoven dle čl. 2.1. Smlouvy do 10.9.2024. Nový termín dokončení stavební prací (Díla) je sjednán do 21.10.2024.

## **3. CENA DÍLA**

Z důvodu změny předmětu díla dle článku 2. tohoto dodatku se po dohodě obou smluvních stran nově nahrazuje následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<b>Cena Díla dle SOD celkem bez DPH</b>	<b>1.171.456,08 Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>131.820,- Kč</b>
<b><u>Celková smluvní cena vč. dodatku bez DPH</u></b>	<b><u>1.303.276,08 Kč</u></b>
<b>DPH 21%</b>	<b>273.687,98 Kč</b>
<b>Cena díla celkem s DPH</b>	<b>1.576.964,06 Kč</b>

*Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Mezilesí, dne 6.9.2024

V Náchodě, dne 6.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Michal Novák  
Starosta obce

.....  
Vlastislav Vondřejc  
Jednatel společnosti