

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PU-001501

č. smlouvy zhotovitele:

I/23 Horní Bolíkov - Hamry - Výkon dozorce stavby - TDI

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupené XXXXXXXXXX
Ředitelkou Správy České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **IBH spol. s r. o.**
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČ: 475 40 966
DIČ: CZ47540966
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je prodloužení termínu plnění smlouvy na poskytování služeb výkon dozorce stavby TDI do 07/2017.
Důvod tohoto dodatku je změna zahájení a dokončení stavby vyvolaná úpravou DIO a požadavkem na celkovou uzavírku opravovaného úseku.

2. Předmětem dodatku je úprava v článku „**IV. Doba plnění, odst. 4.2.**“
- ruší se stávající text v odst. 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31.7.2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1. Smlouvy (dále jen „**Doba plnění**“).

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 1.2. Ostatní články smlouvy č. 05PU-001501 nedotčené dodatkem č. 1 se nemění.
- 1.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

11 -05- 2017

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

IBH spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: jednatel

Datum: