

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 15.08.2024

**„Rekonstrukce silnoprůdu + slaboprůdu v obytném domě
Schnirchova 31, 70 00 Praha 7 “**

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace**

Sídlem: Maltézské náměstí 476/14, 118 44 Praha 1

Zastoupený: **Mgr. Stanislavou Lustykovou, DiS., ředitelkou**

IČ: 613 87 339

Telefon:

Email:

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **MS BAU s.r.o.**

Sídlem: Mokrá 1130/15, 149 00 Praha 4

IČ: 452 70 775

DIČ: CZ45270775

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michael Sobol, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Michael Sobol

(dále jako „zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2024 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 k SOD na veřejnou zakázku **„Rekonstrukce silnoprůdu + slaboprůdu v obytném domě Schnirchova 31, 170 00 Praha 7“** je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to v **čl. II. Doba a místo plnění**. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 za účelem prodloužení platnosti a účinnosti SOD do 30.06.2025. Důvodem prodloužení doby realizace díla jsou požadavky na vypracování projektové dokumentace a následného provedení rozvodů společných prostor - stoupaček. Tento požadavek vyplynul z jednání s dodavatelem elektrické energie – firmou **PRE**, která požaduje na předmětné práce projektovou dokumentaci, která bude předána zároveň s revizní zprávou.
4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu realizačních prací uvedenou v čl. II., kapitoly 2, odst. 2.2. SOD, a to následovně:

a) Původně zní článek - II. Doba a místo plnění

2. kapitola

2.1. Zahájení plnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla ihned po uzavření této smlouvy

2.2. Termín dokončení díla

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do 31.10. 2024

2.3. Místo plnění: v obytném domě Schnirchova 31, 170 00 Praha 7

b) Nově zní článek - II. Doba a místo plnění

2. kapitola

2.1. Zahájení plnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla ihned po uzavření této smlouvy

2.2. Termín dokončení díla

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do 30.06. 2025

2.3. Místo plnění: v obytném domě Schnirchova 31, 170 00 Praha 7

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD a tohoto dodatku č. 1 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží, být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.
7. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Ve Praze, dne 17.09.2024

Objednatel:



**Konzervatoř a střední škola Jana Deyla,
příspěvková organizace**
Mgr. Stanislava Lustyková, DiS.,
ředitelka

Zhotovitel:



MS BAU s.r.o.
Ing. Michael Sobol