

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon
autorského dozoru stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických
zařízení“

I.
Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Mgr. Bohumilem Vaňkem
IČ: 00601985
DIČ: neplátce DPH
číslo účtu: KB Ostrava, 12334761/0100
ID DS: d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
tel.: 595 694 547, e-mail: reditel@deaf-ostrava.cz
(dále jen objednatel)

2. Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk

se sídlem: Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 03178439
DIČ: CZ8808175717
Bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 4223226339/0800
ID DS: 4wd9j39

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedený živnostenským úřadem Nový Jičín.
(dále jen zhotovitel)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „**Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení**“ (dále jen smlouva).
2. Z důvodu zjištění projektanta v průběhu projekční činnosti a dodatečných požadavků objednatele vyvstala při projekční činnosti potřeba víceprací (dále jen VCP) souvisejících:

- se změnou původních dispozic vyvolaných změnou využívání místností internátu z pokojů na klubovny (2 místnosti), rozšíření elektroinstalace z důvodu vybavení kuchyňky o nové spotřebiče a s tím související řešení odpadů,
- se změnou dispozic ve školní družině zahrnující zřízení šatny v místnosti, kde byly sprchy a s tím spojené řešení odpadů,
- se změnou původního řešení sociálních zařízení v mateřské škole (3 místnosti) a s tím související změna elektroinstalace a řešení odpadů.

3. Předmětné VCP mají vliv na rozsah díla, dobu plnění a cenu díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se text v čl. IV. odst. 1 mění a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 141 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se cena díla navyšuje celkem o 72.000,00 Kč bez DPH a proto se text v čl. VII. odst. 1 mění a nově zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	414.000,00 Kč
DPH 21%	86.940,00 Kč
vč. DPH	500.940,00 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 27.08.2024

Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené a vady řeči,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Spartakovců 1158, 708 00 Ostrava-Poruba



za objednatele
Mgr. Bohumil Vaněk
ředitel

V Ostravě dne 27.08.2024



za zhotovitele
Ing. arch et. Ing. Daniel Vaněk