

**DODATEK č. 5
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

**na akci
I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, IČ k SP/PDPS/AD**

č. smlouvy objednatele: 11PT-001099, evidenční číslo: 313/16
ISPROFIN: 5001510002 3271115143, 18702

č. smlouvy zhotovitele: D-17-011.Sd01.d05

uzavřený mezi Smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem: Společností: „**SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015**“

tvořenou správcem Společnosti: **PUDIS a.s.**

se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč**

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupeným: , předsedou představenstva a
- , místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: **45272891** DIČ **CZ45272891**

a dále tvořenou společníkem SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, se sídlem Olšanská 2643/1a,
130 80 Praha 3 – Žižkov,

a dále tvořenou společníkem Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488, se sídlem Kounicova 271/13,
602 00 Brno – Veveří,

a dále tvořenou společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s., IČ 31322000, se sídlem Kominárska 2,4,
832 03 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika,

a dále dříve tvořenou společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská
1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, jehož podíl přešel k rozhodnému dni 1.1.2020 na společníka a
Správce Společnosti, tj. na PUDIS a.s.,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 Prováděcí smlouvy ze dne 3.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 13.12.2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2020 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 9. 11. 2023 takto:

Článek I. Úvodní ustanovení

Zdůvodnění dodatku č. 5:

Tímto dodatkem č. 5 Smlouvy se rozšiřuje položka „Technická pomoc (autorský dozor)“ (dále jen „AD“) formou navýšení počtu disponibilních hodin k čerpání. Důvodem pro toto navýšení je pokračující výkon AD na probíhající stavbě za současného vyčerpání původního odhadovaného počtu hodin ve Smlouvě.

Navyšuje se o dodatečných 100 hodin v položce „Posouzení změn navrhovaných zhotovitelem oproti PD + ZBV, kontrola RDS, vyjádření AD“ ve výši hodinové sazby Smlouvy, tj. 700 Kč/hod.

Celková Cena za dílo se zvyšuje o 0,9 % (v součtu všech dodatků č.1-5 o 3,7 %).

Uvedené změny jsou z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb. v platném znění nezbytné pro dokončení díla, a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Předpokládá se výkon AD do úplného dokončení stavby, tj. do 12/2024, přičemž zprovoznění stavby nastalo v 12/2023.

Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 5 Smlouvy se:

a) ruší bod 1. Článku II „Cena za dílo“ a nově zní:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Cena za dílo bez DPH:	10.900.000 Kč
Cena za dílo vč. Dodatků č. 1 až 4 bez DPH:	11.250.000 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH:	70.000 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 5 bez DPH:	11.320.000 Kč
DPH:	2.377.200 Kč
Cena za dílo vč. DPH	13.697.200 Kč

b) ruší se tabulka „Oceněný rozpis služeb – AUTORSKÝ DOZOR“ Přílohy č. 2 Smlouvy a nově je přílohou č.1 tohoto dodatku č. 5.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, jež zajistí Objednatel.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky.
4. Tento dodatek č. 5 se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.
6. Tento Dodatek č. 5 má jednu přílohu – OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – DODATEK č. 5, která nahrazuje původní část přílohy č. 2 Smlouvy, týkající se specifikace autorského dozoru ve znění dodatku č. 4.

NA DŮKAZ SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 5 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOPJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2024.08.14 08:26:56
+02'00'

 Petr Hroch
Datum: 2024.08.14 11:30:55
+02'00'

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – DODATEK č. 5

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, IČ k SP / PDPS / AD

č. smlouvy objednatele:	11PT-001099
evidenční číslo:	313/16
ISPROFIN:	5001510002 3271115143.18702

AUTORSKÝ DOZOR

[illegible]

Digitálně podepsal
Datum: 17.09.2024 10:25:09 +02:00