

| | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|--------|
| EVIDENČNÍ ČÍSLO: | 240829/35120/2024/PRO | POČET LISTŮ | 1 |
| | | VYHOTOVENO VE | 1 VÝT. |
| | | VÝTISK ČÍSLO | 1 |
| | | KLASIFIKACE | PI |

Potvrzení ústního Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PT-001069 *D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – Foto a video dokumentace průběhu stavby*

Datum: 29. 08. 2024

Místo: ŘSD s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Na dnešním jednání se Smluvní strany dohodly na uzavření ústního Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Poskytování Služeb č. 08PT-001069 „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – Foto a video dokumentace průběhu stavby“, spočívající v úpravě smluvního termínu pro poskytnutí služeb v původním znění dle Dodatku č. 2 „Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.08.2024, včetně předložení kompletního dokumentu o Stavbě.“ na znění následující: „Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.09.2024, včetně předložení kompletního dokumentu o Stavbě“.

Nutnost prodloužení tohoto termínu vznikla z důvodu delšího procesu připomínkování textace komentáře s informacemi o stavbě zamýšleného pro nahrávání a vyhotovení dokumentu stavby „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“

Prezenční listina:

Za Objednatele:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. P.
SPRÁVA CHOMUTOV
Kochova 3975
430 01 Chomutov

Digitálně podepsal

Za Poskytovatele Služeb:

Datum: 2024.09.17 07:01:02
+02'00'

| | |
|-----------------------------------|--|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S. P. | POTVRZENÍ ÚSTNÍHO DODATKU Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 08PT-001069 |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO | D7 LOUNY, ZKAPACITNĚNÍ OBCHVATU – FOTO A VIDEO STAVBY |
| Datum: 17.09.2024 13:49:23 +02:00 | STRANA: 1/1 |