

Číslo smlouvy objednatele: 2673/2023/2024/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00236850

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2673/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

ATELIER 38 s.r.o.

Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Vladimírem Milatou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, vložka C22647

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku č.2

čl. I. Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2673/2023/OI/VZ, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů, jakož i zajištění příslušné příkazní činnosti dle smlouvy pro budoucí realizaci stavby „Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu“, v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava (dále také jako „stavba“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, který upravuje rozsah projektové dokumentace pro společné povolení (dále také jako „DUSP“) zpracovávané zhotovitelem v souladu se smlouvou, a to rozšířením rozsahu zpracování DUSP o samostatné stavební objekty „Revitalizace pramene Korýtko“ pro účely realizace Priessnitzových lázní v dotčené lokalitě „Cyklopropojení pumtracku a cyklozastávky na Polaneckou spojkou podél řeky Odry a od nové železniční zastávky IKEA“ v dotčené lokalitě. Uvedené bude zhotovitelem promítnuto rovněž do projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) zpracovávané dle smlouvy. Součástí plnění související s úpravami dle tohoto dodatku je rovněž provedení příslušných průzkumných a případných potřebných geologických prací, a to v potřebném rozsahu za účelem zpracování úprav projekčních podkladů.
- Cena plnění dle smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o cenu víceprací ve výši 859.000,00 Kč bez DPH.



čl. II. Změny smlouvy

1. Zhotovitel se tímto zavazuje realizovat potřebné průzkumné práce a případně také potřebné geodetické práce v nezbytném rozsahu v souvislosti s úpravou DUSP o samostatné stavební objekty „*Revitalizace pramene Korýtko*“ a „*Cyklopropojení pumptracku a cyklozastávky na Polaneckou spojku podél řeky Odry a od nové železniční zastávky IKEA*“. Výstupy průzkumných a případně také geodetických prací budou zhotovitelem zpracovány a dodány s DUSP v souladu se smlouvou.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat úpravu DUSP o samostatné stavební objekty „*Revitalizace pramene Korýtko*“ a „*Cyklopropojení pumptracku a cyklozastávky na Polaneckou spojku podél řeky Odry a od nové železniční zastávky IKEA*“. Úpravy DUSP budou zohledňovat výsledky průzkumných prací a případně také geodetických prací dle tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje provedené úpravy následně zpracovat také do DPS zpracovávané dle smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel započne provádění potřebných průzkumných prací, případných potřebných geodetických prací v nezbytném rozsahu a prací na úpravách DUSP dle tohoto dodatku ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli DUSP v souladu se smlouvou obsahující úpravy o samostatné stavební objekty dle tohoto dodatku v požadovaném rozsahu za účelem připomínkování do 14 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DUSP do 10 dnů od předání a zhotovitel je povinen následně tyto vznesené připomínky do 10 dnů zpracovat do čistopisu DUSP. Čistopis DUSP v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od zpracování připomínek objednatele k DUSP dle předchozí věty tohoto odstavce. Pro odstranění pochybností se uvádí, že zhotovitel předá objednateli DUSP obsahující úpravy dle tohoto dodatku způsobem sjednaným dle smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli DPS v souladu se smlouvou s promítnutými změnami dle tohoto dodatku do 6 týdnů od nabytí účinnosti právní moci společného stavebního povolení. Pro odstranění pochybností se uvádí, že zhotovitel předá objednateli DPS obsahující úpravy dle tohoto dodatku způsobem sjednaným dle smlouvy.
6. Smluvní strany sjednávají, že v případě nedodržení kteréhokoliv termínu plnění dle odst. 4 a 5 tohoto článku dodatku ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny příslušného plnění bez DPH, která je sjednána v odst. 7 tohoto článku dodatku, a to za každý i započatý den prodlení.
7. V souvislosti se změnami dle tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za splnění díla dle smlouvy takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
PD pro povolení odstranění stavby (DOS)	70.000,00 Kč	14.700,00 Kč	84.700,00 Kč
Průzkumné práce a případné geodetické práce	50.000,00 Kč	10.500,00 Kč	60.500,00 Kč
PD pro společné povolení stavby (DÚSP)	703.000,00 Kč	147.630,00 Kč	850.630,00 Kč
Plán BOZP	10.000,00 Kč	2.100,00 Kč	12.100,00 Kč
PD pro provádění stavby (DPS)	996.000,00 Kč	209.160,00 Kč	1.205.160,00 Kč
CENA CELKEM	1.829.000,00 Kč	384.090,00 Kč	2.213.090,00 Kč

8. V souvislosti se změnami uvedenými výše se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny za plnění předmětu smlouvy sjednané dle části D čl. I. odst.1 SOD, a to následujícím způsobem:

Celková cena je složena z ceny a odměny dle části B a C smlouvy, úpravy ceny a odměny dle dodatku č. 1 a úpravy ceny dle tohoto dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	1.829.000,00 Kč
DPH 21%	384.090,00 Kč
Odměna celkem bez DPH	150.000,00 Kč
DPH 21%	31.500,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.979.000,00 Kč
DPH 21%	415.590,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2.394.590,00 Kč

9. Smluvní strany pro odstranění pochybností deklarují, že úhrada upraveného plnění dle tohoto dodatku bude provedena způsobem sjednaným dle dodatku č. 1 ke smlouvě.
10. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla dle smlouvy a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení, přičemž rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení mění a rozšiřuje. Veškerá ujednání smlouvy týkající se provedení díla dle smlouvy, která nejsou výslovně tímto dodatkem odlišně upravena se vztahují rovněž na plnění dle tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 05102/RM/2226/75 ze dne 27.08.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.



Za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele (příkazníka)

Vladimír Milata
jednatel společnosti

