

Harmonogram prací DPS V Zahradách, Zdice

	38 týden	39 týden	40 týden	41 týden	42 týden	43 týden	44 týden	45 týden
Stavba lešení								
Práce fasáda								
Demontáž lešení								
Podlahy								
Technologie eps								
Montáž dveře								
Požární ucpávky								
Vyklizení staveniště								
Předání díla								