

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2024_00553

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele OZ Ústí nad Labem
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

HST Hydrosystémy s.r.o.

Se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 26212706
DIČ: CZ26215706
Číslo účtu: 1511582/0800

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00553 jsou vícepráce a s tím související navýšení ceny díla.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED], - Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED], - Kč bez DPH

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 8. 08. 2024

V dne 9.9.24

Objednatel:

Zhotovitel:



provozně – technický ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



jednatel
HST Hydrosystémy s.r.o.



