

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
"Most ev.č. 193-018 Stříbro"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: HIO SM 050 2023

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450139 // SOD00200791

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

„Město Stříbro“

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

zastoupené: Martinem Záhořem, starostou města

IČO: 00260177 DIČ: CZ00260177

e-mail: podatelna@mustribro.cz

datová schránka: gkub5mb

telefon: 374 801 101

kontaktní osoba: [redacted], vedoucí HIO MěÚ Stříbro, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“

Správce: **MI Roads a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupená: [redacted], předsedou správní rady a [redacted], členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], [redacted], e-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“

a

Člen: **OHLA ŽS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupená: [signature], 1. místopředsedou představenstva a [signature], členem představenstva

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

e-mail: info@ohla-zs.cz

telefon: +420 541 571 111

datová schránka: xbicgd

dále též „Společník 2“

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.8.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Prodloužení termínu pro provedení díla dle tohoto dodatku je zapříčiněno zejména průtahy v projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, které znemožnily včasné zahájení prací. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimního období pak nebylo možné zahájit rekonstrukci mostu a realizaci nejdůležitějších prací (betonáž, izolace, zásypy, pokládka asfaltobetonů). Vliv na termín provedení díla má též stavební úprava objízdné trasy a přeložka metalických a optických kabelů. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby s detailním zdůvodněním tvoří přílohu tohoto dodatku. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby s detailním zdůvodněním tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 18. 08. 2024“.

3.3. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1, platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“:

<http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

objednatel:

zhotovitel:



Podepsal: DN: P478777,
Martin, Záhoř, Martin
Záhoř, Město
Stříbro, 95150, Město
Stříbro,
NTRCZ-00260177, CZ
Dne: 02.02.2024 08:19

Město Stříbro
Martin Záhoř
starosta města
podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.02
17:00:31 +01'00'

MI Roads a.s., Společník 1 - Správce

předseda správní rady
podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.02.02
10:52:49 +01'00'

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce

člen správní rady
podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
09:37:59 +01'00'

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2

1. místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.14
14:21:28 +01'00'

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2

člen představenstva
podepsáno elektronicky

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE č.2
Most ev.č. 193-018 Stříbro

Termín dokončení

18.08.2024



• činnosti objednavatele
• činnosti stavebního úřadu
• činnosti stavebního úřadu

	BŘEZEN			DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN		
	18.3	25.3	1.4	8.4	15.4	22.4	29.4	5.5	12.5	19.5	26.5	2.6	9.6	16.6	23.6	30.6	7.7	14.7
SO 101.1 - Komunikace																		
Oprava obličejové trasy																		
Opavání DIO - uzavření mostu																		
Průzkum komunikace																		
Zemní práce - odkop + záhyb AZ																		
Konstrukční práce																		
Podkladní vrstva																		
SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy																		
Zemní práce																		
Konstrukční práce																		
Obrubky a dlažby																		
Výhled Tuzeta																		
Přeložka Cest																		
SO 201 - Most ev.č. 193-018																		
Výhled - podpora klenutí																		
Přemostění - výhled + přemostění																		
Demolice mostu včetně zemních prací																		
Architektonický průzkum																		
Výhled tabule včetně výhled																		
Drobné a záhybové úpravy desky a klenky																		
Náklady a úprava výhledu včetně dlažby																		
Dokončovací práce - obložení záti, zbrzdění																		
SO 202 - Opěrná zeď chodníku																		
Zemní práce																		
Výhled opěrné zdi - základ a dřík																		
Drobné a záhybové úpravy klenky																		
Výhled opěrné zdi - římsy																		
Dokončovací práce - zbrzdění																		
SO 301 - Přeložka vodovodu																		
Záslepení stávajícího vodovodu před a za mostem																		
Montáž nového potrubí																		
SO 302 - Dešťová kanalizace																		
Montáž nové dešťové kanalizace včetně UV																		
SO 403 - Přeložka VO																		
Drobné a záhybové úpravy																		
Zemní práce																		
Montáž nového VO																		

Komentář k harmonogramu:

Začlenění demolic je podmíněno připojením příkazu do 14.4.2024
Dokončení objektu SO 201 do 18.8.2024 je podmíněno dokončením archeologického průzkumu SO 201 do 28.4.2024
Dokončení objektu SO 101.1 a 101.2 je podmíněno dokončením přeložky klenky do 31.6.2024

Při plánování postupů termínů na objektu SO 201, dochází automaticky k posunu termínu dokončení na všech ostatních objektech

Datum vypracování: 15.1.2024

Vypracoval: Ing. Tomáš Hnojník

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 173 31 099
(037)



Martin Záhoř

Město Stříbro

Masarykovo náměstí 1, 349 01, Stříbro

mob.: 778 540 740

e-mail: zahor@mustribro.cz



DATUM 15.1.2024
VYŘIZUJE
TEL.
E-MAIL.



Stavba: Most ev.č. 193–018, Stříbro

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Na základě smlouvy o dílo č.HIO SM 050 2023 ze dne 21.8.2023 žádám o prodloužení termínu dokončení stavby z původního termínu **4.2.2024** na nový termín - **18.8.2024**.

Důvodem je delší projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, které znemožnilo včasné zahájení prací. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nebylo vhodné zahájit rekonstrukci mostu. Převážnou většinu nejdůležitějších částí výstavby (betonáž, izolace, zásypy, pokládka asfaltobetonů) by nebylo možné vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám realizovat.

Rovněž bude nutné před vlastním zahájením rekonstrukce opravit objízdnou trasu, které je po provozu přes zimní přestávku ve špatném stavu. Dopad na prodloužení má i přeložka metalických a optických kabelů.

Tento časový dopad na stavbu bude vyřešen v rámci dodatku ke stávající smlouvě. Případné finanční dopady způsobené pozastavením stavby, resp. jejím prodloužením budou řešeny v následujících dodatcích.

S pozdravem



MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

(037)

Příloha č.1 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 15.1.2024