

Dodatek č. 2

ke Souhrnu smluvních dohod ze dne 12.12.2022

č. smlouvy objednatele: 06EU-005872

č. smlouvy zhotovitele:

„I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM“

ISPROFIN:

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“

zastoupena správcem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

zastoupenou:

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.12.2022 Smlouvu na plnění Dílčí veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č.1 této Smlouvy ze dne 8.8.2023.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu služeb. Důvodem je požadavek Objednatele na ukončení prací na projektové dokumentaci DSP v rozpracovanosti z důvodu zrušení žádosti o územní rozhodnutí a přijetí odlišného postupu přípravy záměru. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace DSP bude dopracována tak, aby bylo možné ji využít jako podklad pro další projektovou přípravu. Nebude zahájena inženýrská ani majetkoprávní činnost, a proto nebudou v rámci plnění tyto činnosti fakturovány.
- D. Činností, požadovanou Objednatelem, je rovněž prověření a zpracování požadavků auditu bezpečnosti, zpracovaného na základě konceptu dokumentace DSP. Tato činnost Poskytovatele je vykázána v rámci TP, která je součástí předmětu smlouvy na základě Dodatku č.1 Smlouvy.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Článek IV. Podmínky provádění díla, odst. 4, se upravuje dle skutečně provedených činností ve fázi a podrobnosti čistopisu DSP. Poskytovatel zapracoval připomínky objednatele ke konceptu DSP do návrhu technického řešení.

Fakturace bude provedena v této části: 09/2024 dopracování DSP v rozpracovanosti ve výši dle Dodatku č. 2.

2. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, se mění následovně:

položka	cena ve Smlouvě bez DPH	vyfakturováno	fakturace v rámci dodatku č. 2	zůstane nevyfakturováno
Původní cena dle Smlouvy – celkem	18 427 095 Kč			
<i>DSP</i>	<i>17 009 595 Kč</i>	<i>13 607 676 Kč</i>	<i>2 177 228 Kč</i>	<i>1 224 691 Kč</i>
		<i>koncept DSP - 80 %</i>	<i>dopracování DSP – 64 % původní částky za čistopis</i>	
<i>IČ</i>	<i>1 417 500 Kč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 417 500 Kč</i>
Dodatek č.1 - celkem	5 214 600 Kč			
<i>DIP – aktualizace</i>	<i>125 100 Kč</i>	<i>0</i>	<i>125 100 Kč</i>	<i>- Kč</i>
<i>Báňský posudek – aktualizace</i>	<i>85 500 Kč</i>	<i>0</i>	<i>85 500 Kč</i>	<i>- Kč</i>
<i>Majetkoprávní činnost</i>	<i>2 929 500 Kč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 929 500 Kč</i>
<i>Technická pomoc</i>	<i>2 074 500 Kč</i>	<i>0</i>	<i>604 800 Kč</i>	<i>1 469 700 Kč</i>
Celkem	23 641 695 Kč	13 607 676 Kč	2 992 628 Kč	7 041 391 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy: ZBV č.2

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

Datum: 2024.09.16 15:35:56 +02'00'

Datum: 2024.09.16 08:33:05 +02'00'

Datum: 18.09.2024 9:19:41 +02:00