



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 74/2023 - revitalizace lokality
JEŽOVÁ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 20. 2. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TAXUS, spol. s r.o.**
sídlo: Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 48266086
DIČ: CZ48266086
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 74/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti schválené projektové dokumentaci je třeba navýšit celkový rozsah prořezávek náletových dřevin, množství odstraňovaných pařezů a břehových valů. Zásyp zrušených odvodňovacích kanálů zemínou a pařezy z břehových valů je klíčový pro obnovu přirozeného vodního režimu a větší množství tohoto materiálu zvyšuje celkovou úspěšnost revitalizace lokality. Pokud je zemina dostupná v břehových valech okolo kanálů, její využití se přímo nabízí. Během stavby se ukázalo, že dostupných břehových valů je na místě více, než





předpokládala projektová dokumentace. K využití zeminy bude zapotřebí břehové valy zbavit náletů a pařezů, stejně tak bude třeba prořezat více míst pro přístup techniky. Bude potřeba odstranit o 1600 m² náletových dřevin a 100 ks pařezů více a objem zemních prací se zvýší o 500 m³. Celková povaha zakázky a účel stavby se nemění.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky, odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	1 748 050,00 Kč
21% DPH	367 090,50 Kč
<u>Cena vč. 21% DPH</u>	<u>2 115 140,50 Kč</u>

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.






3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne

V dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
TAXUS, spol. s.r.o.





ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Ježová

reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 74/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	TAXUS, spol. s.r.o., Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 48266086	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny: Oproti schválené projektové dokumentaci je třeba navýšit celkový rozsah prořezávek náletových dřevin, množství odstraňovaných pařezů a břehových valů. Zásyp zrušených odvodňovacích kanálů zeminou a pařezy z břehových valů je klíčový pro obnovu přirozeného vodního režimu a větší množství tohoto materiálu zvyšuje celkovou úspěšnost revitalizace lokality. Pokud je zemina dostupná v břehových valech okolo kanálů, její využití se přímo nabízí. Během stavby se ukázalo, že dostupných břehových valů je na místě více, než předpokládala projektová dokumentace. K využití zeminy bude zapotřebí břehové valy zbavit náletů a pařezů, stejně tak bude třeba prořezat více míst pro přístup techniky. Bude potřeba odstranit o 1600 m ² náletových dřevin a 100 ks pařezů více a objem zemních prací se zvýší o 500 m ³ . Celková povaha zakázky a účel stavby se nemění.
zdůvodnění nezbytnosti změny: -
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: -
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	0,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	193 500,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	193 500,00	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	193 500,00	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			

za zhotovitele:		Datum	
za TDI:		Datum	
za objednatele:		Datum	

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Ježová

cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
1	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	800,000	2 400,000	60,00	48 000,00	144 000,00	1 600,000	96 000,00
4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	220,000	320,000	400,00	88 000,00	128 000,00	100,000	40 000,00
6	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 863,000	2 363,000	55,00	102 465,00	129 965,00	500,000	27 500,00
15	174251103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	1 224,000	1 724,000	60,00	73 440,00	103 440,00	500,000	30 000,00
VÍCEPRÁCE CELKEM										193 500,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM										0,00