



DODATEK Č. 2
ke SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001511/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2023002

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

136, 137 - I/11 Havířov - Třanovice, komunikační podpora přípravy

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

[redacted]

[redacted] vedoucí úseku výstavby

[redacted]

vedoucí úseku výstavby

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] vedoucí oddělení přípravy

[redacted]

[redacted]

a

Spindoctors s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Na Kozačce 1288/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

28872657

CZ28872657

C 150389 vedená u Městského soudu v Praze
s.r.o.

[redacted]

[redacted] jednatel

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), který mění původní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 16PT-001511/22 (dále jen „Smlouva“) následujícím způsobem:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.02.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (služby) spočívající v zajištění promo aktivit ve prospěch připravovaných staveb „I/11 Havířov – Třanovice, 1. etapa“ a „I/11 Havířov – Třanovice, 2. etapa“ za účelem zajišťování aktuální a objektivní informovanosti veřejnosti o stavu přípravy staveb, o rizicích a problémech souvisejících s přípravou staveb a jejich případnými budoucími dopady do života, přičemž podrobná specifikace plnění (služeb) je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace služeb) Smlouvy. Dále Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla prodloužena doba plnění Smlouvy o 6 měsíců a navýšena cena o 71.920,- Kč bez DPH.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. S ohledem na závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů bude záměr stavby silnice I/11 Havířov – Třanovice podléhat úplnému procesu EIA (Environmental Impact Assessment). V souladu s požadavky zjišťovacího řízení, vydaného dne 20.01.2023 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, je nezbytné provést aktualizaci a doplnění Technické studie a vypracovat Dokumentaci EIA, která důkladně analyzuje dopady plánované stavby na životní prostředí. Tato činnost je zásadní pro dodržení relevantních legislativních předpisů a klíčová pro správné posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy stavby silnice I/11 Havířov – Třanovice a souvisejícího prodloužení výběrového řízení na zajištění souhmu činností spojených s posuzováním vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly se Smluvní strany na změně Smlouvy, spočívající v prodloužení Doby plnění dle článku III. Smlouvy o 12 měsíců s ohledem na dosavadní čerpání Služeb a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení Doby plnění dle článku III. (Doba plnění) Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 18 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 30 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel.
- 2.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.5 Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 2.6 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 11. 9. 2024

V Praze dne: 10. 9. 2024

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitelství smluvní a ústřední s. p.

vedoucí úsek výstavby / Správy Ostrava

Spindoctors s.r.o. 120 00 Praha 2 - Vinohrady
DIČ: CZ28872657

jednatel