

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo č. SOD/2/2024 ze dne 6. 3. 2024

ke stavbě

**„Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa,
Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2)“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Společnost YUCON + COMBIN – Velká Bíteš

se sídlem:

YUCON CZ, s.r.o.

zastoupený:

Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

k jednání jsou oprávněni:

Ing. Martin Nadř, jednatel

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Nadř, jednatel

- ve věcech technických:

Ing. Martin Nadř, jednatel

IČ:

291 84 771

DIČ:

CZ29184771

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

232521155/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63922
a

Název:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

se sídlem:

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica,

Slovenská republika

IČ:

316 31 134

DIČ:

2020478229

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Banské Štiavnici, oddíl Sro,
vložka 2800/S

Podnikající na území ČR prostřednictvím:

Název:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, odštěpný závod

se sídlem:

Školská 689/20, 110 00 Praha

zastoupený:

Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

IČ:

09073833

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79483
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změny jsou ujednány v tomto Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SOD/2/2024 ze dne 6. 3. 2024 ke stavbě „Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa, Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2)“ takto:

Čl. 2 Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se zejména o rozdílný stav skutečného vedení a uložení přípojek oproti předpokladům v PD, kolize připojení přípojek s plynovodem (všechny přípojky byly na místě kontrolovány JMP), odstranění starých armatur a sjednocení vrstev komunikace dle požadavků správce komunikace Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Čl. 3 Termín dokončení stavby

Původní termín dokončení stavby dle SOD: do 31.08.2024

Termín pro dokončení díla – nově: do 3.9.2024

Čl. 5 Cena díla

2. Celková cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	13 896 681, 46,- Kč
Vícepráce	2 293 141, 15,- Kč
Méněpráce	-1 789 026, 95,- Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č.1 bez DPH	14 400 795, 66,- Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/2/2024 ze dne 6. 3. 2024 ke stavbě „Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa, Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2)“ se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/2/2024 ze dne 6. 3. 2024 ke stavbě „Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2. etapa, Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2. etapa (úsek č. 2)“, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle §

- 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
 8. Nedílnou přílohou je soupis víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.8.2024

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
YUCON CZ, s.r.o.
Ing. Martin Nad', jednatel

Zhotovitel
COMBIN BANSKÁ ŠŤAVNICA, S.R.O.
podnikající na území ČR prostřednictvím
COMBIN BANSKÁ ŠŤAVNICA, odštěpný závod
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí od. závodu