



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1188/MO/2024 ze dne 7. 8. 2024, uzavřené dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 9, Jihlava – Oprava střechy objektu.“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. arch. Martinem Laštovičkou - náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ 00286010
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	5002072/0800

(dále též jako „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: **Global, spol. s r.o.**, Hruškové Dvory 125, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Bílkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně
Oddíl:	C, vložka 9790
IČO:	479 09 668
DIČ:	CZ47909668
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Jihlava
Číslo účtu:	108607437/0300

(dále též jako „zhotovitel“)

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

za zhotovitele:



(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.1 Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. číslem 1188/MO/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 9, Jihlava – Oprava střechy objektu“ – (dále též jako „smlouva“).

II. 2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.

II.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány ve změnovém listě č.1. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

Přípočty:

- Z důvodu zjištění nevhodného nosného podloží ve skladbě střešního pláště objektu B, který neumožní realizovat kotvenou variantu střechy, bylo autorem PD navrženo provedení střechy tížená se zásypem nové krytiny práným kamenivem.
- Instalace dodatečné vrstvy desek z minerální vaty tl. 80 mm.
- Částečné odstranění stávající foliové krytiny na styku 2 tepelně-izolačních vrstev.
- Provedení separační geotextilie pod kačírek.
- Doplnění plastových stojánků pro vedení hromosvodů po atikách, které jsou pro zpětnou montáž nepoužitelné.
- Související přesuny hmot v rovině střechy a jeřábové práce pro přesun použitých materiálů

Odpočty:

- Okapnice po obvodu nebudou odřezávány, nové závětrné lišty budou zachyceny za stávající okapnici a přikotveny do krycích atikových desek.
- Nebudou instalovány nové atikové desky.
- Na střeše objektu B se v důsledku změny systému střechy z kotvené na tíženou odečítá zvýšený počet kotev v krajních a rohových polích.

Změna byla odsouhlasena investorem, projektantem i stavebním dozorem.

Přípočty:	+ 449 502,22 Kč
Odpočty:	- 73 906,15 Kč
Celkem:	+ 375 596,07 Kč

III. PŘEDMĚT DODATKU

III.1 Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

III.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA ZA DÍLO, odstavec IV.1. tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazu výměr.

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu.

Cena díla dle SOD bez DPH:	838.999,53 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty:	+ 449 502,22 Kč
Odpočty:	- 73 906,15 Kč
<u>Celková cena Dodatku č.1</u>	<u>+ 375 596,07 Kč</u>

Celkem cena díla dle SOD a ve znění dodatku č. 1 1,214 595,60 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

IV.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

IV.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.


IV.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

IV.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 17. 09. 2024



Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátora



V Jihlavě dne: 17. 09. 2024



Ing. Vladimír Bílek
jednatel společnosti

