

číslo dodatku NK ČR: S0442/2024_1

číslo spisu NK ČR: 510/2024

ev. číslo NEN: N006/24/V000019328

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7.7. 2024.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] náměstkyní sekce Ekonomika a provoz NK ČR

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

Gardenline s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435

se sídlem: Na Vinici 948/13, Litoměřice, 412 01

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace asfaltobetonových povrchů v areálu CDH“, tento Dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Dne 7. 7. 2024 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S 0442/2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Realizace asfaltobetonových povrchů v areálu CDH“.

1.2 Dle předmětné Smlouvy se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v realizaci asfaltobetonových povrchů v areálu Centrálního depozitáře v Hostivaři, kdy předmětem

realizace byla neveřejná objízdná komunikace v uzavřeném areálu.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Dle čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 bylo sjednáno, že Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 30. 11. 2024.
- 2.2 Po nabytí účinnosti Smlouvy došlo na místě plnění (předání staveniště) k situaci, kdy byl zjištěn havarijní stav drenážní areálové kanalizace v CDH. Z tohoto důvodu se Objednatel a Zhotovitel tímto dohodli, že čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 se pozměňuje takto: „Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději do 20. 10. 2024. Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 15. 12. 2024“.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S 0442/2024 ze dne 7. 7. 2024 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 1 v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)


V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



náměstkyně sekce Ekonomika a provoz NK ČR

Za Zhotovitele:



Ing. Miloš Náprstek

jednatel společnosti Gardenline s.r.o.