

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. OStRM / 2024 / 57 uzavřené dne 3. 6. 2024

"5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických učeben"

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora, na základě Plné moci ze dne 6. 5. 2024
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatele
IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5idv3st

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: jednatele

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„5. ZŠ Mladá Boleslav – nástavba technických učeben“, (dále jen „Smlouva“)

1 1

Preamble

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2024 Smlouvu o dílo **„5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických učeben“,** (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „Dodatek č. 1“).

2 Předmět Dodatku č. 1

2.1 Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní:

„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1 - Změnový list stavby ZL -1 - 6).

2.2 Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se znění čl. 5 odst. 5.1 mění na toto znění:

„5.1

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	45.444.555,00 Kč
---	-------------------------

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	12.010.594,21 Kč
---	-------------------------

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 664.873,59 Kč
---	------------------------

Cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	56.790.275,62 Kč
--	-------------------------

Podrobná specifikace ceny Dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Cena za řádně dokončené dílo činí 56.790.275,62 Kč bez DPH (slovy: padesátšestmilionůsedmsetdevadesátčtyřtisícdevět celých korun českých a šedesát dva haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

2.3 Mění se článek 4. Smlouvy – Termín zhotovení díla:

V bodě 4.2 v se v prvním odstavci mění text

„do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla“

na text

„do 10 měsíců od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla“.

Důvodem pro posun termínu dokončení díla jsou zejména následující skutečnosti, které se objevily po uzavření SOD:

- Stavba v rozsahu nástavby objektu B a C byla objednatelem pozastavena za účelem prověření statiky nosné konstrukce a základů. Výsledkem tohoto prověřování byl principiální návrh statika na řešení nedostatečné únosnosti stropu stávajících objektů.
Na základě statického návrhu byla zpracována cenová nabídka pro rozhodnutí objednatele o dalším pokračování zakázky.
S ohledem na skutečnost, že práce na nástavbách objektů B a C se nacházejí na kritické cestě, na termín zastavení prací (17. 7. 2024) a termín schválení dalšího postupu objednatele Radou Statutárního města Mladá Boleslav (2. 9. 2024) došlo k prodloužení 1,5 měsíce.
- V zájmu minimalizace celkového prodloužení, byla v mezidobí zpracovávána výrobní dokumentace dřevěné konstrukce. Po schválení dalšího postupu bude nutné zpracovat změnovou dokumentaci všech návazných konstrukcí a dílenskou dokumentaci ocelové konstrukce.
Tím dojde k prodloužení dalších 1,5 měsíce.
- Po dokončení výrobní dokumentace bude zahájena výroba a následně montáž ocelové konstrukce, která bude trvat cca 1 měsíc.
- Celkový postup prací se tak zpozdí celkem o 4 měsíce.

Přílohy:

1. Změnové listy stavby ZL – 1. - 6

Mladá Boleslav, dne 9. 9. 2024

Česká Lípa, dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora

Zhotovitel
CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, jednatele

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0675/24-R ze dne 2. 9. 2024

V Mladé Boleslavi dne

.....
XXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav