

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 93/2024 VŠES



Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Název: AVE Kolín, s.r.o.
Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 117551383/0300
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava chodníku ve Vodrantech“
ze dne 04.06.2024

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.



čl. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	1 211 364,63 Kč
DPH 21 %	254 386,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 465 751,20 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 304 711,03 Kč
DPH 21%	273 989,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 578 700,35 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/22/419/2024 ze dne 04.09.2024.

V Čáslavi dne 5.9.2024

V Kolíně dne 5.9.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO:	CC-GZ:
Míst:	Datum: 05.02.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25148117
AVE Kolín s.r.o.	DIČ: CZ25148117
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 304 711,03	
DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 152 573,63	21,00%	242 040,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 578 700,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: sportovní areál Vodranty, Čáslav

Místo:

Datum: 05.02.2024

Zdávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpřístupnění:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 304 711,03

D Zemní práce 255 775,83

1	K	Odstranění krytu, podkladu živiničného tl 50 mm ručně (chodník)	m2	25,000	84,90	2 122,50
2	K	Odstranění krytu, podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 (chodníky)	m2	630,000	44,20	27 846,00
3	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,000	151,00	40 770,00
4	K	Vytrhání obrub betonových ležatých	m	25,000	87,60	2 190,00
4	K	Vytrhání obrub betonových ležatých	m	-25,000	87,60	-2 190,00
4	K	Vytrhání obrub betonových ležatých	m	184,000	87,60	16 118,40
5	K	Vytrhání obrub krajiniků kamenných stojatých	m	200,000	51,40	10 280,00
6	K	Vytrhání obrub betonových ležatých + zpětné uložení - přeložení, 10% z celkového množství	m	20,000	290,00	5 800,00
6	K	Vytrhání obrub betonových ležatých + zpětné uložení - přeložení, 10% z celkového množství	m	-20,000	290,00	-5 800,00
7	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 1000 m3	m3	165,720	85,30	14 135,92
8	K	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tl. 1 až 3	m3	165,720	28,50	4 723,02
9	K	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4 objemu do 100 m3	m3	32,150	1 460,00	46 939,00
10	K	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4	m3	32,150	261,00	8 391,15
11	K	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	197,870	73,50	14 543,45
12	K	Uložení sypání na skládky	m3	197,870	15,10	2 987,84
13	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	356,166	160,00	56 986,56
14	K	Plošná úprava terénu zemina tl 1 až 4	m2	20,000	22,80	456,00
15	K	Úprava pláň v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	920,000	10,30	9 476,00

D Komunikace pozemní 839 954,00

16	K	Podklad ze štěrku tl 150 mm (pod dlažbu i pod obruby)	m2	920,000	188,00	172 960,00
16	K	Podklad ze štěrku tl 150 mm (pod dlažbu i pod obruby)	m2	-920,000	188,00	-172 960,00
16	K	Podklad ze štěrku tl 150 mm (pod dlažbu i pod obruby)	m2	1 201,000	188,00	225 788,00
17	K	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 100 mm (vjezdy)	m2	120,000	340,00	40 800,00
17	K	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 100 mm (vjezdy)	m2	-120,000	340,00	-40 800,00
18	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	790,000	228,00	180 120,00
19	M	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	807,000	255,00	205 785,00
20	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	130,000	324,00	42 120,00
21	M	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm červená	m2	135,000	443,00	59 805,00
22	K	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5	ks	272,000	156,00	42 432,00
22	K	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5	ks	-272,000	156,00	-42 432,00
22	K	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5	ks	384,000	156,00	59 904,00
23	M	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	ks	273,000	173,00	47 229,00
23	M	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	ks	-273,000	173,00	-47 229,00
23	M	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	ks	384,000	173,00	66 432,00

D Ostatní konstrukce a práce-bourání 153 586,20

24	K	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	253,00	6 325,00
25	K	Osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	185,000	139,00	25 715,00
25	K	Osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-185,000	139,00	-25 715,00
25	K	Osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	320,000	139,00	44 480,00
26	M	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	310,000	73,00	22 630,00
26	M	obrubník betonový zahradní 50x5x30 cm	m	15,000	114,00	1 710,00
27	K	Lože pod obrubníky, krajiniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,080	2 740,00	27 619,20
28	K	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	88,40	884,00
29	K	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	m	10,000	74,30	743,00
30	K	Očištění vybouraných obrubníků a krajiniků chodníků	m	25,000	39,80	995,00
31	K	D+M dešťová vpusť včetně vsakovací jímky 4m3, geotextilie, štěr, KG 100 potrubí 3m	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
32	K	D+M novopá folie podél obnaženého zdiva dotčených objektů do hloubky konstrukční vrstvy chodníku	bm	60,000	70,00	4 200,00
33	K	Náklady na vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	Dopravní opatření a přechodné dopravní značení	kpl	1,000	30 000,00	20 000,00

D Přesun sutě 48 115,00

35	K	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	124,308	134,00	16 657,27
36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	994,460	11,30	11 237,40
37	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,240	205,00	459,20

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,480	58,40	261,63
39	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	27,850	150,00	4 177,50
40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	65,200	235,00	15 322,00
		Nové položky				7 280,00
41	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro péši ručně pl do 100 m2	m2	70,000	104,00	7 280,00
		Původní cena				1 211 364,63
		Změnový list č. 2				93 345,40
		Nová cena				1 304 711,03