

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0438/OMH

ze dne 25.04.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Na Pěšině 330, Děčín IX – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	HTEEC Service s.r.o.
Sídlo:	Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Statutární zástupce:	Ladislav Behenský, jednatel společnosti
IČO:	29139619
DIČ:	CZ29139619
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0438/OMH ze dne 25.04.2024 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 7 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2024-0438/OMH ze dne 25.04.2024 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 501 181,65 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Vícepráce spočívají především ve vybourání degradovaných podlah, kdy byla betonová mazanina nesoudržná až na izolaci, a následně vybetonování betonové podlahy vyztužené kari sítěmi. Dojde k výměně dveřní zárubně mezi místnostmi 1.05 a 1.06 z důvodu její destrukce způsobené v minulosti způsobenými statickými poruchami objektu. Bude dodáno nové dveřní křídlo, kdy původní již nepoužitelné, historicky podříznuté, hoblované do destruované zárubně. V rámci stavby bude na základě požadavku provozovatele zřízen zahradní nezámrazný ventil na exteriérovou stranu vstupu pro možnost připojení zahradní hadice pro obsluhu vnějších ploch.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v přiloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-438/OMH bez DPH

501 181,65 Kč

Cena víceprací – dodatek č. 1

34 656,00 Kč


Celková cena díla bez DPH

535 837,65 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

za zhotovitele
Ladislav Behenský, jednatel společnosti

Návrh víceprací-Změnový list s dopadem do ceny a termínu dokončení							
„ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2							
HTEEC Service s.r.o.						30.08.2024	
P.č.	URS	Popis	Jednotky	Množství	Kč/Mn	Celkem	Dopad do termínu ve dnech
53	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,00	3 502,00	10 506,00	3,00
34	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	3,00	4 000,00	12 000,00	1,50
36	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,08	31 000,00	2 480,00	1,00
39	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	ks	1,00	750,00	750,00	1,00
38	55331432	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	
1000	734121312	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	ks	1,00	2 270,00	2 270,00	0,50
186	61161002	Dvěře jednokřídlé voštinové plné 800x1970x2100	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	
184	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	ks	1,00	850,00	850,00	
Celkem cenový dopad víceprací						34 656,00	
Celkem dopad do termínu ve dnech							7,00