

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **NOZA, s.r.o.** se sídlem Huťská 229, 272 01 Kladno, identifikační číslo 247 67 417 daňové i. č. CZ24767417 bankovní spojení Raiffaissenbank, a.s. číslo účtu 5828273001/5500, zastoupen Liborem Bochořákem, jednatelem společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 172651 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 8.3.2017 smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace vedení cyklo dopravy ve městě Mělník (dále jen „dílo“)** dle nabídky zhotovitele ze dne 9.1.2017.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo, se vzhledem ke zprávě statika o stavu stávající lávky přes potok Pšovku od aut.nádraží do ul. Jiřího z Poděbrad změnil, práce byly rozšířeny o **Projektovou dokumentaci nové lávky přes potok Pšovku od aut.nádraží do ul. Jiřího z Poděbrad** dle nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2017, která je přílohou č.1. dodatku SoD, náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 113 000,- Kč bez DPH.
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 4. odstavec 4.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 487 000,- a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017 ze dne 8.3.2017 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 450 ze dne 26.5.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele SUK/05/64/2017 a Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 22.6.2017




Za objednatele
MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník



V *Kladve* dne



Za zhotovitele
Libor Bochořák
jednatel spol.




Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2017

**CENOVÁ KALKULACE – Projektová dokumentace nové lávky přes potok Pšovku v trase vedení
cyklodopravy ve městě Mělník (od aut.nádraží do ul. J.z Poděbrad)**

popis položky	jedn.	poč. j.	cena za j.	celkem
A. průzkumné práce (ověření založení a tvaru stávající SS)	hod	40	600	24000
B. Rozšíření spodní stavby	hod	40	600	24000
C. Nosná konstrukce	hod	50	600	30000
D. Statický výpočet	hod	20	600	12000
E. Soupis prací a rozpočet	hod	20	600	12000
F. Celkové projednání dokumentace se zástupci dodavatele	hod	10	500	5000
reprografie	ks	6	1000	6000
celkem				113000
DPH 21%				23730
Celková cena				136730

V hladné dne 27.4.2017.


 Hufská 23 250 01 Hladno
 IČ: 247 67 417
 DIČ: CZ24767417