

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu stavby**  
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11574/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 310 208  
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0028, uzavřené dne 17.10.2016

**Název projektu: „ETCS Plzeň (mimo) - Cheb“**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

**Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

**jako „Správce“ a „Společník 1“**

a

**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem: **Rudolfov, Dubičné 106, okres České Budějovice, PSČ 373 71**

IČO: **48200891**, DIČ: **CZ48200891**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
2479

zastoupena: **Ing. Vladimírem Rychterou**, jednatelem společnosti

**Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

**jako „Společník 2“**

účastníci Společnosti „**SP+TMS\_ETCS Plzeň – Cheb**“ (dále jen Společnost)

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 02.09.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem Společnosti je SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, která je zmocněna na základě Plné moci a citované smlouvy přijímat závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení společníka, uzavřít smlouvu o dílo a plnit ji včetně plateb. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 02.09.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce Společnosti, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínů jednotlivých dílčích etap plnění Díla a posun termínu dokončení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. K úpravě termínu jednotlivých dílčích etap plnění Díla a k posunu termínu dokončení Díla dochází, v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, z důvodů, že není zajištěna postradatelnost kolejiště v ŽST Cheb, která se v současnosti zpracovává. Změna časového harmonogramu je nutná i s ohledem na nutnost stanovení postupu přestavby ŽST Cheb, která bude na základě postradatelnosti kolejiště rozdělena do jednotlivých etap výstavby. Tyto etapy výstavby musí na sebe navazovat svým rozsahem a musí být začleněny do jednotlivých realizovaných či připravovaných staveb tak, aby umožnily následnou realizaci jednotlivých staveb bez nutnosti zásahu do již vybudovaných částí. Výše uvedené dělení ŽST Cheb se studijním zpracováním bude součástí této stavby.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**I.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11574/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 310 208, takto:

## 1) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/04/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11574/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 310 208, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **tři (3)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 16-06-2017

Za Objednatele:

V Praze dne 14-06-2017

Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s., Správce společnosti:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu SOD	Návrh technického řešení k projednání odbornými složkami SŽDC a ČD, Návrh objektové skladby k odsouhlasení, propočet nákladů, rámcový výpočet EH	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání PD se zapracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD, Zpracování finální verze záměru projektu k projednání v CK MD	Protokol o provedení Díla, Záměr projektu v požadovaném počtu paré
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletní PD, Zpracování podkladů pro žádost o územní rozhodnutí, Žádost o ÚR	Protokol o provedení díla, Kopie potvrzené žádosti o územní rozhodnutí
4. Dokončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Vydání územního rozhodnutí v právní moci	Protokol o provedení díla, originál územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci