

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci Výtah -Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

Při realizaci díla vznikly práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla – vícepráce.

Následně Objednatel požadoval některé práce předmětu díla vypustit – méněpráce.

Přehled víceprací a méněprací je příloho tohoto dodatku.

Celkové vyúčtování ceny:

Celkové vyúčtování ceny:	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Vícepráce:	173 120,-	209 475,20
Méněpráce:	57 383,96	69 434,59
Celkem:	115 736,04	140 040,61

b) Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto režimu placení objednatel:em:

Vícenáklady budou fakturovány v samostatné faktuře.

Ostatní články – zůstávají beze změn

V Plzni dne: 26. 8. 2024

V Stříbře dne: 26. 8. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Tomáš Vokurka
Jednatel
Výtahy VOTO s.r.o.

.....
Mgr. Jasmína Vaňková
ředitelka

Příloha dodatku ke smlouvě: přehled víceprací a méněprací