

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele :

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

:

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

:

:

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Fidem design s.r.o.**

: Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař

: Petr Horák, jednatel společnosti

: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208

:

: 29140366

: CZ29140366

: ČSOB

: 256049369/0300

:

:

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2019 Smlouvu o dílo, dále dne 8. 12. 2020 uzavřen dodatek č. 1 této smlouvy a dohodu o narovnání (dodatek č. 2) ze dne 1. 6. 2021 na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku“ (dále jen smlouva).

V roce 2024 bude započata stavba dle předmětné zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla předána 06/2024. Stavba by měla být dle předpokladu a harmonogramu vyplývajícího z veřejné zakázky zahájena v 10/2024 a ukončena 07/2025.

Ze shora uvedeného důvodu se dohodly smluvní strany v souladu s čl. 15 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY o uzavření tohoto dodatku. Změní se termín realizace autorského dozoru v článku 3 Smlouvy o dílo a cena za autorský dozor uvedená v článku 4 Smlouvy o dílo, která se navýší o inflaci mezi lety 2020 až 2024 tímto dodatkem o 15%.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 3 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli bude měnit v následujících bodech smlouvy 3.4., 4.1. a 4.2. a to následovně:

Nové znění zmíněných bodů smlouvy

- 3.4. **Výkon AD** dle odst. 2.5. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládaný termín veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 08/2024

Předpokládaný termín realizace stavby: 10/2024 – 07/2025

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 592 489,50 Kč (bez DPH)

DPH: 124 422,80 Kč (21%)

Celkem s DPH 716 912,30 Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: sedmsetšestnácttisícdevětsetdvanáctkorunčeskýchatřicethaléřů)

- 4.2. Rozpis ceny:

- 4.2.1. **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí** dle odst. 2.2. **145 289,00 Kč** (bez DPH), DPH **30 510,69 Kč**, cena včetně DPH **175 799,69 Kč**;

- 4.2.2. **Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) dle odst. 2.3. **81 363,00 Kč** (bez DPH), DPH **17 086,23 Kč**, cena včetně DPH **98 449,23 Kč**;
- 4.2.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.4. **278 955,00 Kč** (bez DPH) DPH **58 580,55 Kč**, cena včetně DPH **337 535,55 Kč**;
- 4.2.4. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.5. **86 882,50 Kč** (bez DPH), DPH **18 245,33 Kč**, cena včetně DPH **105 127,83 Kč**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek č. 3 smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy, dodatku č. 1 a dohody o narovnání (dodatek č. 2) se tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dohody o narovnání (dodatek č. 2) této smlouvy se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dohody o narovnání (dodatek č. 2) této smlouvy takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje v 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

Zhotovitel
Petr Horák, jednatel