

Dodatek č. 10

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-4750/2021**

Číslo jednací: **8903/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: **5623520027**

a

Účastníci společnosti s názvem „**Lanžhot - Kúty, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 18.08.2021:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: 27555/139/21 SAP: 10000159193

číslo Dodatku č. 10 za Skanska a.s.: 27555/139/21

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **46/21-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, která nabyla účinnosti dne 16. 2. 2022 (dále též jako „Dodatek č. 10“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 9 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
9	1 132 314,37 Kč	0,00 Kč	1 132 314,37 Kč

1.2. Cena díla dle Dodatku č. 9 bez DPH **673 067 573,60 Kč**

Změna Ceny díla dle ZL č. 9 bez DPH **1 132 314,37 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 674 199 887,97 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválených změn dle tohoto Dodatku č. 10 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH **674 199 887,97 Kč**.*

slovy:

šestsetšedmdesátčtyřimiliónůstodevadesátdevěttisícosmsetosmdesátsedm korun českých devadesátsedm haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje elektronicky a je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele

V Olomouci dne 18.9.2024

Za Zhotovitele

V Praze dne 26.8.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka

generální ředitel, Skanska a.s.

26.8.2024

.....
Ing. Aleš Krupka

výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

20.8.2024

.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

20.8.2024

.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek 10

Stavba: Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Celková cena bez DPH:

595 743 292,00

Celková cena po dodatku bez DPH:

674 199 887,97

Objekty dle SOD	Objekty po rozdělení aktivit	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Aktivita	Cena bez DPH po dod. 9	ZL	vícepráce	méněpráce	Cena bez DPH po dod. 10
PS 05-05-01	PS 05-05-01 A2	Žst.Lanžhot, doplnění DŘT vč.řídícího systému na ED Brno	1 525 349,10	A2	1 819 588,94				1 819 588,94
PS 05-14-01	PS 05-14-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel	10 879 981,43	A2	11 604 040,94				11 604 040,94
	PS 05-14-01 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel		N	211 740,04				211 740,04
PS 05-14-02	PS 05-14-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK	3 855 870,72	A2	4 564 208,56				4 564 208,56
PS 05-14-02	PS 05-14-02 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK		N	219 201,49				219 201,49
PS 05-14-03	PS 05-14-03 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení		N	5 159 130,71				5 159 130,71
	PS 05-14-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení	1 840 204,23	A2	1 279 757,11				1 279 757,11
PS 05-28-01	PS 05-28-01 A2	ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	22 647 799,87	A2	23 393 763,44				23 393 763,44
	PS 05-28-01 N	ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení		N	1 836 455,29				1 836 455,29
PS 05-28-02	PS 05-28-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení	23 318 569,30	A2	24 590 295,07				24 590 295,07
	PS 05-28-02 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení		N	7 598 768,82				7 598 768,82
SO 05-00-01	SO 05-00-01 A2	Kácení a náhradní výsadba	5 652 318,67	A2	5 783 156,31				5 783 156,31
SO 05-01-01			38 407 979,79		0,00				0,00
	SO 05-01-01 N	Trakční vedení		N	3 074 820,60				3 074 820,60
	SO 05-01-01 A2	Trakční vedení		A2	23 385 935,57				23 385 935,57
	SO 05-01-01 A3	Trakční vedení		A3	18 690 315,76				18 690 315,76
SO 05-01-02			1 461 658,80		0,00				0,00
	SO 05-01-02 N	Ukolejnění		N	555 644,83				555 644,83
	SO 05-01-02 A2	Ukolejnění		A2	335 283,81				335 283,81
	SO 05-01-02 A3	Ukolejnění		A3	1 384 402,74				1 384 402,74
SO 05-01-04			976 725,00		0,00				0,00
	SO 05-01-04 A2	Převěšení ZOK		A2	0,00				0,00
	SO 05-01-04 A3	Převěšení ZOK		A3	535 415,89				535 415,89
SO 05-04-01	SO 05-04-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV	6 758 215,56	A2	6 973 738,96				6 973 738,96
	SO 05-04-01 N	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV		N	2 672 339,90				2 672 339,90
SO 05-04-02	SO 05-04-02 A3	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV	1 725 732,00	A3	1 725 732,00				1 725 732,00
SO 05-06-01.1	SO 05-06-01.1A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO	2 881 878,43	A2	3 020 825,14				3 020 825,14
SO 05-06-01.2	SO 05-06-01.2A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn	9 319 345,33	A2	9 678 857,54				9 678 857,54
SO 05-10-01	SO 05-10-01 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů	7 053 105,41	A2	7 247 805,00				7 247 805,00
SO 05-10-02	SO 05-10-02 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů	202 440,23	A2	230 636,69				230 636,69
SO 05-10-03	SO 05-10-03 A2	T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T	368 980,80	A2	880 276,20				880 276,20
SO 05-16-01			241 839 507,42		0,00				0,00
	SO 05-16-01 A2	Železniční spodek		A2	180 846 062,75				180 846 062,75
	SO 05-16-01 A3	Železniční spodek		A3	77 332 560,87				77 332 560,87
	SO 05-16-01 N	Železniční spodek		N	1 197 669,20				1 197 669,20
SO 05-17-01			70 496 221,03		0,00				0,00
	SO 05-17-01 N	Železniční svršek		N	10 292 388,09				10 292 388,09
	SO 05-17-01 A2	Železniční svršek		A2	38 139 725,31				38 139 725,31
	SO 05-17-01 A3	Železniční svršek		A3	37 591 941,33				37 591 941,33

SO 05-17-01.1			2 910 383,68		0,00				0,00
	SO 05-17-01.1A2	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje		A2	1 704 457,83				1 704 457,83
	SO 05-17-01.1A3	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje		A3	1 455 191,84				1 455 191,84
SO 05-17-02			3 591 241,45		0,00				0,00
	SO 05-17-02 A2	Železniční přejezd v km 9,990		A2	2 222 017,55				2 222 017,55
	SO 05-17-02 A3	Železniční přejezd v km 9,990		A3	1 845 796,36				1 845 796,36
SO 05-17-03			410 180,87		0,00				0,00
	SO 05-17-03 A2	Výstroj trati		A2	197 583,73				197 583,73
	SO 05-17-03 A3	Výstroj trati		A3	201 036,81				201 036,81
	SO 05-17-03 N	Výstroj trati		N	39 948,41				39 948,41
SO 05-19-01			28 635 043,07		0,00				0,00
	SO 05-19-01 A2	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2	15 080 645,00				15 080 645,00
	SO 05-19-01 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	16 897 566,79				16 897 566,79
SO 05-19-02			10 704 106,95		0,00				0,00
	SO 05-19-02 A2	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2	5 349 997,24				5 349 997,24
	SO 05-19-02 A3	Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	6 293 438,37				6 293 438,37
SO 05-19-03			58 716 638,70		0,00				0,00
	SO 05-19-03 A2	Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2	29 779 161,53				29 779 161,53
	SO 05-19-03A3	Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	35 979 464,10				35 979 464,10
SO 05-19-04			24 524 389,26		0,00				0,00
	SO 05-19-04 A2	Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A2	16 897 613,35				16 897 613,35
	SO 05-19-04 A3	Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR		A3	10 231 744,89				10 231 744,89
SO 98-98			15 039 424,90		0,00				0,00
	SO 98-98 A2	Všeobecný objekt		A2	5 177 780,91				5 177 780,91
	SO 98-98 A3	Všeobecný objekt		A3	660 645,00				660 645,00
	SO 98-98 A4	Všeobecný objekt		A4	7 702 207,52				7 702 207,52
	SO 98-98	Všeobecný objekt		-	1 498 791,47	9	1 132 314,37		2 631 105,84
Součet		Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	595 743 292,00		673 067 573,60		1 132 314,37	0,00	674 199 887,97