

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla
„Edelmannův palác - rekonstrukce elektroinstalace“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 40/2024	
------------------------	--------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Zastoupené:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., 202/2, 779 00 Olomouc:

Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s.

tel. [REDACTED] j.mach@sno.cz

Pavel Janoušek, provozní technik SNO, a.s.

tel. [REDACTED] p.janousek@sno.cz

2. Zhotovitel: ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.

se sídlem Příčná 129/3, 779 00 Olomouc

IČ: 253 76 799

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

zastoupen: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Borůvka, jednatel

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Ing. Lubomír Vymazal

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných stavebních prací na shora uvedeném díle, které spočívají v nutnosti realizovat opravu silnoproudu, v souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. V důsledku této skutečnosti dojde k navýšení ceny díla, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je specifikace dodatečných stavebních prací na základě skutečností zjištěných při realizaci této veřejné zakázky.

1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1 299 147,- Kč bez DPH, tj. 1 571 967,87 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření smlouvy.
2. **Cena za dodatečné stavební práce je sjednána mezi smluvními stranami na částku 1 592 000,- Kč bez DPH, tj. 1 926 320,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.**
3. Celková cena díla včetně ceny za dodatečné stavební práce je sjednána mezi smluvními stranami na částku 2 891 147,- Kč bez DPH, tj. 3 498 287,87 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. **Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 10. 9. 2024.**
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 ... položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

V Olomouci, dne 19. 9. 2024

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Olomouc, Bc. Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora	ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o. Ing. Jan Borůvka jednatel