

DODATEK Č. 01

Oprava části LC Kopcová alej ze dne 3. 6. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy
na základě pověření dle Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

zastoupená: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě „Oprava části LC Kopcová alej“ (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Opravu části LC Kopcová alej (dále jen „dílo“), evidenční číslo zakázky S944/2024/098 (dále jen „smlouva“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původnímu zadání, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce,

kteří jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tyto práce vycházejí z dohody obou stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy

Oprava částí LC Kopcová alej	Původní cena dle čl. II	Méněpráce	Nová cena v Kč
	1 943 995,80	- 533 827,20	1 410 168,60

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst.1, věta první Smlouvy, která zní takto: „Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 410 168,60 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta deset tisíc jedno sto šedesát osm korun českých, šedesát haléřů) bez DPH“


III.

Závěrečné ustanovení






1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Č.Budějovic, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Soběslavi , dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jakub Valenta
jednatel společnosti
Vialit Soběslav spol. s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum z měny: 16.8.2024		
Název veř. zakázky: Oprava části LC Kopcová alej					
Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s.r.o..					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Tábor					
Název akce (majetku): LC Kopcová alej	Charakter akce: oprava	Číslo objektů: 01	Stavební díly:		
Popis změny: Změny dle skutečného provedení -méněpráce Odpočet položky recyklace za studena a doplnění štěrkodrtí					
Zdůvodnění změny: Po očištění vozovky a odstranění nánosu na krajnicích bylo konstatováno, že deformace vozovky nevyžaduje recyklaci a doplnění kameniva, ale postačí pomístná oprava. Na místě samém byly vyznačeny místa doplnění štěrkodrtí a následný dvojité nátěr					
Posouzení změny – autorský dozor souhlasím			Datum: 16.8.2024	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 22.9.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 533 827,20	Bilance: 1 410 168,60- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	0		
	Konečná celková cena akce po změně - oprava			1 410 168,60,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 410 168,60 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 16.8.2024.	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 16.8.2024	Podpis: 	
Přílohy: Položkový rozpočet - opravy					
Poznámka:					

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
 Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL:
 Název a sídlo:

SOD č.:

Oprava části LC Kopcová alej

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	rozpočtové množství	rozpočtová cena	méněpráce množství	méněpráce cena	vícepráce množství	vícepráce cena	
1			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 stroj	m3	140,00	186,75	26 145,00	0,00	0,00	0	0,00	
2			Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	75,00	186,75	14 006,25	0,00	0,00	0	0,00	
3			Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	85,00	186,75	15 873,75	0,00	0,00	0	0,00	
4			Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	30,00	622,50	18 675,00	0,00	0,00	0	0,00	
5			Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	286,00	622,50	178 035,00	0,00	0,00	0	0,00	
6			Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m	m2	102,00	3480,60	355 021,20	1934,60	197 329,20	0	0,00	
7			Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000	m2	30,00	3480,60	104 418,00	3480,60	104 418,00	0	0,00	
8			Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžkým přes 30 do 35 kg/m2	m2	35,00	5147,00	180 145,00	0,00	0,00	0	0,00	
9			Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	120,00	3480,00	417 600,00	1934,00	232 080,00	0	0,00	
10			Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	59,00	10294,00	607 346,00	0,00	0,00	0	0,00	
11			Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,00	5147,00	5 147,00	0,00	0,00	0	0,00	
12			Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	28,00	651,20	18 233,60	0,00	0,00	0	0,00	
13			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,00	670,00	3 350,00	0,00	0,00	0	0,00	
Celkem								1 943 995,80		533 827,20		0,00

celková rozpočtová cena **1 943 995,80**
 změněpráce **533 827,20**
 vícepráce **0,00**
 celková cena díla vč. dodatku **1 410 168,60**
 fakturováno **0,00**
 zbývá fakturovat **1 410 168,60**

Za Objednatele dne:

jméno a podpis

Za Zhotovitele dne:

jméno a podpis