



DODATEK Č. 3

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zlínský a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČO: 28315669, DIČ: CZ28315669
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B5743
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3717930217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. října 2023 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **MOÚ Brno – dostavba pavilonu A**, evidenční číslo veřejné zakázky Z2023-026635 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a realizované v rámci projektu **Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu**, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dílem se rozumí **(1)** zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – dostavba pavilonu A“, **(2)** poskytnutí souvisejících služeb a **(3)** poskytnutí souvisejících dodávek, dle specifikace, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, zejména pak dokumentací pro provádění stavby uvedenou v příloze č. 2 smlouvy, a za splnění podmínek stanovených pro provádění díla ve stavebním povolení, stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v pokynech objednatele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Zhotovitel se v čl. 6 smlouvy zavázal, že na jeho straně bude řídit provádění díla realizační tým zahrnující minimálně manažera projektu (koordinujícího provádění celého díla) a dále hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího (zabezpečující zejména odborné provádění stavebních prací) uvedený v příloze č. 3 smlouvy splňující požadavky na technickou kvalifikaci vymezenou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve vztahu k těmto osobám (dále také „realizační tým“). Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby jinými osobami pouze v případě, že tyto osoby splňují dotčenou technickou kvalifikaci vymezenou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
- 2.3. Zhotoviteli vyvstala nutnost nahradit původní realizační tým uvedený ve smlouvě novým realizačním týmem, smluvní strany se proto v souladu s § 100 a § 222 zákona s ohledem na výše uvedené ustanovení smlouvy dohodly na uzavření dodatku.
- 2.4. V příloze č. 1 (Položkový rozpočet) smlouvy jsou ve formátu pdf nekorektně zobrazeny str. 3–4 a 11–20.
- 2.5. Smluvní strany se proto v souladu s § 100 a § 222 zákona s ohledem na výše uvedené ustanovení smlouvy dohodly na uzavření dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního realizačního týmu zhotovitele novým realizačním týmem. Původní tabulka zhotovitele a nová tabulka zhotovitele dle přílohy č. 3 smlouvy jsou přílohou č. 1 dodatku.
- 3.2. Zhotovitel podpisem dodatku potvrzuje, že členové nového realizačního týmu uvedení v příloze č. 1 dodatku splňují požadavky objednatele stanovené v technické kvalifikaci dle čl. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce a jako přílohu č. 2 dodatku přikládá dokumentaci nového realizačního týmu požadovanou tímto článkem zadávací dokumentace.



3.3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené jako přílohu č. 3 dodatku uvádí str. 3–4 a 11–20 přílohy č. 1 smlouvy ve formátu pdf.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden. Je-li dodatek podepisován elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeho shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Původní realizační tým, nový realizační tým, příloha č. 2 – Dokumenty k prokázání kvalifikace a příloha č. 3 – Položkový rozpočet – nekorektně zobrazené str. 3-4 a 11-20.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne

Ve Zlíně dne

.....
za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

.....
za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínavstav a.s.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



MOÚ Brno – dostavba pavilonu A

Příloha č. 1

Původní realizační tým zhotovitele

Jméno	Pozice / oblast	E-mailová adresa	Telefonní číslo

Nový realizační tým zhotovitele

Jméno	Pozice / oblast	E-mailová adresa	Telefonní číslo



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



MOÚ Brno – dostavba pavilonu A

Příloha č. 2

Dokumenty k prokázání kvalifikace

nového realizačního týmu dle požadavků čl. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Dokumenty uvedeny na následujících stranách dodatku.

SEZNAM TECHNIKŮ

Varianta 2:

Dodavatel Zlínavstav a.s. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669, jakožto účastník zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Masarykova onkologického ústavu, IČO: 00209805, s názvem **MOÚ Brno – dostavba pavilonu A** předkládá seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Manažer projektu	
Jméno a příjmení	██████████
Nejvyšší dosažené vzdělání	SŠ, SPŠ stavební Zlín
Délka praxe na pozici manažer projektu nebo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení	120 měsíců (10 let)
Přehled a popis stavebních prací, na jejichž realizaci se dotčená osoba podílela, včetně vymezení její pozice v dotčeném projektu	Název: Bytové domy „Velehradská“ Kroměříž Popis: Novostavba bytového komplexu sestávajícího z vícepodlažních byt.domů, jejichž součástí jsou i nebytové prostory pro občanskou vybavenost. Objednatel: Bytové domy Velehradská a.s. Celková cena díla: 500 000 000,- Kč bez DPH Doba provedení: 06/2021 - 05/2023 Pozice v rámci zakázky: manažer projektu Doba účasti v uvedené pozici: 06/2021 - 05/2023
Výkon pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 200 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce (možno prokázat profesním	Požadavek splněn
Smluvní vztah mezi technikem a účastníkem	Pracovněprávní (zaměstnanecký) vztah

Hlavní stavbyvedoucí	
Jméno a příjmení	██████████
Nejvyšší dosažené vzdělání	VŠ, VUT v Brně, fakulta stavební
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen „autorizační zákon“), ve stupni autorizovaný inženýr nebo technik, případně obdobná registrace podle autorizačního zákona jakožto osoby usazené nebo osoby hostující ve smyslu autorizačního zákona	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Délka praxe na pozici hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení	96 měsíců (8 let)
Přehled a popis stavebních prací, na jejichž realizaci se dotčená osoba podílela, včetně vymezení její pozice v dotčeném projektu	Název: Bytové domy „Velehradská“ Kroměříž Popis: Novostavba bytového komplexu sestávajícího z vícepodlažních byt.domů, jejichž součástí jsou i nebytové prostory pro občanskou vybavenost. Objednatel: Bytové domy Velehradská a.s. Celková cena díla: 500 000 000,- Kč bez DPH Doba provedení: 06/2021 - 05/2023 Pozice v rámci zakázky: zástupce hlavního stavbyvedoucího Doba účasti v uvedené pozici: 06/2021 - 05/2023
Výkon pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 200 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce (možno prokázat profesním životopisem).	Požadavek splněn
Smluvní vztah mezi technikem a účastníkem	Pracovněprávní (zaměstnanecký) vztah

Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Nejvyšší dosažené vzdělání	VŠ, VUT v Brně, fakulta stavební
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen „autorizační zákon“), ve stupni autorizovaný inženýr nebo technik, případně obdobná registrace podle autorizačního zákona jakožto osoby usazené nebo osoby hostující ve smyslu autorizačního zákona	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Délka praxe na pozici hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení	96 měsíců (8 let)
Přehled a popis stavebních prací, na jejichž realizaci se dotčená osoba podílela, včetně vymezení její pozice v dotčeném projektu	Název: Domov Ždírec – pracoviště Jihlava Popis: Novostavba objektu poskytujícího sociální služby v oblasti bydlení pro seniory, pro seniory se zvláštním režimem, alzheimer centra vč.lůžkových oddělení, podpůrných služeb a provozů. Objekt je napojen podzemním koridorem na stávající nemocnici. Objednatel: Kraj Vysočina Celková cena díla: 330 917 762,- Kč bez DPH Doba provedení: 01/2021 - 07/2022 Pozice v rámci zakázky: hlavní stavbyvedoucí Doba účasti v uvedené pozici: 01/2021 - 07/2022

Výkon pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 150 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce (možno prokázat profesním životopisem).	Požadavek splněn
Smluvní vztah mezi technikem a účastníkem	Pracovněprávní (zaměstnanecký) vztah

Dodavatel prohlašuje, že shora uvedené osoby splňují požadavky zadavatele dle čl. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS


Jméno a příjmení, titul	██████████
Pozice v týmu	Manažer projektu
Nejvyšší dosažené vzdělání	SŠ, SPŠ stavební Zlín
Autorizace ČKAIT	Autorizovaný technik - obor Pozemní stavby
Celková délka praxe:	25 let
Délka praxe na pozici manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením ZŘ	10 let
Přehled profesní praxe	05/1999 - dosud ... Zlínstav a.s. (hlavní stavbyvedoucí, manažer projektu)
Vztah k dodavateli	zaměstnanec

Zkušenost s výkonem pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 200 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce:

Název stavby	Bytové domy "Velehradská" Kroměříž
Objednatel	Bytové domy Velehradská a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Stručný popis stavby	Novostavba bytového komplexu sestávajícího z vícepodlažních byt.domů, jejichž součástí jsou i nebytové prostory pro občanskou vybavenost.
Finanční hodnota stavby	500 000 000,- Kč bez DPH
Termín realizace	06/2021 - 05/2023
Pozice při realizaci zakázky	Manažer projektu
Doba účasti na zakázce v uvedené pozici	06/2021 - 05/2023

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Ve Zlíně dne 19.08.2024



.....
Jiří Stacke,
předseda představenstva Zlínstav a.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

ŠKOLA: Střední průmyslová škola stavební Zlín

Studijní obor – studium (kód a název) 36 - 32 - 6 Pozemní stavitelství

zaměření

Třída: čtvrtá B

Školní rok: 19⁹⁵ / 19⁹⁶

Číslo maturitního protokolu: 21

AA 0043736

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení:

Datum narození: 15. srpen 1978

Rodné číslo: 780815/4167

Rodiště: Zlín

okres: Zlín

Národnost: česká

Státní občanství: ČR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury

s prospěchem chvalitebný

z matematiky

s prospěchem dobrý

z pozemního stavitelství

s prospěchem dobrý

ze stavebních konstrukcí

s prospěchem chvalitebný

z praktické zkoušky

s prospěchem výborný

Celkové hodnocení: prospěl

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

s prospěchem

V e Zlíně

dne 11. června

19⁹⁶

ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Podle overovací knihy Magistrátu města Zlína

Poř. č. vidimace 3947/A6/17

tenlo úplný/á částečný/á opis kopie obsahující 2 stran

listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje neobsahuje viditelný zajišťovací prvek

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizen/a a ta ověřenou vidimovanou listinou opisem nebo kopií pořizenu ze s

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů

obsahujícím 2 stran.

V Zlíně dne 20.12.2017

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)

Patisk zakázán

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28794

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 260/1992 Sb.

[REDACTED]

jméno a příjmení

[REDACTED]

rodné číslo

je

autorizovaným technikem



v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1301810

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 9. 6. 2006



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení, titul	[REDACTED]
Pozice v týmu	Hlavní stavbyvedoucí
Nejvyšší dosažené vzdělání	VŠ, VUT v Brně, Fakulta stavební
Autorizace ČKAIT	Autorizovaný inženýr - obor Pozemní stavby
Celková délka praxe:	10 let
Délka praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlav. stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením ZŘ	8 let
Přehled profesní praxe	03/2013 – dosud Zlíntav a.s. (stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí)
Vztah k dodavateli	zaměstnanec

Zkušenost s výkonem pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 200 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce:

Název stavby	Bytové domy "Velehradská" Kroměříž
Objednatel	Bytové domy Velehradská a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Stručný popis stavby	Novostavba bytového komplexu sestávajícího z vícepodlažních byt.domů, jejichž součástí jsou i nebytové prostory pro občanskou vybavenost.
Finanční hodnota stavby	500 000 000,- Kč bez DPH
Termín realizace	06/2021 - 05/2023
Pozice při realizaci zakázky	Zástupce hlavního stavbyvedoucího
Doba účasti na zakázce v uvedené pozici	06/2021 - 05/2023

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Ve Zlíně

██████████
předseda představenstva Zlínstav a.s.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41191

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů


jméno a příjmení


rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
1006525

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:


Autorizace je udělena ke dni 08.12.2017 


Podle ověřovací knihy Magistrátu města Zlína

Poř. č. vidimace 1995/A3/18

tento ~~úplný/á~~ ~~částečný/á~~ ~~epis~~ **kopie obsahující 1 stran**

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje~~ **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

~~ověřenou vidimovanou listinou~~ ~~episem-nebo kopií pořízenou ze episu~~

~~listinou, která je výtiskem z automatické konverze dokumentů~~


~~elektronisem~~

obsahujícím 1 stran.

V Zlině dne 26.04.2018

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedl





Č E S K Á R E P U B L I K A / C Z E C H R E P U B L I C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Registrační číslo VUT / BUT Diploma No.

116504 / 2013

DIPLOM / DIPLOMA

Celkové hodnocení studia: prospěl velmi dobře / Overall study results: passed very well

[REDACTED]

[REDACTED]

získal vysokoškolské vzdělání studiem v **magisterském studijním programu** / has completed **the Master's Degree Programme**

N3607 Stavební inženýrství / Civil Engineering

ve studijním oboru / in the field

Realizace staveb / Execution of Buildings

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. / at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
se mu uděluje akademický titul

"inženýr"

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

The holder of this diploma has been awarded and is entitled to use the academic title

"inženýr"

abbreviated "Ing." before his name

pursuant to Section 46, Paragraph 4, Act No. 111/1998 Series on Higher Education and on changes and supplementary amendments
to other Laws (The Higher Education Act of the Czech Republic).

V Brně dne 30. ledna 2013 / Brno, 30 January 2013


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OVĚŘENÍ - Vidimace

Ověřuji, že tato fotokopie složená z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena
složenou z 1 listů.



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení, titul	
Pozice v týmu	Zástupce hlavního stavbyvedoucího
Nejvyšší dosažené vzdělání	VŠ, VUT v Brně, Fakulta stavební
Autorizace ČKAIT	Autorizovaný inženýr - obor Pozemní stavby
Celková délka praxe:	10 let
Délka praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlav. stavbyvedoucího v posledních 10 letech před zahájením ZŘ	8 let
Přehled profesní praxe	02/2014 – dosud Zlínstav a.s. (stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí)
Vztah k dodavateli	zaměstnanec

Zkušenost s výkonem pozice manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího v rámci alespoň jedné zakázky na pozemní stavební práce s investičními náklady alespoň 150 000 000 Kč bez DPH v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení po dobu alespoň 3 měsíců ve vztahu k dotčené zakázce:

Název stavby	Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 188/57, 587 33 Jihlava
Stručný popis stavby	Novostavba objektu poskytujícího sociální služby v oblasti bydlení pro seniory, pro seniory se zvláštním režimem, alzheimer centra vč.lůžkových oddělení, podpůrných služeb a provozů. Objekt je napojen podzemním koridorem na stávající nemocnici.
Finanční hodnota stavby	330 917 762,- Kč bez DPH
Termín realizace	01/2021 - 07/2022
Pozice při realizaci zakázky	Hlavní stavbyvedoucí
Doba účasti na zakázce v uvedené pozici	01/2021 - 07/2022

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Ve Zlíně

Jiří Stacke,
předseda představenstva Zlíntav a.s.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 43547

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů


jméno a příjmení


rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1007730

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



autorizace je udělena ke dni **21.06.2024**



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 69603-0062-0246-1
Podle ověřovací knihy pošty: Dubňany

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajištění

Dubňany dne

DIPLOM / DIPLOMA

Celkové hodnocení studia: prospěl s vyznamenáním / Overall study results: passed with honour

[REDACTED]

[REDACTED]

získal vysokoškolské vzdělání studiem v **magisterském studijním programu** / has completed **the Master's Degree Programme**

N3607 Stavební inženýrství / Civil Engineering

ve studijním oboru / in the field

Realizace staveb / Execution of Buildings

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. / at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology.

Podle § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
se mu uděluje akademický titul

"inženýr"

ve zkratce "Ing." uváděné před jménem.

The holder of this diploma has been awarded and is entitled to use the academic title

"inženýr"

abbreviated "Ing." before his name

pursuant to Section 46, Paragraph 4, Act No. 111/1998 Series on Higher Education and on changes and supplementary amendments
to other Laws (The Higher Education Act of the Czech Republic).

V Brně dne 6. února 2014 / Brno, 6 February 2014

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Dubňany

Poř.č.: 69603-0062-0245-5

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Dubňany dne 12.07.2024



DIPLOMA SUPPLEMENT / DODATEK K DIPLOMU

Diploma No.: / Diplom č.: 121950/2014

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

Tento dodatek k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Účelem dodatku je poskytnout odpovídající nezávislé údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.). Dodatek je určen pro popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla úspěšně dokončena držitelem kvalifikace, ke které je tento dodatek připojen. Dodatek nemá obsahovat žádné ocenění, prohlášení o rovnocennosti nebo doporučení k uznání. Je třeba, aby všech osm částí dodatku bylo vyplněno. Tam, kde informace poskytnuty nebudou, mělo by být uvedeno vysvětlení proč.

1. Information identifying the holder of the qualification / Informace o totožnosti držitele kvalifikace

- 1.1. Family name/Příjmení: [REDACTED]
- 1.2. Given name/Jméno: [REDACTED]
- 1.3. Date of birth (day.month.year) /Datum narození: [REDACTED]
Place of birth/Místo narození: [REDACTED]
- 1.4. Student identification number/Identifikační číslo studenta: [REDACTED]

2. Information identifying the qualification / Informace o druhu kvalifikace

- 2.1. Name of qualification/Název kvalifikace: **inženýr**
Title conferred/Udělený titul: **Ing.**
- 2.2. Main field(s) of study for the qualification/Hlavní studijní obor(y) v rámci kvalifikace:
Execution of Buildings - Civil Engineering / Realizace staveb - Stavební inženýrství
- 2.3. Name and status of awarding institution/Název a postavení udělující instituce:
Vysoké učení technické v Brně, public higher-education institution / veřejná vysoká škola
- 2.4. Name and status of institution administering studies/Název a postavení instituce zajišťující studium:
Vysoké učení technické v Brně, public higher-education institution / veřejná vysoká škola
- 2.5. Language of instruction/examination/Jazyk studia/zkoušek: **Czech / čeština**

3. Information on the level of the qualification / Informace o úrovni kvalifikace

- 3.1. Level of qualification/Úroveň kvalifikace:
higher education, master's degree programme / vysokoškolské vzdělání, navazující magisterský studijní program
- 3.2. Official length of programme/Standardní délka programu: **3 semesters / 3 semestry**
- 3.3. Access requirements/Požadavky pro přístup ke studiu:
graduating from a bachelor's degree programme / úspěšně ukončené bakalářské studium

4. Information on the contents and results gained / Informace o obsahu a dosažených výsledcích

- 4.1. Mode of study/Forma studia: **full-time study / prezenční studium**
- 4.2. Programme requirements/Požadavky v rámci programu:
minimum of 90 ECTS credits, diploma thesis, final state examination / minimálně 90 ECTS kreditů, diplomová práce, státní závěrečná zkouška
- 4.3. Programme details and the individual grades/ECTS credits obtained/Podrobné údaje o programu a jednotlivých dosažených hodnoceníh/ECTS kreditech:

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 69603-0062-0247-6
Podle ověřovací knihy pošty: Dubňany

Tato úplná kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 4 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Dubňany dne 12.07.2024



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



MOÚ Brno – dostavba pavilonu A

Příloha č. 3

Položkový rozpočet – nekorektně zobrazené strany str. 3-4 a 11-20

Strany položkového rozpočtu jsou uvedeny na dalších stranách dodatku.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	6 991 140,29		6 991 140,29	2,6
OVRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	6 991 140,29		6 991 140,29	2,6
Stavební objekt						
SO 001	Vstupní objekt A	0,00	252 296 142,14		252 296 142,14	94,3
D.1.1 a D.1.2	Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení	0,00	135 935 145,01		135 935 145,01	50,8
D.1.2.1	Stavebně konstrukční řešení - Pažení stavební jámy	0,00	7 495 101,64		7 495 101,64	2,8
D.1.4.01a	Zdravotně technické instalace	0,00	8 009 319,00		8 009 319,00	3,0
D.1.4.01b	Venkovní rozvody	0,00	3 330 183,00		3 330 183,00	1,2
D.1.4.03	Vzduchotechnika	0,00	21 899 684,77		21 899 684,77	8,2
D.1.4.04	Ústřední vytápění	0,00	6 975 383,00		6 975 383,00	2,6
D.1.4.05	Chlazení	0,00	10 396 649,00		10 396 649,00	3,9
D.1.4.06.1	Měření a regulace - I.část	0,00	5 115 003,00		5 115 003,00	1,9
D.1.4.06.2	Měření a regulace - II.část	0,00	837 816,00		837 816,00	0,3
D.1.4.07	Elektroinstalace silnoproudu nízkého napětí	0,00	8 855 175,00		8 855 175,00	3,3
D.1.4.08.01	Audio video technika	0,00	343 548,00		343 548,00	0,1
D.1.4.08.02	Interkom, Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0,00	3 615 626,00		3 615 626,00	1,4
D.1.4.08.03	Videodohledový systém - VSS, Turnikety	0,00	2 669 756,00		2 669 756,00	1,0
D.1.4.08.04	Strukturovaná kabeláž	0,00	3 551 960,00		3 551 960,00	1,3
D.1.4.08.05	Aktivní prvky	0,00	4 206 684,00		4 206 684,00	1,6
D.1.4.08.06	Telefonní ústředna - PABX, telefony	0,00	990 000,00		990 000,00	0,4
D.1.4.08.07	Jednotný čas - JČ, Vyvolávací systém - VS, Nouzová signalizace	0,00	1 220 385,00		1 220 385,00	0,5
D.1.4.08.08	Společná televizní anténa	0,00	60 787,00		60 787,00	0,0
D.1.4.08.09	Parkovací systémy	0,00	2 013 839,00		2 013 839,00	0,8
D.1.4.08.10	Přeložka kabeláže	0,00	197 732,00		197 732,00	0,1
D.1.4.09.1	Zařízení dopravy osob a nákladů	0,00	2 600 290,00		2 600 290,00	1,0
D.1.4.09.2	Parkovací zakladače	0,00	1 660 120,00		1 660 120,00	0,6
D.1.4.09.3	Rozvody medicíálních plynů	0,00	871 134,00		871 134,00	0,3
D.1.4.10.1a	Elektrická požární signalizace	0,00	1 942 502,00		1 942 502,00	0,7
D.1.4.10.1b	Evakuační rozhlas	0,00	1 368 272,00		1 368 272,00	0,5

D.1.4.10.3	Protipožární rolety	0,00	321 000,00	321 000,00	0,1
D.1.4.11.2a	vestavný interiér	0,00	8 551 439,05	8 551 439,05	3,2
D.1.4.11.2b	vestavný nábytek z nerezí	0,00	233 000,00	233 000,00	0,1
D.1.4.11.2c	Orientační systém	0,00	182 778,40	182 778,40	0,1
D.1.4.11.2d	Sanitární doplňky	0,00	588 925,00	588 925,00	0,2
D.1.4.11.3a	Interiér volný - stolový a skříňový nábytek	0,00	4 305 140,07	4 305 140,07	1,6
D.1.4.11.3b	Interiér volný - sedací nábytek	0,00	1 951 765,20	1 951 765,20	0,7
Inženýrský objekt					
IO 02	Areálové rozvody	0,00	5 002 288,00	5 002 288,00	1,9
IO 02.1	Retenční nádrž	0,00	294 745,00	294 745,00	0,1
IO 02.2	Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda	0,00	4 707 543,00	4 707 543,00	1,8
IO 03.1a	Zpevněné plochy (komunikace chodníky v majetku MOÚ Brno)	0,00	2 377 338,94	2 377 338,94	0,9
03.1a - 0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 000,00	146 000,00	0,1
03.1a - 1	Parkoviště, sjezd, chodník	0,00	1 567 927,68	1 567 927,68	0,6
03.1a - 2	Parkoviště, sjezd, chodník - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	56 772,34	56 772,34	0,0
03.1a - 3	Areálové komunikace	0,00	556 474,00	556 474,00	0,2
03.1a - 4	Areálové komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	50 164,92	50 164,92	0,0
IO 03.1b	Zpevněné plochy (komunikace chodníky v majetku St.M. Brna)	0,00	413 571,94	413 571,94	0,2
03.1b - 0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	46 500,00	46 500,00	0,0
03.1b - 1	Zpevněné plochy	0,00	315 774,10	315 774,10	0,1
03.1b - 2	Zpevněné plochy - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	51 297,84	51 297,84	0,0
IO 03.2	Sadovnické úpravy	0,00	419 518,69	419 518,69	0,2
01	Sadovnické úpravy	0,00	419 518,69	419 518,69	0,2
Celkem za stavbu				267 500 000,00	100,0

Popis stavby: 202301 - MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

Popis objektu: IO 02 - Areálové rozvody

Popis rozpočtu: IO 02.1 - Retenční nádrž

Popis objektu: IO 02 - Retenční nádrž

Popis rozpočtu: IO 02.2 - Vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda

Popis objektu: IO 03.1a - Zpevněné plochy (komunikace chodníky v majetku MOÚ Brno)

Popis rozpočtu: 03.1a - 1 - Parkoviště, sjezd, chodník

Popis rozpočtu: 03.1a - 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 03.1a - 1 - Parkoviště, sjezd, chodník

Popis rozpočtu: 03.1a - 2 - Parkoviště, sjezd, chodník - VÝMĚNA PODLOŽÍ

Popis rozpočtu: 03.1a - 3 - Areálové komunikace

Popis rozpočtu: 03.1a - 3 - Areálové komunikace

Popis rozpočtu: 03.1a - 3 - Areálové komunikace

27	Základy	HSV			101 455,15	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 116 484,18	2,3
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			608 415,53	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			617 296,14	0,2
401	Statika	HSV			30 992 074,70	11,6
405	Prefabrikované výrobky	HSV			166 723,48	0,1
5	Komunikace	HSV			1 292 568,85	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 056 357,84	1,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 177 165,93	1,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 762 679,39	1,8
726_3	Vnitřní stínící roleta ve vodičkách s elektrickým pohonem	HSV			70 074,85	0,0
764_1	Klempířské výrobky	HSV			783 600,25	0,3
8	Trubní vedení	HSV			18 986,35	0,0
800	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			137 214,00	0,1
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			871 134,00	0,3
85	Potrubí z trub litinových	HSV			232 611,60	0,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			129 682,63	0,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			555 752,40	0,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			27 530,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			179 717,81	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 207 262,78	0,5

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			419 963,71	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 626 151,95	0,6
978.1	Výpomoc pro IO 02.2	HSV			291 413,91	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 612 974,13	2,1
998	Přesun hmot	HSV			18 318,49	0,0
položka		HSV			588 925,00	0,2
položka	orientační systém	HSV			182 778,40	0,1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			434 548,47	0,2
_01	Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání a chlazení spisovny	PSV			1 898 974,74	0,7
_02	Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání šaten + hygien	PSV			944 981,54	0,4
_03	Zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání a chlazení vstupní haly a bufetu, centrální evidence, centrální	PSV			2 081 878,74	0,8
_04	Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání a chlazení konziliárních ambulancí a zázemí	PSV			601 811,99	0,2
_05	Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání a chlazení vyšetřoven	PSV			2 827 213,14	1,1
_06	Zařízení č. 6 - Odtah pro bufet	PSV			69 738,70	0,0
_07	Zařízení č. 7 - Větrání technických místností	PSV			298 427,71	0,1
_08	Zařízení č. 8 - Větrání garáže	PSV			950 974,56	0,4
_09	Zařízení č. 9 - Celoroční chlazení technických místností	PSV			473 410,74	0,2
_10	Zařízení č. 10 - Přímé chlazení 1.NP	PSV			3 033 366,73	1,1
_11	Zařízení č. 11 - Přímé chlazení 2. - 4.NP	PSV			3 844 523,68	1,4
_12	Zařízení č. 12 - Přímé chlazení 5.NP	PSV			497 529,06	0,2
_13	Zařízení č. 13 - Zdroj chladu	PSV			3 590 486,65	1,3

_14	Zařízení č. 14P - Požární větrání CHÚC	PSV			569 005,17	0,2
_15	Zařízení č. 15 - Dveřní clona	PSV			202 135,62	0,1
_16	Zařízení č. 16 - Demontáže	PSV			15 226,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			4 280 883,24	1,6
712	Povlakové krytiny	PSV			1 618 135,30	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			7 130 361,06	2,7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			959 057,02	0,4
715	Izolace chemické	PSV			154 048,24	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 817 679,99	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 391 571,25	0,9
724	Strojní vybavení	PSV			657 023,15	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			1 372 951,69	0,5
726	Předstěnové systémy	PSV			337 042,04	0,1
726_1	Řídicí systém rolet	PSV			329 311,91	0,1
726_2	Venkovní stínící žaluzie s elektrickým pohonem	PSV			1 196 618,96	0,4
726_4	Venkovní stínící roleta s elektrickým pohonem	PSV			412 587,36	0,2
731	Kotelny	PSV			254 790,26	0,1
731	Zdroje tepla a chladu	PSV			2 830 895,17	1,1
732	Strojovny	PSV			2 023 919,68	0,8
733	Rozvod potrubí	PSV			4 990 580,56	1,9
734	Armatury	PSV			2 129 385,98	0,8

735	Otopná tělesa	PSV			1 057 659,27	0,4
735	Podlahové vytápění	PSV			881 308,67	0,3
759	Podhledy	PSV			3 027 381,23	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 099 849,06	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 568,88	0,0
766_1	Truhlářské výrobky - dveře	PSV			5 030 078,90	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			699 156,26	0,3
767_01	Hliníky dveře prosklené	PSV			3 135 833,73	1,2
767_01.1	Sloupkopříčkové hliníkové stěny	PSV			6 206 437,00	2,3
767_02	Automatické dveře vnitřní	PSV			729 961,54	0,3
767_03	Přístřešek na odpady	PSV			39 440,56	0,0
767_04	WC příčky	PSV			223 343,75	0,1
767_05	Nadsvětlíky	PSV			173 838,28	0,1
767_06	Zábradlí	PSV			1 243 006,38	0,5
767_07	Prosklené příčky CPK	PSV			410 445,19	0,2
767_08	Výlez na střechu	PSV			78 771,00	0,0
767_09	Osazení garážových vrat	PSV			47 796,21	0,0
767_09.1	Garážová vrata	PSV			335 629,00	0,1
767_10	Madla	PSV			116 936,82	0,0
767_11	Terasa ocel. kce	PSV			910 660,52	0,3
767_12	Zachycení nečistot	PSV			65 219,00	0,0

767_13	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO JIŠTĚNÍ NA STŘEŠE	PSV			105 671,72	0,0
767_14	Nosná konstrukce pro skladbu ST02 na střeše 5.np	PSV			315 000,00	0,1
767_15	Ostatní	PSV			3 730 731,60	1,4
767_16	Okna	PSV			4 891 199,80	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 063 382,79	0,4
773	Podlahy teracové	PSV			2 277 654,19	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			2 574 089,57	1,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 735 210,71	0,6
781	Obklady keramické	PSV			1 194 589,91	0,4
783	Nátěry	PSV			342 730,66	0,1
784	Malby	PSV			439 434,48	0,2
789	Skladby stěn, střeš, stropů	PSV			1 090 574,30	0,4
797	Protipožární opatření	PSV			186 102,77	0,1
01	Kabely a elektrické vedení	MON			1 665 268,70	0,6
02	Trubky a kanály pro kabely	MON			271 652,30	0,1
03	Spínače	MON			186 123,20	0,1
04	Zásuvky	MON			485 355,60	0,2
05	Krabice	MON			332 322,10	0,1
06	Svítlidla	MON			2 547 935,85	1,0
07	Nouzové osvětlení	MON			1 335 247,40	0,5
08	Rozváděče - RH	MON			136 171,50	0,1

09	Rozváděče - RHD	MON			57 415,50	0,0
10	Rozváděče - RPO	MON			77 392,70	0,0
11	Rozváděče - RV.1	MON			40 156,20	0,0
12	Rozváděče - RV.2	MON			20 093,90	0,0
13	Rozváděče - RP.01	MON			102 632,70	0,0
14	Rozváděče - RP.01.1	MON			21 983,30	0,0
15	Rozváděče - RP.01.2	MON			22 636,80	0,0
16	Rozváděče - RP.01.3	MON			25 417,90	0,0
17	Rozváděče - RP.01.4	MON			49 948,90	0,0
18	Rozváděče - RP.1	MON			82 256,60	0,0
19	Rozváděče - RP.1.1	MON			38 657,00	0,0
20	Rozváděče - RP.1.2	MON			42 958,00	0,0
21	Rozváděče - RP.1.3	MON			71 042,10	0,0
22	Rozváděče - RP.1.4	MON			49 906,10	0,0
23	Rozváděče - RP.1.5	MON			44 387,60	0,0
24	Rozváděče - RP.2	MON			63 213,00	0,0
25	Rozváděče - RP.2.1	MON			32 971,90	0,0
26	Rozváděče - RP.2.2	MON			30 480,40	0,0
27	Rozváděče - RP.2.3	MON			35 003,20	0,0
28	Rozváděče - RP.2.4	MON			30 723,90	0,0
29	Rozváděče - RP.2.5	MON			30 547,20	0,0

30	Rozváděče - RP.3	MON			73 663,60	0,0
31	Rozváděče - RP.3.1	MON			35 766,40	0,0
32	Rozváděče - RP.3.2	MON			41 037,20	0,0
33	Rozváděče - RP.3.3	MON			38 022,20	0,0
34	Rozváděče - RP.4	MON			66 316,20	0,0
35	Rozváděče - RP.5	MON			63 839,00	0,0
36	Hromosvod a vnější ochrana	MON			417 059,05	0,2
37	Ostatní	MON			189 569,80	0,1
M23	Montáže potrubí	MON			1 081,09	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	MON			1 981 120,00	0,7
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			2 600 290,00	1,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			833,44	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 920 328,56	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			97 773,96	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	0,0
Cena celkem					267 500 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	202301	MOÚ Brno - dostavba pavilonu A
O:	OVRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	OVRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 005		Vedlejší náklady	729 737,45					
1	005-01	Zařízení staveniště	ks	1,00000	117 224,00	117 224,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu, včetně dočasných úprav objektů ZS mezi jednotlivými etapami výstavby.								
2	005-02	Provoz objednatele	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech, v nichž se stavební práce provádí.								
3	005-03	Koordinační činnost	ks	1,00000	52 350,00	52 350,00		Vlastní
4	005-04	Geodetické práce	ks	1,00000	84 700,00	84 700,00		Vlastní
5	005-05	Zaměření stavby před výstavbou (sítí...)	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
6	005-06	Vytýčení stavby	ks	1,00000	84 700,00	84 700,00		Vlastní
7	005-07	Zaměření skutečného stavu	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
8	005-08	Vytýčení inženýrských sítí	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
9	005-09	Zpracování projektu zařízení staveniště včetně zajištění stavebního povolení a všech činností spojených s jeho získáním	ks	1,00000	55 055,00	55 055,00		Vlastní
10	005-10	MGZS - neprůhledné oplocení v. 1,8 m vč.uzamykatelných vjezdových bran a vstupních branek	m	357,00000	465,85	166 308,45		Vlastní
Díl: 006		Ostatní náklady	5 891 835,00					
11	006-01	Geodetické zaměření 17 vrtů + základní vytýčení tras horizontálních rozvodů dle projektu	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
pro IO 02.2 : 1				1,00000				
12	006-02	Staveniště	ks	1,00000	4 135 000,00	4 135 000,00		Vlastní
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou zhotoviteli podle podmínek smlouvy								
13	006-03	Předání a převzetí staveniště	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště								
14	006-04	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
15	006-05	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	ks	1,00000	338 800,00	338 800,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	202301	MOÚ Brno - dostavba pavilonu A
O:	OVRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	OVRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
16	006-06	Individuální a komplexní vyzkoušení	ks	1,00000	42 175,00	42 175,00		Vlastní
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
17	006-07	Provozní řády	ks	1,00000	21 175,00	21 175,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
18	006-08	Předání a převzetí díla	ks	1,00000	21 175,00	21 175,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla						
19	006-09	Dokumentace skutečného provedení stavební části	ks	1,00000	122 300,00	122 300,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jejich předání objednateli v požadované formě a v požadovaném počtu.						
20	006-10	Akustická měření v rozsahu dle požadavku uvedeném v závazném stanocisku KHS JmK viz část E. Dokladová část	ks	1,00000	67 760,00	67 760,00		Vlastní
21	006-12	Dočasná dopravní opatření	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
22	006-13	Provedení staveništních přípojek NN, vody a kanalizace	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
23	006-14	Zábor části chodníku a komunikace na parcelách dle situace C.5, dočasný	ks	1,00000	847 000,00	847 000,00		Vlastní
24	006-15	Průběžný úklid komunikací u výjezdů ze stavby	ks	1,00000	21 175,00	21 175,00		Vlastní
25	006-16	Vedení průběžné evidence odpadů	ks	1,00000	21 175,00	21 175,00		Vlastní
26	006-17	Potřebné zpevnění přístupových cest včetně jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby nebo uvedení do stavu sjednaného s BKOM	ks	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
Díl: 005		Vedlejší náklady				369 567,84		
27	005-11a	MGZS - překrytí podlahy stávající garáže silničním panelem 300/200/18 cm vč. geotextilie 500 g/m2, doprava, tam i zpět, osazení, rozebrání	ks	93,00000	3 751,36	348 876,48		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	202301	MOÚ Brno - dostavba pavilonu A
O:	OVRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
R:	OVRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	005-11b	MGZS - překrytí podlahy stávající garáže silničním panelem 300/100/18 cm vč. geotextilie 500 g/m2, doprava, tam i zpět, osazení, rozebrání	ks	1,00000	3 751,36	3 751,36		Vlastní
29	005-12	Základní korozní průzkum v rozsahu třech měřených bodů a jeho vyhodnocení dle TP 124, příloha č.8., a aplikace dle požadavku v PD část D.1.2.2 Stavebně konstrukční řešení	ks	1,00000	16 940,00	16 940,00		Vlastní

Celkem	6 991 140,29							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--