

DODATEK Č. 1. (0077/2024/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0077/2024/ORM ze dne 12.06. 2024

„Rekonstrukce kanalizace, Rožnov p. R. - Hážovice“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 739 503 633, 739 503 661

e-mail: marek.moll@roznov.cz;

radomir.snejdrla@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. Zhotovitel

COBBLER s.r.o.

Sídlo: Zašová 633, 756 51 Zašová

IČO: 46578463

DIČ: CZ46578463

Zastoupená/y:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 508847851/0100

Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 12.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 0077/2022/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce kanalizace, Rožnov p. R. - Hážovice“

II. Předmět dodatku

1. Na základě ustanovení č. IV odst. 6. bodu 6.1. písm.. b), bodu 6.3. a odst. 7. bodu 7.1. a bodu 7.2. se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1, jehož obsahem jsou níže popsané změny při provádění díla.
2. Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla sjednaného v čl. II odst. 1 SOD, změna ceny díla sjednané v čl. IV odst. 1 SOD.
3. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací **nezbytných k řádnému dokončení díla**. Podrobně jsou změny v realizaci díla popsány ve *změnovém listu ZL 1 (příloha č. 1 tohoto dodatku)*,

změny v ceně za dílo jsou podrobně vyčísleny v *Položkovém rozpočtu R1 a R2 (příloha č. 2 a 3 tohoto dodatku)*.

III. Změna ceny díla, změna termínu

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku a v souladu s ustanoveními uvedenými v článku II. tohoto dodatku a v čl. XV. odst. 16. SOD, se smluvní strany dohodly, že budou provedeny méněpráce a dodatečné stavební práce (vícepráce), jak je uvedeno ve změnovém listu ZL 1 a položkovém rozpočtu R1 a R2.
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně (čl. IV, odst. 1 SOD nově zní):

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	717.631,21 Kč
Celková cena víceprací a méněprací (dle dodatku č. 1)	138.996,03 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	856.627,24 Kč
DPH (21%)	179.891,72 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 1.036.518,96 Kč

3. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
 - a. není možná z ekonomických nebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu s plněním, které bylo objednatelem požádáno v původním výběrovém řízení, změna v osobě dodavatele,
 - b. změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
 - c. hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky.
 - d. Celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **09.09.2024** usnesením č. 1108/65/217/09/09/2024
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list ZL1
2. Položkový rozpočet R1 - méněpráce
3. Položkový rozpočet R2 - vícepráce

V Rožnově p. R., dne 18.9. 2024

V Zašově, dne 11.9. 2024

za objednatele
Bc. Markéta Blinková
místostarostka města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
jedenatel

Ing.
Marek
Moll

Digitálně podepsal
Ing. Marek Moll
Datum: 2024.09.02
17:20:01 +02'00'

za zhotovitele
jedenatel

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace, Rožnov p.R. - Házovice - Méně práce

Objekt:

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek

Datum: 16. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-33 072,19	-0,023
1 Zemní práce						-5 383,50	-0,002
3	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-48,500	111,00	-5 383,50	-0,002
3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 676,50	0,000
27	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-35,000	47,90	-1 676,50	0,000
5 Komunikace pozemní						-19 458,20	0,000
33	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-48,500	27,20	-1 319,20	0,000
36	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-48,500	374,00	-18 139,00	0,000
8 Trubní vedení						-2 505,75	-0,020
40	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	-1,500	262,00	-393,00	-0,000
41	28614132	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm	m	-1,523	1 350,00	-2 056,05	-0,020
47	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-1,500	37,80	-56,70	0,000
997 Přesun sutě						-4 044,24	0,000
58	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-5,578	25,00	-139,45	0,000
59	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-106,001	10,00	-1 060,01	0,000
60	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-5,578	110,00	-613,58	0,000
61	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-5,578	400,00	-2 231,20	0,000
998 Přesun hmot						-4,00	0,000
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,023	174,00	-4,00	0,000
Celkem						-33 072,19	-0,023



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kanalizace, Rožnov p.R. - Hážovice - Více práce

Objekt:

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: Cobbler s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Petr Adámek

Datum: 21. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				172 068,22	88,530
1		Zemní práce				25 913,60	7,354
74	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně včetně očištění	m2	49,000	173,00	8 477,00	7,350
1	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	126,000	111,00	13 986,00	0,000
7	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	27,000	81,00	2 187,00	0,004
8	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	27,000	46,80	1 263,60	0,000
4		Vodorovné konstrukce				8 862,00	0,986
28	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	1,000	442,00	442,00	0,243
30	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,000	1 450,00	1 450,00	0,743
75	472211101	Ocelová mříž vtokového objektu	kus	1,000	6 970,00	6 970,00	0,000
5		Komunikace pozemní				78 435,00	80,103
71	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm - dočasná ochrana stávající zámkové dlažby	m2	126,000	437,00	55 062,00	75,731
72	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - oprava propadlé dlažby	m2	49,000	477,00	23 373,00	4,372
8		Trubní vedení				1 886,00	0,000
42	877370410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	646,00	646,00	0,000
43	28614757	koleno kanalizační žebrované PP 30° 315mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 461,40	0,087
73	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	126,000	98,90	12 461,40	0,087
997		Přesun sutě				29 106,00	0,000
58	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	55,440	25,00	1 386,00	0,000
59	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 053,360	10,00	10 533,60	0,000
60	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,440	110,00	6 098,40	0,000
62	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,440	200,00	11 088,00	0,000
998		Přesun hmot				15 404,22	0,000
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	88,530	174,00	15 404,22	0,000

Celkem

172 068,22

88,530

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová**Investor: **Město Rožnov pod Radhoštěm** Datum: **26.8.2024**Název akce: **„Rekonstrukce kanalizace, Rožnov p.R. - Hážovice“**Způsob odeslání / předání
datum: **26.8.2024**poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ABS, provizorní přejezd

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů nemožnosti celoplošné uzávěry komunikace došlo ke změně trasy opravované kanalizace. Došlo ke zkrácení délky kanalizace a snížila se plocha opravované komunikace.

Z důvodů průjezdnosti komunikace pro autobusovou dopravu bylo nutné zajistit stávající chodník štěrkovým násypem s geotextilií, dále byla zhotovena mříž na opravovaném vstupním objektu kanalizace. Po provedení prací byla provizorní štěrková vrstva odstraněna a část chodníku předlážděna.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Cobbler s.r.o.**Stanovisko TDI:**



Souhlas - Nesouhlas

Stanovisko objednatele:

Souhlas - Nesouhlas

Přílohy :

Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Cobbler s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová	
Změnový list vystavil:	Petr Adámek	
Datum:	26.8.2024	
<p>Předmět změny: ABS, provizorní přejezd</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů nemožnosti celoplošné uzávěry komunikace došlo ke změně trasy opravované kanalizace. Došlo ke zkrácení délky kanalizace a snížila se plocha opravované komunikace. Z důvodů průjezdnosti komunikace pro autobusovou dopravu bylo nutné zajistit stávající chodník štěrkovým násypem s geotextílií, dále byla zhotovena mříž na opravovaném vstupním objektu kanalizace. Po provedení prací byla provizorní štěrková vrstva odstraněna a část chodníku předlážděna.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
- 33 072,19 Kč	+ 172 068,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 138 996,03 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:	
		
Datum: 26.8.2024	Datum: 26.8.2024	