

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 7. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel


Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Alenou Kobidovou, ředitelkou
se sídlem: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 00566438
DIČ: CZ00566438
plátce DPH: Ano
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

GRETES s.r.o.

zastoupená: Janem Grebeníčkem, jednatelem
se sídlem: Kudlovice 107, 687 03 Babice
IČO: 26235366
DIČ: CZ26235366
plátce DPH: Ano
Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 39099
bankovní spojení: 
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 9. 7. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem "Příprava střechy na instalaci FVE – provedení oprav" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu méněprací a víceprací, podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
4. Cena méněprací činí 228 496,02 Kč bez DPH, cena víceprací činí 412 917,- Kč bez DPH. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 184 420,98 Kč bez DPH. Cena Díla uvedená ve Smlouvě v článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, bod V.1. po započtení víceprací a méněprací činí 4 984 420,98 Kč bez DPH.
5. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek se uzavírá elektronicky.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis méněprací
Příloha č. 2 Soupis víceprací

Ve Veselí nad Moravou dne

V Babicích dne

.....

.....

Objednatel

**Obchodní akademie a střední škola
polytechnická Veselí nad Moravou,
příspěvková organizace**

Mgr. Alena Kobidová, ředitelka

Zhotovitel

GRETES s.r.o.

Jan Grebeníček, jednatel

Položkový rozpočet- Méněpráce			
Stavba:	2095	Veselí n. Moravou_Obchodní akademie	
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	230511	Výměna střešních oken_v2	
Zadavatel	Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace Kollárova 1669 69801 Veselí nad Moravou		IČO: 00566438 DIČ: CZ00566438
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice		IČO: 26235366 DIČ: CZ26235366
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			228 496,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			228 496,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	228 496,02 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			228496,02 CZK
v Kudlovicích dne 27.08.2024			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 2095 - Veselí n. Moravou_Obchodní akademie

Popis objektu: 01 - Střecha

Popis rozpočtu: 230511 - Výměna střešních oken_v2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			89 329,02	39,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			139 167,00	60,9
Cena celkem					228 496,02	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2095	Veselí n. Moravou_Obchodní akademie
O:	01	Střecha
R:	230511	Výměna střešních oken_v2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				89 329,02
7	764294001RT00	Zachytač sněhu dvojité, vč. dodávky materiálu	m	8,00000	1 950,00	15 600,00
		spojovací krček : 4,0*2		8,00000		
11	765901154T0060F	Montáž ucpávky trapézového plechu, materiál ve specifikaci	m	457,20000	70,00	32 004,00
		Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.				
		u hřebene a okapu : 62,0*2+95,0*2		314,00000		
		nad střešními okny : 0,8*2+1,2*118		143,20000		
13	27344010TR.1	Ucpávka trapézového plechu	m	480,06000	70,00	33 604,20
		u hřebene, okapu a nad střešními okny :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 457,20000		457,20000		
		Koeficient : 0,05		22,86000		
14	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	812,08200	10,00	8 120,82
		50 m vodorovně				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				139 167,00
32	7123415521T01	Montáž záchytného bodu, materiál ve specifikaci	ks	15,00000	1 500,00	22 500,00
33	7123415521T02	Dokončení záchytného systému (lano, štítky), materiál ve specifikaci	kpl	2,00000	8 000,00	16 000,00
34	7123415521T03	Revize záchytného systému	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00
35	28399902R	Štítek k označení kotvicího vedení	kus	2,00000	420,00	840,00
36	31459102R	lano nerez; průměr lana 8,00 mm	m	150,00000	180,00	27 000,00
		60,0+90,0		150,00000		
37	31459106R	koncovka k nerez lanu, napínací; d = 8 mm; materiál nerez	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
38	31459108R	koncovka k nerez lanu, pevná; d = 8 mm; materiál nerez	kus	2,00000	4 400,00	8 800,00
39	553140011R	kotvicí bod pro trapézové a sendvičové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 300 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném směru: kotvení pomocí sklopných kotev	kus	15,00000	3 400,00	51 000,00
40	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 325,40000	5,00	6 627,00
		50 m vodorovně				
Celkem						228 496,02

Položkový rozpočet- Vícepráce			
Stavba:	2095	Veselí n. Moravou_Obchodní akademie	
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	230511	Výměna střešních oken_v2	
Zadavatel	Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace Kollárova 1669 69801 Veselí nad Moravou		IČO: 00566438 DIČ: CZ00566438
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice		IČO: 26235366 DIČ: CZ26235366
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			412 917,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			412 917,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	412 917,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			412917,00 CZK
v Kudlovicích dne 27.08.2024			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 2095 - Veselí n. Moravou_Obchodní akademie

Popis objektu: 01 - Střecha

Popis rozpočtu: 230511 - Výměna střešních oken_v2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			70 807,00	17,1
766-1	Konstrukce truhlářské - střešní okna	PSV			342 110,00	82,9
Cena celkem					412 917,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2095	Veselí n. Moravou _Obchodní akademie
O:	01	Střecha
R:	230511	Výměna střešních oken_v2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				70 807,00
11	765901154T0060F	Montáž ucpávky trapézového plechu vč. čištění povrchu před montáží, materiál ve specifikaci	m	157,00000	200,00	31 400,00
		Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.				
		u hřebene : 62,0+95,0				
				157,00000		
13	27344010TR.1	Ucpávka trapézového plechu- Al hliníkový samolepicí pás	m	164,85000	200,00	32 970,00
		u hřebene :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 157				
		Koefficient : 0,05				
				157,00000		
				7,85000		
14	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	643,70000	10,00	6 437,00
		50 m vodorovně				
Díl: 766-1		Konstrukce truhlářské - střešní okna				342 110,00
15	766624064R00	Montáž zastíňujících rolet střešních oken	kus	98,00000	700,00	68 600,00
16	61140255vPC	Zastíňovací roleta SK00- odstín tkaniny č.4161	kus	98,00000	2 620,00	256 760,00
17	PC	Tyč ovládací teleskopická ZCT200	kus	20,00000	470,00	9 400,00
18	PC	Adaptér pro ovládání rolet	kus	49,00000	150,00	7 350,00
Celkem						412 917,00