

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML / 546 / 2024**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:

c) dotací:
telefon:
e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 VIVID stavby s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl 87563, vložka C
zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA – jednatelem společnosti
se sídlem: Sadová 612, 738 01 Frýdek Místek
IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 25. 06. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/546/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce**“ - Budovy ZŠ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace nazvané zpracované společností Z+M Partner, spol. s.r.o., IČ 26843935, a Ing. arch. Martinem Baturným, IČ 88773213 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 546 788,78 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **– 555 599,75 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 8 810,97 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce v budovách škol:	Cena bez DPH
ZŠ Borovského	605.750,51 Kč
ZŠ U Lesa	673.648,93 Kč
ZŠ Dělnická	150.958,05 Kč
ZŠ Mendelova	3.343.213,81 Kč
CELKEM	4.773.571,30 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce v budovách škol:	Cena bez DPH
ZŠ Borovského	609 721,63 Kč
ZŠ U Lesa	589.787,68 Kč
ZŠ Dělnická	207.984,47 Kč
ZŠ Mendelova	3.357.266,55 Kč
CELKEM	4.764.760,33 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.


- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karvině
za objednatele

Ve Frýdku – Místku
za zhotovitele



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 2.1.2023



Ing. Tomáš Vitek, MBA,
jednatel společnosti

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Zakázka: Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce
Objednatel: statutární město Karviná, IČ 00297534
Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o., IČ 01503511
Reg. č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0004238

Škola	Méněpráce	Vícepráce
ZŠ Borovského	-121 906,46	125 877,58
ZŠ U Lesa	-91 290,63	7 429,38
ZŠ Dělnická	-4 814,89	61 841,31
ZŠ Mendelova	-337 587,77	351 640,51
CELKEM	-555 599,75	546 788,78

REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE

Zakázka: Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce
Objednatel: statutární město Karviná, IČ 00297534
Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o., IČ 01503511
Reg. č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0004238

Škola	Měněpráce	Vícepráce
ZŠ Borovského	-121 906,46	0,00
ZŠ U Lesa	-91 290,63	0,00
ZŠ Dělnická	-4 814,89	0,00
ZŠ Mendelova	-337 587,77	0,00
CELKEM	-555 599,75	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP	
Objednatel:	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 73301 Karviná-Fryštát	IČO: 00297534 DIČ: CZ00297534	
Zhotovitel:	VIVID stavby s.r.o. Sadová 612 73801 Frýdek-Místek-Frýdek	IČO: 01503511 DIČ: CZ01503511	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV		-83 228,99	
PSV		-163 996,10	
MON		-299 675,66	
Vedlejší náklady		-8 699,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		-555 599,75	
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-555 599,75 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		-555 599,75 CZK	
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE	0,00	-555 599,75		-555 599,75	####
1B	ZŠ MENDELOVA STAVBA MNP (UČEBNA)	0,00	-37 912,11		-37 912,11	####
1SO1	Družina-MNP	0,00	-47 127,42		-47 127,42	####
1SO2	Chodba+Tělocvičny MNP	0,00	-40 167,63		-40 167,63	####
1SO3	Pavilon A - MNP	0,00	-106 314,45		-106 314,45	####
1SO4	Pavilon B MNP	0,00	-42 089,01		-42 089,01	####
1SO5	Pavilon C - MNP	0,00	-34 245,31		-34 245,31	####
1SO6	Pavilon D - MNP	0,00	-29 731,84		-29 731,84	####
2A	ZŠ BOROVSKEHO - MNP	0,00	-121 906,46		-121 906,46	####
3A	ZŠ DĚLNICKÁ MNP	0,00	-4 814,89		-4 814,89	####
4	ZŠ U LESA - MNP	0,00	-91 290,63		-91 290,63	####
Celkem za stavbu					-555 599,75	####

Popis stavby: 11X - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP

Popis objektu: 03 - VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE

Popis rozpočtu: 1B - ZŠ MENDELOVA STAVBA MNP (UČEBNA)

Popis rozpočtu: 1SO1 - Družina-MNP

Popis rozpočtu: 1SO2 - Chodba+Tělocvičny MNP

Popis rozpočtu: 1SO3 - Pavilon A - MNP

Popis rozpočtu: 1SO4 - Pavilon B MNP

Popis rozpočtu: 1SO5 - Pavilon C - MNP

Popis rozpočtu: 1SO6 - Pavilon D - MNP

Popis rozpočtu: 2A - ZŠ BOROVSKEHO - MNP

Popis rozpočtu: 3A - ZŠ DĚLNICKÁ MNP

Popis rozpočtu: 4 - ZŠ U LESA - MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-54 384,49	9,8
64	Výplně otvorů	HSV			-3 105,54	0,6
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			-4 814,89	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			-10 056,41	1,8
97	Prorážení otvorů	HSV			-10 867,66	2,0
725	Zařizovací předměty	PSV			-13 918,40	2,5
741	Elektroinstalace – silnoprúd a slaboprúd	PSV			-38 966,81	7,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 114,24	0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-67 217,40	12,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-39 595,61	7,1
784	Malby	PSV			-1 183,64	0,2
M21	Elektromontáže	MON			-156 816,00	28,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-142 859,66	25,7
VN	Vedlejší náklady	VN			-8 699,00	1,6
Cena celkem					-555 599,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1B	ZŠ MENDELOVA STAVBA MNP (UČEBNA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-13 918,40
48	vlastní	Vodoinstalační práce spojené s napojením, zařizovacích předmětů	soubor	-0,80000	17 398,00	-13 918,40
Díl: 776		Podlahy povlakové				-22 810,07
60	632421113RT1	Stěrka podlahová samonivelační do tl. 3 mm, pevnost 20 MPa	m2	-79,10000	288,37	-22 810,07
Díl: 784		Malby				-1 183,64
78	783801812R00	Odstranění malby z omítek stěn, oškrabáním	m2	-40,26000	29,40	-1 183,64
		18,3*2,2				

Celkem	-37 912,11
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO1	Družina-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-19 008,00
1	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-1,00000	19 008,00	-19 008,00

montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů, Umístění dle VD DR-DR0

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-28 119,42
23	246CAT6R	Kabel UTP Cat6 instalace	m	-602,00000	33,07	-19 908,14

instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop

22	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-602,00000	13,64	-8 211,28
----	------------	--	---	------------	-------	-----------

Celkem						-47 127,42
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO2	Chodba+Tělocvičny MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-19 008,00
2	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-1,00000	19 008,00	-19 008,00
montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů; Umístění dle VD DR-F0						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-21 159,63
37	246CAT6R	Kabel UTP Cat6 instalace	m	-453,00000	33,07	-14 980,71
instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop						
36	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-453,00000	13,64	-6 178,92
Celkem						-40 167,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO3	Pavilon A - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-47 520,00
1	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-2,00000	23 760,00	-47 520,00

montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů; Umístění dle VD DR-A0, DR-A1

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-58 794,45
23	220263122RT3	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 75 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, vč. nosného profilu pro příchytka a příchytka kabelů	m	-55,00000	876,35	-48 199,25
25	5531200510R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 75 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 0,60 mm	kus	-55,00000	192,64	-10 595,20

Celkem						-106 314,45
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO4	Pavilon B MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-23 760,00
1	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-1,00000	23 760,00	-23 760,00

montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů; Umístění dle VD DR-B0

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-18 329,01
22	246CAT6R	Kabel UTP Cat6 instalace	m	-392,40000	33,07	-12 976,67

instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop

21	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-392,40000	13,64	-5 352,34
----	------------	--	---	------------	-------	-----------

Celkem						-42 089,01
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO5	Pavilon C - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-23 760,00
1	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-1,00000	23 760,00	-23 760,00

montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů; Umístění dle VD DR-C0

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-10 485,31
22	246CAT6R	Kabel UTP Cat6 instalace	m	-109,00000	33,07	-3 604,63

instalace kabelu do montovaných el. Instalačních lišt, stávajících podhledu, protažení prostupy skrz zeď/strop

21	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	-109,00000	13,64	-1 486,76
25	5531200510R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 75 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 0,60 mm	kus	-28,00000	192,64	-5 393,92

Celkem						-34 245,31
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	1SO6	Pavilon D - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-23 760,00
1	258RACK19P15R	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x495, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, včetně instalace	kus	-1,00000	23 760,00	-23 760,00
montáž na zeď pomocí hmoždinek a šroubů; Umístění dle VD DR-C0						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-5 971,84
25	5531200510R	víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 75 mm; l = 2 000 mm; h = 11 mm; tl. 0,60 mm	kus	-31,00000	192,64	-5 971,84
Celkem						-29 731,84

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	2A	ZŠ BOROVSKÉHO - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-13 435,37
4	611425531RT2	Omítka rýh stropů vápenná, štuková do 15 cm	m2	-3,00000	1 935,53	-5 806,59
10	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-26,86000	284,02	-7 628,78
79,98*0,3 (30% z plochy) + 2,87						
Díl: 64		Výplně otvorů				-3 105,54
11	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	-1,00000	3 105,54	-3 105,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-782,91
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,80000	434,95	-782,91
Díl: 97		Prorážení otvorů				-10 867,66
19	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-105,00000	79,60	-8 358,00
26	979092111R00	Vyklizení nábytku a zařízení	ks	-0,50000	5 019,32	-2 509,66
Díl: 741		Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud				-26 497,58
84	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	-14,00000	43,06	-602,84
86	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D, přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	-9,00000	60,89	-548,01
90	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná, plastová kruhová	ks	-1,00000	173,98	-173,98
96	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojité střídavý, prostředí normální se zapojením vodičů	ks	-1,00000	243,57	-243,57
95	34535007	přepínač střídavý dvojité kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	ks	-2,00000	152,23	-304,46
89	34571158	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48mm	m	-15,75000	78,29	-1 233,07
15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
91	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s, víčkem a svorkovnicí	ks	-1,00000	60,89	-60,89
98	34825012	svítidlo stropní panelové čtvercové/obdélníkové, přes 0,36m2 přes 5000lm	ks	-6,00000	3 044,65	-18 267,90
83	741.11	Ohebná chránička D 32 mm	m	-8,00000	287,07	-2 296,56
97	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové do podhledu stropn, hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	-6,00000	461,05	-2 766,30
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-67 217,40
48	775599146R00	Oprava podlah - Lak vysoká zátěž, Z+2x, přebroušení	m2	-106,14000	633,29	-67 217,40
Celkem						-121 906,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	3A	ZŠ DĚLNICKÁ MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				-4 814,89
2	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	-3,75000	1 283,97	-4 814,89

Celkem						-4 814,89
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	03	VIVID stavby - MĚNĚPRÁCE
R:	4	ZŠ U LESA - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-40 949,12
4	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	-1,70000	718,54	-1 221,52
5	611425531RT2	Omítka rýh stropů vápenná, štuková do 15 cm	m2	-1,70000	1 935,53	-3 290,40
10	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-83,80000	284,02	-23 800,88
1	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	-26,95000	468,88	-12 636,32

8,66*6,22

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-9 273,50
23	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-65,00000	79,60	-5 174,00
24	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	-25,00000	163,98	-4 099,50
Díl: 741		Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud				-12 469,23
94	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	-3,00000	43,06	-129,18
100	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2, uložený pevně (např. CYKY)	m	-65,00000	43,50	-2 827,50
105	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní, hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-2,00000	461,05	-922,10
101	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-75,00000	21,75	-1 631,25

65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

106	34825012	svítidlo stropní panelové čtvercové/obdélníkové, přes 0,36m2 přes 5000lm	kus	-2,00000	3 479,60	-6 959,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-3 114,24
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	869,90	-869,90
44	549146440R	Bezpečnostní kování, klika-madlo Cr	kus	-1,00000	2 244,34	-2 244,34
Díl: 776		Podlahy povlakové				-16 785,54
48	632421113RT1	Stěrka podlahová samonivelační do tl. 3 mm, pevnost 20 MPa	m2	-53,90000	288,37	-15 543,14
47	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-53,90000	23,05	-1 242,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				-8 699,00
68	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	8 699,00	-8 699,00

Celkem					-91 290,63
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE

Zakázka: Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce
Objednatel: statutární město Karviná, IČ 00297534
Zhotovitel: VIVID stavby s.r.o., IČ 01503511
Reg. č. projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0004238

Škola	Méněpráce	Vícepráce
ZŠ Borovského	0,00	125 877,58
ZŠ U Lesa	0,00	7 429,38
ZŠ Dělnická	0,00	61 841,31
ZŠ Mendelova	0,00	351 640,51
CELKEM	0,00	546 788,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ	
Objednatel:	Statutární město Karviná	IČO: 00297534	
	Fryštátská 72/1	DIČ: CZ00297534	
	73301 Karviná-Fryštát		
Zhotovitel:	VIVID stavby s.r.o.	IČO: 01503511	
	Sadová 612	DIČ: CZ01503511	
	73801 Frýdek-Místek-Frýdek		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			227 830,60
PSV			21 347,78
MON			297 610,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			546 788,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		546 788,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			546 788,78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE	0,00	546 788,78		546 788,78	####
1D	ZŠ MENDELOVA STAVBA VCP (UČEBNA)	0,00	39 071,71		39 071,71	####
1SO1	Družina-VCP	0,00	28 508,13		28 508,13	####
1SO2	Chodba+Tělocvičny - VCP	0,00	27 904,86		27 904,86	####
1SO3	Pavilon A - VCP	0,00	144 431,60		144 431,60	####
1SO4	Pavilon B - VCP	0,00	36 763,68		36 763,68	####
1SO5	Pavilon C - VCP	0,00	37 481,23		37 481,23	####
1SO6	Pavilon D - VCP	0,00	37 479,30		37 479,30	####
2	ZŠ BOROVSKEHO - VCP	0,00	125 877,58		125 877,58	####
3	ZS DĚLNICKÁ - VCP	0,00	61 841,31		61 841,31	####
4	ZŠ U LESA - VCP	0,00	7 429,38		7 429,38	####
Celkem za stavbu					546 788,78	####

Popis stavby: 11X - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP

Popis objektu: 01 - VIVID stavby - VÍCEPRÁCE

Popis rozpočtu: 1D - ZŠ MENDELOVA STAVBA VCP (UČEBNA)

Popis rozpočtu: 1SO1 - Družina-VCP

Popis rozpočtu: 1SO2 - Chodba+Tělocvičny - VCP

Popis rozpočtu: 1SO3 - Pavilon A - VCP

Popis rozpočtu: 1SO4 - Pavilon B - VCP

Popis rozpočtu: 1SO5 - Pavilon C - VCP

Popis rozpočtu: 1SO6 - Pavilon D - VCP

Popis rozpočtu: 2 - ZŠ BOROVSKEHO - VCP

Popis rozpočtu: 3 - ZS DĚLNICKÁ - VCP

Popis rozpočtu: 4 - ZŠ U LESA - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	VÍCEPRÁCE	HSV			125 877,58	23,0
1x	Stavební úpravy - stoupací trasy	HSV			14 735,71	2,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			55 063,69	10,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 078,40	1,3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 071,06	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 772,98	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 231,18	2,4
741	Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud	PSV			21 347,78	3,9
B	Pavilon Žlutý - B	MON			4 782,84	0,9
C	Pavilon oranžový - C	MON			7 174,26	1,3
D	Pavilon Zelený - D	MON			7 174,26	1,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			274 772,48	50,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 706,56	0,7
Cena celkem					546 788,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1D	ZŠ MENDELOVA STAVBA VCP (UČEBNA)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 078,40
1	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	79,00000	89,60	7 078,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 772,98
2	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	79,10000	110,91	8 772,98

2.vrstva

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 830,89
3	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,90000	869,90	782,91
4	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90000	2 370,48	2 133,43
5	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	0,90000	4 349,50	3 914,55
Díl: 741		Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud				13 918,40
8	741.07	Demontáž slaboproudých, rozvodů	h	20,00000	695,92	13 918,40
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 471,04
9	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	617,76	2 471,04

- demontáž a likvidace 4ks dřevěných garnýží, zapravení stropu po úchytech

Celkem					39 071,71
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO1	Družina-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				28 508,13
1	3	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40X40	ks	9,00000	49,07	441,63
2	4	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40X40	ks	10,00000	45,65	456,50
3	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	1,00000	27 610,00	27 610,00

Celkem						28 508,13
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO2	Chodba+Tělocvičny - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				27 904,86
1	3	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40X40	ks	1,00000	49,07	49,07
2	4	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40X40	ks	2,00000	45,65	91,30
3	5	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40x20	ks	2,00000	54,42	108,84
4	6	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40x20	ks	1,00000	45,65	45,65
5	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	1,00000	27 610,00	27 610,00

Celkem	27 904,86
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO3	Pavilon A - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1x		Stavební úpravy - stoupací trasy				14 735,71
1	460680045R00X	Průraz stropem v betonu tloušťky 20 cm	kus	6,00000	2 100,38	12 602,28
2	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90000	2 370,48	2 133,43
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				129 695,89
3	1	KRYT ROH VNITŘNÍ K 80X40	ks	10,00000	85,94	859,40
4	2	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 80x40	ks	15,00000	86,63	1 299,45
5	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	10,00000	40,89	408,90
6	24872184R	Lišta vkladací LHD 80 x 40 mm bílá, dl. 2 m	m	78,00000	372,04	29 019,12
7	3	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40X40	ks	14,00000	49,07	686,98
8	4	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40X40	ks	12,00000	45,65	547,80
9	5	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40x20	ks	12,00000	54,42	653,04
10	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	2,00000	27 610,00	55 220,00
11	246LIHRR	Instalace lišt a žlabu	m	267,00000	33,07	8 829,69
12	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	114,00000	39,69	4 524,66
13	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	617,76	4 942,08
- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STARÉ KABELÁŽE V UČEBNÁCH IT A KABINETU						
14	246INSMATR	Instalační materiál	kpl.	1,00000	12 401,29	12 401,29
15	34572176R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 41,1 x 18,5 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	75,00000	37,53	2 814,75
16	5531200110R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 3 000,0 mm; š = 75 mm; h = 60,0 mm; tl. 0,75 mm	kus	2,00000	644,04	1 288,08
17	005211080.10T	Likvidace materiálů a obalů	Soubor	0,75000	8 267,53	6 200,65

Náklady na likvidace materiálů a obalů

Celkem	144 431,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO4	Pavilon B - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 133,43
1	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90000	2 370,48	2 133,43
Díl: B		Pavilon Žlutý - B				4 782,84
2	460680045R00X	Průraz stropem v betonu tloušťky 20cm	kus	2,00000	2 100,38	4 200,76
3	246LIHRR	Instalace lišt a žlabu	m	8,00000	33,07	264,56
4	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	8,00000	39,69	317,52
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				29 847,41
5	3	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40X40	ks	12,00000	49,07	588,84
6	4	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40X40	ks	15,00000	45,65	684,75
7	5	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40x20	ks	11,00000	54,42	598,62
8	6	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40x20	ks	8,00000	45,65	365,20
9	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	1,00000	27 610,00	27 610,00
Celkem						36 763,68

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO5	Pavilon C - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 133,43
1	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90000	2 370,48	2 133,43
Díl: C		Pavilon oranžový - C				7 174,26
2	460680045R00X	Průraz stropem v betonu tloušťky 20cm	kus	3,00000	2 100,38	6 301,14
3	246LIHRR	Instalace lišt a žlabu	m	12,00000	33,07	396,84
4	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	12,00000	39,69	476,28
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				28 173,54
5	5	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40x20	ks	7,00000	54,42	380,94
6	6	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40x20	ks	4,00000	45,65	182,60
7	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	1,00000	27 610,00	27 610,00
Celkem						37 481,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	1SO6	Pavilon D - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 133,43
1	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,90000	2 370,48	2 133,43
Díl: D		Pavilon Zelený - D				7 174,26
2	460680045R00X	Průraz stropem v betonu tloušťky 20cm	kus	3,00000	2 100,38	6 301,14
3	246LIHRR	Instalace lišt a žlabu	m	12,00000	33,07	396,84
4	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	12,00000	39,69	476,28
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				28 171,61
5	3	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40X40	ks	2,00000	49,07	98,14
6	4	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40X40	ks	1,00000	45,65	45,65
7	5	KRYT ROH VNITŘNÍ K 40x20	ks	6,00000	54,42	326,52
8	6	KRYT ROH VNĚJŠÍ K 40x20	ks	2,00000	45,65	91,30
9	7	Datový nástěnný rozvaděč rozměr 19" 15U půdorys 600x600, číslované "U" pozice, skleněné dveře,, VČETNĚ INSTALACE	ks	1,00000	27 610,00	27 610,00
Celkem						37 479,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	2	ZŠ BOROVSKÉHO - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VÍCEPRÁCE				125 877,58
1	900 T02	HZS Montážní práce v rozvaděči, odborné úpravy rozvaděče	h	17,00000	869,90	14 788,30
2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 450/750V (CYKY J) 3x1,5mm ²	m	21,00000	21,75	456,75
3	741.06	instalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	80,00000	30,45	2 436,00
4	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² , uložený pevně (např. CYKY)	m	101,00000	43,50	4 393,50
5	973032616R00	Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm	kus	7,00000	43,06	301,42
6	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	3,00000	189,00	567,00
7	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,00000	116,00	348,00
8	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,00000	13,00	39,00
9	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,00000	42,40	127,20
10	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,00000	89,00	1 335,00
11	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	15,00000	21,91	328,65
12	974049123	Vysekání rýh v betonových zdech 3x10 cm	m	30,00000	312,00	9 360,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
13	460680042R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	2,00000	2 100,38	4 200,76
14	R	Oprava podlah dřevěných	m ²	106,14000	742,00	78 755,88
15	246INSMATRNa	Instalační materiál	kpl.	0,40000	12 401,29	4 960,52
16	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, včetně elektro revize	ks	0,40000	8 699,00	3 479,60

Celkem	125 877,58
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	3	ZS DĚLNICKÁ - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				55 063,69
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,40000	52,19	751,54
2	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	45,00000	95,69	4 306,05
3	612421626R00	Omítka vnitřních stěn, vápenná omítka hladká jednovrstvá	m2	110,00000	331,87	36 505,70
55x2 (nanášeno ve dvou vrstvách)						
4	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,00000	284,02	5 680,40
5	r1	Malba šedá, ořezuvzdorná, bez pen. 2x	m2	46,00000	170,00	7 820,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				3 071,06
6	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	146,52000	20,96	3 071,06
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 706,56
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	6,00000	617,76	3 706,56
- OPRAVA SOKLU KOBERCE - PŘÍLEPENÍ						
- OPRAVA FABIONU SÁDROU						
vč. použitého materiálu						

Celkem	61 841,31
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11X	Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ - Budovy ZŠ - VCPMNP
O:	01	VIVID stavby - VÍCEPRÁCE
R:	4	ZŠ U LESA - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741 Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud						7 429,38
1	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	147,00000	28,79	4 232,13
2	741.17	Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH	m	147,00000	21,75	3 197,25

Celkem	7 429,38
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání