



MMOPP00N508U

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
k zakázce: „Implementace ČSN EN ISO 50001:2019 ve statutárním městě Opava“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535
Zastoupen: [redacted] primátorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: 5eabx4t
Zástupce pro věci technické: [redacted] vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: ENSYTRA s.r.o.
Sídlo: Nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice
IČO: 28582136
DIČ: CZ28582136
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43925
Zastoupen: [redacted] jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mohelnice
Číslo účtu: [redacted]
Tel/mail: [redacted]
ID datové schránky: vci4a7t
Zástupce pro věci technické: [redacted]
(dále jen: „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12.2.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo PID: MMOPP00N5Q40 k zakázce: „Implementace ČSN EN ISO 50001:2019 ve statutárním městě Opava“, dále jen „Smlouva“.
2. Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) následujícího obsahu.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu uvedeného v článku 7.2. písm. a) Smlouvy tak, že původně sjednaný termín „do 30. 6. 2024“ se mění na termín „do 31. 10. 2024“. Po této změně článek 7.2. Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli předmět plnění dle této smlouvy dle následujícího harmonogramu, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem písemně jinak. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést dílčí plnění části díla dle čl. 3.1. písm. a) této smlouvy v termínu do 31.10.2024

- b) provést dílčí plnění části díla dle čl. 3.1. písm. b) této smlouvy v termínu do 31.12.2024
- c) provést dílčí plnění části díla dle čl. 3.1. písm. c) této smlouvy v termínu do 31.12.2025
- d) provést dílčí plnění části díla dle čl. 3.1. písm. d) této smlouvy do 12-ti měsíců od ukončení I. dozorového auditu“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla již objednatelem předána veškerá vstupní data o energetickém hospodářství objednatele, nezbytná k tomu, aby dílo řádně provedl ve sjednaném termínu.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.
6. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11. 9. 2024 č. usnesení 2669/53/RM/24.

V Opavě dne

V Mohelnici dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal [redacted]
Důvod: po dobu nepřítomnosti
zastupuje 1. náměstek primátora
Datum: 2024.09.18 06:41:32
+02'00'
[redacted] primátor

Za zhotovitele

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.09.12
09:56:09 +02'00'
[redacted] jednatel