

**DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DÍLO**

Číslo zhotovitele : 01/2024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.1.2024 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.   
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem: Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902  
zastoupená: Jan Koník, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 25476696  
DIČ: CZ25476696  
bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem č. ú. 10380027/0300  
telefon:   
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn   
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. – čas plnění, bod 3.2 Dokončení stavby do : 31.10.2024

Důvodem změny je projednávání spolupráce při obnově povrchů s MÚ Neštěmice – viz ZL č.2

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou

*také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

*16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“*

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

*„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) *nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- c) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- d) *úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- e) *nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*
- f) *zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) *Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz).*
- b) *Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) *další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### **III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....


Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne .....

Zhotovitel:



Jan Koník  
jednatel společnosti  
KOMASTAV DS s.r.o.

|                                                                                                                                 |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                              |                   |                                                                     |                                                                                                            | číslo : 02/2024     |                            |
| Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem                                                                  |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.  |                   |                                                                     |                                                                                                            | Datum: 5.9.2024     |                            |
| Název akce:<br>UL038551 Ústí nad Labem, Nad Březnem – rekonstrukce vodovodu                                                     |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                  | poštou            | e-mailem                                                            | faxem                                                                                                      | osobně              |                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                   |                   | na specifikaci:                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
|                                                                                                                                 |                   | na výkresy:                                                         |                                                                                                            |                     |                            |
|                                                                                                                                 |                   | na rozpočtové podklady:                                             |                                                                                                            |                     |                            |
|                                                                                                                                 |                   | na jinou část smlouvy: <b>SOD – článek III. Čas plnění, bod 3.2</b> |                                                                                                            |                     |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Z důvodu projednávání spolupráce při obnově povrchů s MÚ Neštěmice dojde k posunutí termínu dokončení stavby.                   |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu                                                                                    | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci                                      | chyba zhotovitele                                                                                          | vyšší moc           | jiné okolnosti<br><b>X</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                        |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                           |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| <b>Tímto ZL nedochází k navýšení ceny za dílo.</b>                                                                              |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>0,0</b>                                                                            |                   |                                                                     | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>Je do 31.10.2024<br/>tj. 46 kalendářních dnů</b> |                     |                            |
| Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.                                                                                 |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle dodatku č.1 ke SoD, a to do 31.10.2024.                       |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0                                                                       |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                                    |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                    |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
|                                                                                                                                 |                   |                                                                     |                                                                                                            | Datum <b>9.9.24</b> |                            |
| <b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>                                                                                                            |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| <b>Posouzení změny:</b>                                                                                                         |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:                                                                         |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |
| 1)                                                                                                                              |                   |                                                                     |                                                                                                            |                     |                            |

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.9.2024

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.9.2024

**Vyjádření zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 10-09-2024

Datum 11.9.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.