

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Rekonstrukce stoupacích vedení - havárie

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Zeleného 825/51, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupená: Mgr. Bc. Danielelem Kusým, ředitelem
IČO: 62158465
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 11039621/0100
kontaktní osoba: Mgr. Bc. Daniel Kusý, ředitel
e-mail: info@dddagmar.cz
telefon: 541 212 627

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

Izolservis, spol. s r.o.

se sídlem: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Romanem Musilem, jednatelem
IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 4126
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 267 202 621/0100
kontaktní osoba: Ing. Roman Musil, jednatel
e-mail: musil@izolservis.cz
telefon: 777 179 556

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚČEL DODATKU

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3.6.2024 z důvodu:

- Změny doby plnění z důvodu doplnění položek a doplnění výměr položek smluvního rozpočtu stavby po odhalení všech konstrukcí,
- změny ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy takto:

1. V čl. IV Doba plnění, bod 2 smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 16. 9. 2024.

2. V čl. VIII Cena díla, bod 1 smlouvy o dílo se v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce upravuje celková cena díla následovně:

Odsouhlasené vícepráce činí 70.268,71,- Kč bez DPH – viz. Příloha č.1 Změnový list ZL01, tvořící přílohu tohoto dodatku společně s položkovým rozpočtem.

Celková cena díla se tedy navyšuje o částku 70.268,71,- Kč bez DPH.


Cena díla činí 864.178,71,-Kč bez DPH (dále také jen „Cena“)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabude účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
2. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list ZL01

V Brně dne 9. 9. 2024




za Objednatele

Mgr. Daniel Kusý, ředitel

Dětský domov Dagmar Brno
příspěvková organizace
IČ : 62158465

V Brně dne 9. 9. 2024



za Zhotovitele

Ing. Roman Musil, jednatel společnosti

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ©
612 00 Brno - Srbská 2741/53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Změnový list č. ZL01 předkládá Zhotovitel – Izolservis, spol. s r.o.

Projekt: Rekonstrukce stoupacích vedení - havárie

Číslo změnového listu:	ZL01
Název změnového listu:	Doměrkový změnový list dle skutečnosti po odhalení konstrukcí
Datum:	17.07.2024
Název smlouvy:	Rekonstrukce stoupacích vedení - havárie
Smluvní strany:	
Objednatel:	Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace Se sídlem: Zeleného 825/51, Žabovřesky, 616 00 Brno zastoupená: Mgr. Bc. Danielem Kusým, ředitelem IČO: 62158465 DIČ: není plátce DPH
Zhotovitel:	Izolservis, spol. s r.o. se sídlem: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno zastoupená: Ing. Romanem Musilem, jednatelem IČO: 44016832 DIČ: CZ44016832

Předmět změny:

Předmětem změny je doplnění položek a doplnění výměr položek smluvního rozpočtu stavby po odhalení všech konstrukcí.

Tato změna bude provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zdůvodnění:

Jedná se o doplnění výměr položek ze smluvního rozpočtu a doplnění položek dle ÚRS CU 24/1. Tyto práce a dodávky obsažené ve VV byly doceněny, protože nebylo možné tyto práce

předpokládat při vypracování projektové dokumentace a při tvorbě položkového rozpočtu. Provedením doplněných položek se zvedá kvalita, technické vlastnosti a životnost díla.

Objednatel ani zpracovatel PD nemohl v době zpracování zadávací projektové dokumentace předpokládat tuto skutečnost, protože potřeba a možnost realizace těchto položek vyplynula při průběhu realizace díla.

Stavební objekty a provozní soubory dotčené změnou:

X9877.1 1NP

X9877.2 2NP

X9877.3 3NP

Dopad do ceny:

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce bez DPH 70 268,71 Kč

Celkem změna + 70 268,71 Kč

Nově navržené řešení:

Ve 3NP bylo zjištěno nutnost dodělat přizdívku z Ytongu pro přichycení modulu pod wc (nevhodná původní konstrukce SDK). V 1NP nad stropem prosakovaly hlavní uzávěry vody, bylo nutné je vyměnit. Při realizaci dále byla zjištěna možnost přivést teplou vodu i do umývátek na WC v obou patrech, proto bylo rozhodnuto při realizaci o dopojení umývátek. U umyvadel bylo z hlediska praktičnosti rozhodnuto o záměně nástěnných baterií za stojánkové, aby mohla být umyvadla umístěna níže kvůli menším dětem. V 1NP na WC bylo demontováno poškozené ovládání baterie, které bylo nahrazeno baterií senzorovou - potřeba kuchyně. Po demontáži elektra bylo rozhodnuto, že je již opotřebované a zastaralé a vykazuje známky poškození a je nutno veškeré přístroje a světla vyměnit. V1NP a 2NP po odsekání obkladů byla zjištěna větší křivost a nesoudržnost zdiva, bylo nutné zdivo pod obklad i pod omítku více vyrovnat a pod obklad ztužit perlinkou a lepidlem.

Změna iniciována:

Zhotovitelem

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:


Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě.

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby.

Termín provádění prací:

07/2024 – 08/2024

Za Objednatele: Odsouhlasil: Mgr. Bc. Daniel Kusý Datum: 17.7.2024  Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace IČ : 62158465	Za projektanta: Doporučuje k odsouhlasení: Ing. Petr Štrich Datum: 17.7.2024 
Za TDS: Ověřil a doporučuje odsouhlasení: Ing. Karel Bursík Datum: 17.7.2024  B – Kontrol, s.r.o.  Brněnská 173, 664 52 Sokolnice IČ: 04620933	Za Zhotovitele: Předkládá: Ing. Roman Musil Datum: 17.7.2024  IZOLSERVIS  spol. s r.o. © 612 00 Brno - Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Přílohy:

Příloha č. 1 – kalkulace změny

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar	JKSO	
Název objektu	VCP	EČO	
		Místo	Zeleného 825/51 Brno 616 00
		IČO	DIČ
Objednatel	Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Petr Štrich		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	17.07.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky																	
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.							
0		0,00		0		0,00		0		0,00							
Rozpočtové náklady v CZK																	
A	Základní rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky		7 796,61		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště				0,00	
2		Montáž		9 750,91		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce				0,00	
3	PSV	Dodávky		22 281,15		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy				0,00	
4		Montáž		30 440,04		11			0,00		16	Provozní vlivy				0,00	
5	"M"	Dodávky		0,00							17	Jiné VRN				0,00	
6		Montáž		0,00							18	VRN z rozpočtu				0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		70 268,71		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)				0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady				0,00		
Popis rozpočtu										D	Celkem bez DPH					70 268,71	
Ve 3NP bylo zjištěno nutnost dodělat přízdívku z Ytongu pro přichycení modulu pod wc (nevhodná původní konstrukce SDK). V 1NP nad stropem prosakovaly hlavní uzávěry vody - bylo nutné je vyměnit. Při realizaci dále byla zjištěna možnost přivést teplou vodu i do umývátek na WC v obou patrech - proto bylo rozhodnuto při realizaci o dopojení umývátek. U umyvadel bylo z hlediska praktičnosti rozhodnuto o záměně nástěnných baterií za stojánkové, aby mohla být umyvadla umístěna níže kvůli menším dětem. V 1NP na WC bylo demontováno poškozené ovládání baterie, které bylo nahrazeno baterií senzorovou - potřeba kuchyně. Po demontáži elektra bylo rozhodnuto, že je již opotřebované a vykazuje známky poškození a je nutno veškeré přístroje a světla vyměnit. V1NP a 2NP po odsekání obkladů byla zjištěna větší křivost a nesoudržnost zdiva, bylo nutné zdivo pod obklad i pod omítku více vyrovnat a pod obklad ztužit perlinkou a lepidlem.										DPH	%	Základ daně		DPH celkem			
										snížená	12,0	70 268,71		8 432,25			
										základní	21,0	0,00		0,00			
										Cena s DPH					78 700,96		
										E	Přípočty a odpočty						
										Dodá zadavatel	0,00						
										Klouzavá doložka	0,00						
										Zvýhodnění	0,00						

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar
Objekt: VCP

Objednatel: Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00
Zhotovitel:
Místo: Zeleného 825/51 Brno 616 00

Zpracoval: Ing. Petr Štrich
Datum: 17. 7. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	7 796,61	9 750,91	17 547,52	0,832	0,042
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 446,36	954,65	2 401,01	0,179	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 350,25	7 929,99	14 280,24	0,653	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	653,94	653,94	0,000	0,042
998	Přesun hmot	0,00	212,33	212,33	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	22 281,15	30 440,04	52 721,19	0,330	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 118,97	4 978,87	7 097,84	0,013	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 928,01	141,99	8 070,00	0,003	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	21 460,00	21 460,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	12 234,17	3 859,18	16 093,35	0,315	0,000
	Celkem	30 077,76	40 190,95	70 268,71	1,162	0,042

ROZPOČET

Stavba: Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar
Objekt: VCP

Objednatel: Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00
Zhotovitel:
Místo: Zeleného 825/51 Brno 616 00

Zpracoval: Ing. Petr Štrich
Datum: 17. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
3										
Svislé a kompletní konstrukce										
10	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,870	111,03	27,26	69,34	96,60	0,000
11	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,900	71,20	102,31	246,57	348,88	0,001
12	011	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	2,132	917,23	1 316,79	638,74	1 955,53	0,178
6										
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
16	011	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	72,473	144,52	4 270,11	6 203,69	10 473,80	0,317
18	011	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	42,530	89,50	2 080,14	1 726,30	3 806,44	0,336
9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
4	013	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	7,000	93,42	0,00	653,94	653,94	0,000
998										
Přesun hmot										
13	011	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,832	255,21	0,00	212,33	212,33	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
722										
Zdravotecnika - vnitřní vodovod										
5	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,000	411,72	517,72	2 364,32	2 882,04	0,008
6	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	70,15	181,02	310,03	491,05	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
3	721	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	183,66	0,00	1 836,60	1 836,60	0,000
2	721	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	3,000	627,00	1 420,23	460,77	1 881,00	0,004
7	721	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013	550,00	0,00	7,15	7,15	0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 928,01 141,99 8 070,00 0,003										
8	721	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	1,000	8 070,00	7 928,01	141,99	8 070,00	0,003
741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 21 460,00 21 460,00 0,000										
15	R	R1	Dodávka + montáž elektroinstalace	soubor	1,000	21 460,00	0,00	21 460,00	21 460,00	0,000
781 Dokončovací práce - obklady 12 234,17 3 859,18 16 093,35 0,315										
17	781	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrky za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	217,419	74,02	12 234,17	3 859,18	16 093,35	0,315
Celkem							30 077,76	40 190,95	70 268,71	1,162

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar
Objekt: VCP

Objednatel: Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00
Zhotovitel:
Místo: Zeleného 825/51 Brno 616 00

Zpracoval: Ing. Petr Štrich
Datum: 17. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV					7 796,61		9 750,91		17 547,52	0,832	
3					Svislé a kompletní konstrukce		1 446,36		2 401,01	0,179	
10	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,870	111,03	27,26	69,34	96,60	0,000	0,000
					ukotvení přízdívky		0,87				
11	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,900	71,20	102,31	246,57	348,88	0,000	0,001
					ukotvení přízdívky		2,45*2				
12	011	346272256	Přízdívka z pórobetonových tváří tl 150 mm	m2	2,132	917,23	1 316,79	638,74	1 955,53	0,083	0,178
					přízdívka za WC 3NP		0,87*2,45				
					2,132						
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 350,25		7 929,99	14 280,24	
16	011	612142001	Pleťvo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	72,473	144,52	4 270,11	6 203,69	10 473,80	0,004	0,317
					vyztužení pod obklady - nevyhovující podklad		36,132+36,341				
					72,473						
18	011	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn	m2	42,530	89,50	2 080,14	1 726,30	3 806,44	0,008	0,336
					vyrovnaní omlítky - větší vrstva vyrovnaní navíc průměrně 1cm		11,3*2				
					9,965*2						
					Součet						
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00		653,94	653,94	
4	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	7,000	93,42	0,00	653,94	653,94	0,000	0,000
					dopojení teplé vody na wc k umývátkům						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar
Objekt: VCP

Objednatel: Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00
Zhotovitel: Místo: Zeleného 825/51 Brno 616 00

Zpracoval: Ing. Petr Štrich
Datum: 17. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3,5*2											
7,000											
998 Přesun hmot						0,00	212,33	212,33	0,000		
13	011	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,832	255,21	0,00	212,33	212,33	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						22 281,15	30 440,04	52 721,19	0,330		
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						2 118,97	4 978,87	7 097,84	0,013		
5	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,000	411,72	517,72	2 364,32	2 882,04	0,001	0,008
dopojení teplé vody na wc k umyvátkům											
3,5*2						7,000					
6	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	70,15	181,02	310,03	491,05	0,000	0,000
dopojení teplé vody na wc k umyvátkům											
3,5*2						7,000					
3	721	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25	kus	10,000	183,66	0,00	1 836,60	1 836,60	0,000	0,000
baterie - umístění umyvadel níže než původně											
10						10,000					
2	721	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	3,000	627,00	1 420,23	460,77	1 881,00	0,001	0,004
výměna přívodních kohoutů pod stropem - prokapávají											
3						3,000					
7	721	998722122	Přesun hmot lonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013	550,00	0,00	7,15	7,15	0,000	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						7 928,01	141,99	8 070,00	0,003		
8	721	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soub or	1,000	8 070,00	7 928,01	141,99	8 070,00	0,003	0,003
Baterie WC 1NP											
1						1,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava stoupacího potrubí, koupelen a WC DD Dagmar
Objekt: VCP

Objednatel: Dětský Domov Dagmar Zeleného 825/51 Brno 616 00
Zhotovitel:
Místo: Zeleného 825/51 Brno 616 00

Zpracoval: Ing. Petr Štrich
Datum: 17. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
741 Elektroinstalace - silnoproud					0,00		21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,000	
15	R	R1	Dodávka + montáž elektroinstalace	soubor	1,000	21 460,00	0,00	21 460,00	21 460,00	0,000	0,000
výměna 9 ks svítidla											
výměna 1 ks svítidla za senzorové											
3NP											
výměna vypínačů 12ks											
výměna zásuvek 6ks											
1											
					1,000						
781 Dokončovací práce - obklady					12 234,17		3 859,18	16 093,35	0,315		
17	781	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrky za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	217,419	74,02	12 234,17	3 859,18	16 093,35	0,001	0,315

Celkem	30 077,76	40 190,95	70 268,71	1,162
--------	-----------	-----------	-----------	-------