

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 418/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,

Karlovarská 99

Karlovarská 1210/99

323 00 Plzeň

69457930

CZ69457930

Ing. Irena Nováková-ředitelka

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

MENE Industry s.r.o.

Lobezská 47/53, Lobzy, 326 00 Plzeň

61171344

CZ61171344

Spisová značka: odd. C, složka 5433 uvedená u
Krajského soudu v Plzni

Ing. Josef Mareš

Jiří Říha – obor pozemní stavby

I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 418/2024 ze dne 21.5.2024. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku jsou tyto změny popsány a definovány v rámci změnových listů. Každý z těchto změnových listů obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo 418/2024 (Položkový rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele/zhotovitele). Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a to v rámci změnových listů. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v těchto změnových listech.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 1 375 778,44 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 117 994,14 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 1 257 784,30 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

4. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 mění následovně:

Původní znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí ~~8 889 314,65,- Kč~~

(slovy: osm milionů osm set osmdesát devět tisíc tři sta čtrnáct korun českých šedesát pět haléřů)

Celkem za DPH 21% ~~1 866 756,08,- Kč~~

(slovy: jeden milion osm set šedesát šest tisíc sedm set padesát šest korun českých osm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí ~~10 756 070,73,- Kč~~

(slovy: deset milionů sedm set padesát šest tisíc sedmdesát korun českých sedmdesát tři haléřů)

Aktuální znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **10 147 098,95 Kč**

(slovy: desetimilionůstočtyřicet sedmtisícdevadesát osm korun českých a devadesát pět haléřů)

Celkem za DPH 21% **2 130 890,78 Kč**

(slovy: dvamilionysto třicet tisíc osm set devadesát korun českých a sedmdesát osm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **12 277 989,73 Kč**

(slovy: dvanáct milionů dvěstě sedmdesát sedmtisícdevět set osmdesát devět korun českých a sedmdesát tři haléře)

5. V souvislosti s výše provedenou změnou obsahu předmětu díla a zvýšení jeho objemu se současně obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na úměrném prodloužení termínu plnění předmětného díla o 14 kalendářních dní. Obě smluvní strany se v souvislosti s navýšením objemu předmětného díla na změně ustanovení v článku č. 5 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění Smlouvy:

TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: ~~Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.~~

Dokončení stavebních prací: ~~nejpozději do 215 (dvě stě patnáct) kalendářních dní od předání staveniště.~~

TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací:	Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 229 (dvě stě dvacet devět) kalendářních dní od předání staveniště.

II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 418/2024 ze dne 21.5.2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.2 Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1-5 včetně předmětných Soupisů prací.

v Plzni 21.8.2024

V Plzni 21.8.2024

Ing. Irena Nováková
ředitelka

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,
Karlovarská 99

za objednatele

Ing. Josef Mareš
Jednatel společnosti

MENE Industry s.r.o.

za zhotovitele