



DODATEK č. 1

č. MJ-SML/0446/2016-1

ke smlouvě příkazní č. MJ-SML/0446/2016 ze dne 03.11.2016 na Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby: „Regenerace sídliště, 9. květen, 1. etapa“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

Příkazce: **Město Jeseník**
Sídlo: **Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník**
Zastoupeno: Ing. Jiřím Uhrem, vedoucím Oddělení investic, jiri.uher@mujes.cz
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic, marek.fatura@mujes.cz
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbbw9
(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník: **Ing. Luděk Ježek**
Sídlo: **Na Stráni 253, 790 01 Jeseník**
Zastoupena: Ing. Luděk Ježkem
IČO: 699 97 721
DIČ: není plátce
Tel./E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 03.11.2016 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. MJ-SML/0446/2016-1 uzavřena Smlouva příkazní č. MJ-SML/0446/2016, jejímž předmětem je **Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby: „Regenerace sídliště, 9. květen, 1. etapa“**, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích Článku XI. Závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy příkazní je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.
3. Změna závazku je v souladu s bodem 5.1.3 Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 29.306 Kč (cena konečná – není plátce DPH). Hodnota změny činí: 49,9 % < 50 %.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, odst. 1**, tak že nově zní následovně:

Předpokládaná doba realizace předmětné stavby: od 10/2016 do **13.08.2017**.

2. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. VI. ODMĚNA, odst. 1**, tak že nově zní následovně:

Celková cena (cena konečná – není plátcem DPH) 88.036 Kč

(Slovy: Osmdesátosmtisícetřicetšest korun českých)

3. V ostatních částech zůstává smlouva příkazní beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Jeseníku dne.....

V Jeseníku dne.....

.....
za příkazce
Ing. Jirí Uher
vedoucí Oddělení investic

.....
za příkazníka
Ing. Luděk Ježek