



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Gabriela Kopecká, IČ:08168695, Šumavská 239/18, Cheb	
Změnový list vystavil:	Gabriela Kopecká	
Datum:	30. 7. 2024	
Předmět změny: 1. Atrium – oprava svislé hydroizolace původní budovy		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 572.059,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 572.059,64 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31. 8. 2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 30. 7. 2024	Datum: 30. 7. 2024	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Gabriela Kopecká, IČ:08168695, Šumavská 239/18, Cheb	
Změnový list vystavil:	Gabriela Kopecká	
Datum:	30. 8. 2024	
Předmět změny:		
1. Atrium – sanace vlhkého zdiva stěny zadní přístavby		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 204.682,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 204.682,77 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 10. 9. 2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 30. 8. 2024	Datum: 30. 8. 2024	