

Číslo smlouvy objednatele: 32/2024

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
Náměstkem generálního ředitele HZS ČR

Kontaktní osoba za
MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

Kontaktní osoba za Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno
(dále „ŠVZ HZS ČR“):

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „objednatel“)

a

HV stavby a práce s.r.o.

Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Zastoupená: Volodymyrem Holinkou, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1091740227/0100
E-mail:
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

ID datové schránky: 64286fw

(dále jen „zhotovitel“) dále i „smluvní strany“.

Článek II. Základní ustanovení

- Tento dodatek se týká díla:** stavební část modernizace stávajících prostor sálu a předsálí ve 3.NP budovy C v areálu ŠVZ Brno, za účelem vybudování sálu pro distanční vzdělávání,

v rámci stavební investiční akce **ŠVZ Brno – pracoviště pro distanční vzdělávání HZS ČR**, na adrese MV-GŘ HZS ČR ŠVZ HZS ČR, Trnkova 85, 628 00.

2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 18. 9. 2024, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné dodatečné práce v rámci rozšíření prací nad rámec smlouvy o dílo, které mají vliv na termín dokončení stavby a následně z důvodu projednání dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.
5. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo a změna celkové ceny díla.
6. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 32/2024 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací	
dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	1.064.921,85 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>223.633,59 Kč</u>
Celkem	1.288.555,44 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.288.555,44 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	6.652.921,85 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>1.397.113,59 Kč</u>
Celkem	8.050.035,44 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 8.050.035,44 Kč
(slovy: osmmiliónůpadesáttisíctřicetpět korun + 0,44).

Článek V. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je:

termín dokončení stavebních prací do 18. října 2024

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnové listy včetně položkového rozpočtu ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4, ZL č.5, ZL č.6, ZL č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č. 13, , ZL č.14, ZL č.15, ZL č.16, ZL č. 17, ZL č.18, ZL č.19, ZL č.20, ZL č. 21, ZL č. 22, ZL č. 23.

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

Volodymyr Holinka
jednatel

Mgr.
Slavomír Bell,
MSc. MBA.

Digitálně podepsal
Mgr. Slavomír Bell,
MSc. MBA.
Datum: 2024.09.19
14:04:43 +02'00'

Volodym
yr Holinka

Digitálně podepsal
Volodymyr Holinka
Datum: 2024.09.19
12:13:13 +02'00'