

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0253/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S25-035-0026

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

### Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

**a**

### Zhotovitel:

Se sídlem:

Korespondenční adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

48035599

CZ48035599

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Autobusová zastávka ulice Jasenická, Climax – směr město“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	2.870.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 9380/2024

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0253/2024, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. s čl. IV odst. 5, 6 a 7 této smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

### Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti nerealizovat povinnou publicitu akce a středovou čáru a nutnosti odstranit VDZ přechodu, mění takto:

#### 1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

SO 1 – Vedlejší a ostatní náklady

Méněpráce:

V rozpočtu původní ceny díla byly zahrnuty náklady na povinnou publicitu stavby, kterou obvykle požaduje dotační orgán. Dotace na tuto stavbu však poskytnuta posléze nebyla. Z těchto důvodů proto nebylo potřeba osazovat billboard ani pamětní desku pro tuto stavbu. Tyto položky budou z předmětu díla proto vypuštěny a nebudou tedy realizovány a z ceny díla budou odečteny.

SO 01 – Autobusová zastávka Jasenická Climax, směr město

Vícepráce:

V průběhu realizace díla bylo ze strany společnosti Správy a údržby silnic Zlínska s.r.o. obnoveno vodorovné dopravní značení (dále jako VDZ) přechodů pro chodce, tedy i přechodu u budovy č.p 1521, Jasenice, Vsetín (budova fy. Climax). V rámci realizace předmětného díla byl tento přechod o cca 1m posunut a nyní je mimo osu stávajícího VDZ přechodu pro chodce a je nyní o jeden pruh užší, než jak je vyznačeno v projektové dokumentaci. Ani v rámci projektové dokumentace nebylo navrženo odstranění značení původního přechodu. Bude nutné obnovené VDZ u tohoto přechodu odstranit vybroušením a nově vyznačit dle projektu a instalovat trvalé VDZ.

Méněpráce:

V projektové dokumentaci a v rozpočtu ceny díla byla stanovena středová čára v délce 50 m před předmětným přechodem pro chodce a ve stejné délce i za tímto přechodem. Správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. sdělil že v tomto úseku silnice bude provedeno nové vodorovné dopravní značení a že středová čára bude provedena po jeho instalaci. Proto budou položky vztahující se k předmětné středové čáře z předmětu díla vypuštěny, nebudou tedy realizovány, a z ceny díla budou odečteny.

#### 2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>2.135.351,84</b>	<b>448.423,89</b>	<b>2.583.775,73</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>4.035,00</b>	<b>847,35</b>	<b>4.882,35</b>

<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-34.306,54</b>	<b>-7.204,37</b>	<b>-41.510,91</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>2.105.080,30</b>	<b>442.066,87</b>	<b>2.547.147,17</b>

### **Čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 48. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 2.9.2024, pod číslem usnesení č. 32/48 /RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

