

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 7647/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 1** ze dne 28. 6. 2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **2 633 028,18 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2024.

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH	2 947 820 093,98 Kč
<u>Valorizace Q1/2024– Určení Správce stavby č. 1</u>	2 633 028,18 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 950 453 122,16 Kč

1.3 Na základě Oznámení o odvolání zástupce zhotovitele a předložení návrhu na jmenování jiné vhodné osoby ze dne 23. 10. 2023 a jeho odsouhlasení Správcem stavby je v Příloze č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce dle Smlouvy o dílo v pod-čl. 4.3 Zástupce zhotovitele pan Ing. Michal Fridrich odvolán a nově je jmenován jako zástupce Zhotovitele pan Lumír Patka.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 6.9 Smluvních podmínek došlo ke změnám oprávněných osob Zhotovitele tak, jak to vyplývá z aktualizované Přílohy č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku.

Zhotovitel změny oprávněných osob řádně oznámil a jako součást svého oznámení o změně oprávněné osoby předložil pro tyto nové oprávněné osoby Zhotovitele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu. Účinnost změny je uvedena u konkrétních jmen oprávněných osob Zhotovitele.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace, vyjma poddodavatele, společnosti AŽD Praha s.r.o., která částečně nahrazuje poddodavatele SIGNALBAU a.s., který prokazoval chybějící část kvalifikace. Společnost AŽD Praha s.r.o., doložila všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nejméně v rozsahu a formě, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 950 453 122,16 Kč.***

slovy:

dvě miliardy devět set padesát milionů čtyři sta padesát tři tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a šestnáct haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce

V příloze č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce dle Smlouvy o dílo se v pod-čl. 4.3 Zástupce zhotovitele nahrazuje pan Ing. Michal Fridrich panem Lumírem Patkou.

2.3 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.4 Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.5 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č.1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele dle Dodatku č. 1

- Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 1

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle elektronického podpisu
18.9.2024

V Brně dne dle elektronického podpisu
Zhotovitel 13.9.2024
OHLA ŽS, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

13.9.2024

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.
S u b t e r r a a.s.

11.9.2024

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

12.9.2024

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....9.9.2024

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

5.9.2024

.....
Ing. Jiří Slepíčka

předseda představenstva

TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1

Rekapitulace ceny

Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

Celková cena po dodatku bez

DPH: 2 950 453 122,16

Popis	Cena ze smlouvy	Valorizace za 1Q 2024	Cena celkem po dodatku
Část A - úprava SZZ	4 582 621,83		4 582 621,83
Část B - úprava AVV	68 606,26		68 606,26
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT	975 502,45		975 502,45
t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC	6 855 412,96	63 922,71	6 919 335,67
zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění	1 684 567,98		1 684 567,98
Část A - Úprava TZZ pro 1TK	3 636 805,29		3 636 805,29
Část B - Provizorní TZZ	1 539 101,91	16 652,16	1 555 754,07
Část C - úprava AVV	68 606,26		68 606,26
Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DŘT	2 570 940,00	6 437,50	2 577 377,50
Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoprúdá zařízení	3 062 215,40		3 062 215,40
Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn	7 953 537,98		7 953 537,98
Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV	8 607 502,07	659,95	8 608 162,02
Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV	13 782 339,01		13 782 339,01
Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 884 854,58		1 884 854,58
žst. Brno - Kr. Pole, MK	10 662 107,62	84 806,91	10 746 914,53
žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC	6 316 447,54	100 173,63	6 416 621,17
žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava	85 600,00		85 600,00
žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění	879 276,70	7 609,88	886 886,58
žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení	2 964 694,01	7 606,63	2 972 300,64
žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP	2 141 810,44		2 141 810,44
žst. Brno - Kr. Pole, ASHS	1 764 819,48		1 764 819,48
žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění	2 191 649,39	321,26	2 191 970,65
žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení	18 695 970,22		18 695 970,22
žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém	5 654 847,99		5 654 847,99
žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém	4 731 613,54		4 731 613,54

žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava	956 330,14	1 799,26	958 129,40
žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění	114 155,74	2 876,72	117 032,46
žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC	9 572 018,84		9 572 018,84
Část A - Definitivní SZZ	206 375 657,55	199 995,20	206 575 652,75
Část B - Provizorní SZZ	104 824 331,83	1 164 156,99	105 988 488,82
Část C - úprava AVV	1 348 431,12		1 348 431,12
Výtahy a eskalátory ve výpravní budově	10 119 873,50		10 119 873,50
Výtahy na ostrovní nástupiště	5 902 237,00		5 902 237,00
t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek	7 017 295,64		7 017 295,64
t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC	7 593 944,29		7 593 944,29
t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK	6 979 872,93	52 700,13	7 032 573,06
zast. Brno Řečkovice, EZS	418 426,71		418 426,71
zast. Česká, EZS	395 448,46		395 448,46
zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění	181 081,24		181 081,24
zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění	277 715,08		277 715,08
Část A - definitivní TZZ	71 798 933,92		71 798 933,92
Část B - provizorní TZZ	4 757 481,51	14 539,53	4 772 021,04
Část C - úprava AVV	680 139,08		680 139,08
Část A - rekonstrukce SZZ	21 800 229,22		21 800 229,22
Část B - provizorní SZZ	226 531,84		226 531,84
Část C - úprava AVV	68 606,26		68 606,26
ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	2 020 536,20	12 509,27	2 033 045,47
T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz	2 307 929,96	18 472,07	2 326 402,03
žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění	17 152 590,82	35 323,30	17 187 914,12
Bourané konstrukce	98 983,54		98 983,54
Nové konstrukce	920 132,76		920 132,76
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení	66 994 315,13		66 994 315,13
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	3 701 151,06		3 701 151,06
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV	5 724 071,11		5 724 071,11
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV	3 606 230,25		3 606 230,25
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	383 832,82		383 832,82
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO	2 995 800,52		2 995 800,52
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn KORDIS JMK	298 620,20		298 620,20
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 956 393,89		1 956 393,89
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů neodrážních organizací	93 800,59		93 800,59

T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN	21 954 340,98		21 954 340,98
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988	316 046,82		316 046,82
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek	39 317 108,85		39 317 108,85
Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná	2 338 311,74		2 338 311,74
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek	93 268 283,26		93 268 283,26
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070	5 094 021,84		5 094 021,84
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu	26 070 813,94	126 363,13	26 197 177,07
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388	1 069 204,45		1 069 204,45
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453	610 690,24		610 690,24
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova	10 812 137,67		10 812 137,67
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072	305 221,95		305 221,95
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686	1 456 332,20		1 456 332,20
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kociánku	3 236 553,33		3 236 553,33
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177	1 239 293,01		1 239 293,01
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678	2 607 453,78		2 607 453,78
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880	8 642 310,86		8 642 310,86
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody	280 412,55		280 412,55
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace	410 004,45		410 004,45
T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření	1 324 320,36		1 324 320,36
Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení	145 957 579,05	248 278,92	146 205 857,97
Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí	5 208 557,65		5 208 557,65
Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	1 274 018,04		1 274 018,04
Žst. Brno-Královo Pole, EOv	19 614 637,24		19 614 637,24
Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn	5 065 158,31		5 065 158,31
Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení	20 520 211,83		20 520 211,83
Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť	12 610 246,27		12 610 246,27

Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu	561 231,75		561 231,75
Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO	3 721 782,02		3 721 782,02
Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC	14 345 754,49	161 580,30	14 507 334,79
Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy	1 030 416,60		1 030 416,60
Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	242 161,22		242 161,22
Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení	107 674,41		107 674,41
Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 403 935,19	543,86	1 404 479,05
Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy	7 964 743,65		7 964 743,65
Stavební část VB	149 135 477,04		149 135 477,04
Výpis výrobků VB	13 557 539,61		13 557 539,61
Pažení stavební jámy VB	6 076 924,21		6 076 924,21
Elektroinstalace	8 097 608,28		8 097 608,28
Zdravotně technické instalace	3 315 431,67		3 315 431,67
Vytápění	4 781 506,13		4 781 506,13
Vzduchotechnika a klimatizace	5 611 296,89		5 611 296,89
Provizorní čekárna	8 688 437,92		8 688 437,92
Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře	0,00		0,00
Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť	85 834 932,71		85 834 932,71
Žst. Brno-Královo pole, zastřešní výstupu z podchodu	8 155 734,49		8 155 734,49
Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod	66 059 341,18		66 059 341,18
Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém	2 103 018,34		2 103 018,34
Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV	119 283,24		119 283,24
Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek	49 911 580,53		49 911 580,53
Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště	53 486 293,96		53 486 293,96
Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek	333 749 857,00		333 749 857,00
Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.	3 494 642,71		3 494 642,71
Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky	3 780 381,57		3 780 381,57
Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB	9 514 237,92	8 623,92	9 522 861,84
Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366	211 034,27		211 034,27
Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10	4 862 526,82		4 862 526,82
Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866	3 283 925,09		3 283 925,09
Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366	10 352 742,98		10 352 742,98

Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod	71 988 847,11		71 988 847,11
Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu	24 111 903,34		24 111 903,34
Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165	61 962 214,91		61 962 214,91
Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196	4 779 549,29		4 779 549,29
Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa	3 707 679,73		3 707 679,73
Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB	3 992 620,77		3 992 620,77
Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800	43 456 773,74		43 456 773,74
Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď	8 623 009,17		8 623 009,17
Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště	1 450 355,10		1 450 355,10
Žst. Brno-Královo Pole, návěsní lávka v km 9,675	4 047 408,17		4 047 408,17
Žst. Brno-Královo Pole, návěsní krakorec v km 10,384	3 088 263,25		3 088 263,25
Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366	379 692,96		379 692,96
Žst. Brno-Královo Pole, vodovody	478 503,39		478 503,39
Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB	2 809 451,09		2 809 451,09
Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště	22 693 480,42		22 693 480,42
Žst. Brno Královo Pole, protihluková opatření	1 518 036,88		1 518 036,88
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení	86 369 827,69		86 369 827,69
T.ú..Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí	4 765 964,77		4 765 964,77
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV	8 406 360,29		8 406 360,29
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC	581 369,46		581 369,46
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn	1 603 946,49		1 603 946,49
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn	1 035 613,10		1 035 613,10
T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN	31 248 848,33		31 248 848,33
T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	1 199 816,98		1 199 816,98
Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací, Faster CZ	229 426,34		229 426,34
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - demolice	52 278,47		52 278,47

T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - novostavba	2 225 755,85		2 225 755,85
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - elektro	252 347,66		252 347,66
T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Řečkovice-technologický domek-novostavba, Klimatizace a vytápění	140 344,83		140 344,83
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část	1 842 199,08		1 842 199,08
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek - elektro	151 243,77		151 243,77
T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Česká-technologický domek, Klimatizace a vytápění	95 869,49		95 869,49
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	60 097 547,14		60 097 547,14
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900	7 248 496,00		7 248 496,00
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	181 533 943,93		181 533 943,93
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí	3 547 557,36		3 547 557,36
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova	4 495 308,17		4 495 308,17
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180	1 049 376,63		1 049 376,63
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887	2 586 960,13		2 586 960,13
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085	1 121 510,28		1 121 510,28
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411	1 792 207,10		1 792 207,10
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235	2 526 045,83		2 526 045,83
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080	1 824 203,67		1 824 203,67
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487	3 715 558,54		3 715 558,54
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837	5 541 610,08		5 541 610,08
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700	11 204 808,80		11 204 808,80
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547	361 249,43		361 249,43
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835	2 749 563,75		2 749 563,75
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860	2 846 754,09		2 846 754,09
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887	1 384 635,32		1 384 635,32
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody	93 470,85		93 470,85

T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace	218 098,65		218 098,65
T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření	3 830 919,88		3 830 919,88
Žst. Kuřim, trakční vedení	1 697 465,33		1 697 465,33
Bourané konstrukce	47 083,35		47 083,35
Nové konstrukce	251 427,69		251 427,69
T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavbách	109 649,80		109 649,80
Likvidace odpadů včetně dopravy	187 014 021,79	0,00	187 014 021,79
Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby	15 800 552,08	250 561,08	16 051 113,16
T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV	4 163 520,17	46 513,87	4 210 034,04
Všeobecný objekt	62 488 240,00		62 488 240,00
	2 947 820 093,98	2 633 028,18	2 950 453 122,16

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – změna dle Dodatku č. 1

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby – změna 14.11.2023, Pokyn Správce stavby č. 1

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí – změna 21.12.2023, Pokyn Správce stavby č. 8

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího - změna 21.12.2023, Pokyn Správce stavby č. 8

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek - změna 21.12.2023, Pokyn Správce stavby č. 8

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - změna 4.6.2024, Pokyn Správce stavby č. 14

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - změna 22.4.2024, Pokyn Správce stavby č. 12

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a umělé stavby - změna 31.1.2024, Pokyn Správce stavby č. 10

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení změna 31.1.2024, Pokyn Správce stavby č. 10

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	

Telefon	
---------	--

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení - změna 31.1.2024, Pokyn Správce stavby č. 10

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za kontrolu kvality - změna 4.6.2024, Pokyn Správce stavby č. 14

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství - změna 31.1.2024, Pokyn Správce stavby č. 10

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 1

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMI-REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	
SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěncká 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819	Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení	
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483	Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	
Ecological Consulting a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01	
Bagry - ND, s.r.o. se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911	Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky	
ČD - Telematika a.s. se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445	Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení	

VALCANO a.s. se sídlem:	Kácení, likvidace dřevin	
-----------------------------------	--------------------------	--

Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217	Železniční spodek Zemní práce	
ZLINMARK DZ s.r.o. se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701	Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 %	
ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359	Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO	
Miroslav Mikulec se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694	Technická přípomoc při zajišťování výluk	
EMSPOJ CZ, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191	Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení	
Ing. Jiří Šmíkmátor se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211	Pasportizace komunikací	
Jirka z lesa se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553	Kácení SO 95-00-01	
Intesys s.r.o. se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091	Práce na RDS	

Supervisory systems s.r.o. se sídlem:	Práce na RDS	
---	--------------	--

Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435		
IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno IČ: 039 77 471	Práce na RDS	
JOHNNY SERVIS s.r.o. se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856	Zajištění provizorní čekárny	
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110	Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích	
Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281	Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole	
SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859	Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací	
ROSMONT s.r.o. se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351	Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce	
Egoé plus a.s. se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781	Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu	
Cavatorex s.r.o. se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	Čištění komunikací	

IČ: 116 89 315		
Arrano Group s.r.o. se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303	Výkon specialisty BOZP	
Metrostav DIZ s.r.o. se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 250 21 915	Výroba OK a PKO	
Qualiform a.s. se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno IČ: 494 50 263	Akreditovaná zkušební laboratoř	
GEOSTAV spol s .r.o. se sídlem: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice IČ: 002 10 145	Most v ev. km 8,599, podchod - beranění štětovnic	
Terra Service CZ s.r.o. se sídlem: Komenského 2453, 678 01 Blansko IČ: 292 49 848	Zemní práce	
INICON, spol. s r.o. se sídlem: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 157 77 821	NOK VB	
OKM Group Brno, spol. s r.o. se sídlem: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno IČ: 040 95 472	Prosklené fasády a výplně vnějších otvorů VB	

FRONTECH s.r.o. se sídlem: Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno IČ: 282 64 070	Plné fasády VB	
---	----------------	--

JICOM, spol. s r.o. se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 494 32 095	Elektroinstalace VB	
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 IČ: 480 35 599	Návěstní lávka v km 9,675	
BORDOVSKÝ s.r.o. se sídlem: U panelárny 538/1 779 00 Olomouc IČ: 174 49 090	Demolice a zemní práce	
ASTRA SECURITY, a.s. se sídlem: Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 Praha 10 IČ: 256 62 171	Realizace montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (ASHS)	
Dcom, spol. s r.o. se sídlem: Kšírova 32, 619 00 Brno IČ: 620 24 302	Realizace dílčích montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (rozhlas, telefonní zapojovač, TRS, MRS)	
ELEKTROČAS s.r.o. se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 IČ: 251 11 680	Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (informační zařízení)	
KOMSAT s.r.o. se sídlem: Hlavní 159, 768 32 Zborovice IČ: 283 43 221	Realizace dílčích montážních prací na informační zařízení	
MAXPROGRES, s.r.o. se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 253 07 126	Realizace dílčích montážních prací na systému EZS	
Trade FIDES, a.s. se sídlem:	Realizace dílčích prací, konfigurace	

Dornych 129/57, 617 00 Brno IČ: 619 74 731	zařízení vlastní výroby (EZS)	
SLOVBAU s.r.o. se sídlem: Velké Němčice, Brněnská 266, PSČ 69163 IČ: 292 06 031	Provádění ŽB konstrukcí (dříky, římsy, PB)	
Š&K ARMONT s.r.o. se sídlem: Břežany č.p. 35 671 65 Břežany IČ: 072 56 736	Ukládka betonářské oceli	
BETONTEST, spol. s r.o. se sídlem: Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 255 26 332	Zkušebnictví betonů C303	
HEPA Brno, s.r.o. se sídlem: Myslivecká 936/62a, Tuřany, 620 00 Brno IČ: 282 96 893	Pažení	
STAMAKOCEL s.r.o. se sídlem: Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 623 63 689	Mostní zábradlí	
Drilling Trade s.r.o., se sídlem: Škrobálkova 158/21 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 258 99 015	Pažení	

GALUR, s.r.o. se sídlem: Anglická 336/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 255 82 488	Zemní práce	
CELKEM		