

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3865/2023

"Silnice II/262 Horní Police"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 7408201/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3865/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést



stavbu „Silnice II/262 Horní Police“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 74.620,94 Kč bez DPH, tj. 90.291,33 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.381.878,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-74.620,94 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.307.257,54 Kč
DPH	274.524,08 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1.581.781,62 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis prací, dodávek a služeb.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.



4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1693/24/RK ze dne 20. 8. 2024.

V Liberci dne 19.9.2024

V Praze dne 10.9.2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/262 Horní Police“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/262 Horní Police“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 Silnice II/262 Horní Police

Odůvodnění méněprací

S ohledem na vhodné klimatické podmínky, rychlost postupu prací nebylo po dohodě se zástupcem objednatele realizováno vodorovné dopravní značení barvou, pouze v plastu. Rovněž nebylo nutné provést čištění potrubí v takovém rozsahu ani výškové úpravy znaků inženýrských sítí. Ošetření spár asfaltovou zálivkou a řezání asfaltového krytu bylo s ohledem na postup pokládky asfaltových směsí redukováno na minimum. Neprovedení výše uvedených prací v původně plánovaném rozsahu nemá vliv na kvalitu a trvanlivost díla, ani na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	-250,000	34,00	-8 500,00
58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-331,900	70,00	-23 233,00
89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	-3,000	3636,00	-10 908,00
89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-6,000	896,00	-5 376,00
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-140,938	180,00	-25 368,84
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-17,900	69,00	-1 235,10
CELKEM					-74 620,94

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/262 Horní Police“

„Silnice II/262 Horní Police“

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH)	1 381 878,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-74 620,94 Kč
Absolutní hodnota změny v % (analogicky dle § 222 odst. 4 zákona)	5,40 %
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1 307 257,54 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1 581 781,62 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/262 Horní Police“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s. Ing. Michal Svatoň

Dne:

TDS : Bc. Miroslav Ira Bc. Miroslav Ira

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace Ing. Petr Kadlec

Dne:

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 231262691-Silnice II/262 Horní Police

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	45 001,00	9 450,21	54 451,21
SO 101	Silnice II/262 Horní Police	1 262 256,54	265 073,87	1 527 330,41
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV1	Dodatek č.1	-74 620,94	-15 670,40	-90 291,34
Celkem za stavbu:		1 307 257,54	274 524,08	1 581 781,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **231262691 - Silnice II/262 Horní Police**Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady**Objednatel: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Cena dle SoD:	45 001,00 Kč
Celková cena:	45 001,00 Kč
DPH:	9 450,21 Kč
Cena s DPH:	54 451,21 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady						45 001,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						45 001,00
1	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	16 500,00	16 500,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
3	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ GEODETICKÁ ČÁST	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
4	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,00	1,00
5	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **231262691 - Silnice II/262 Horní Police**Objekt: **SO 101 - Silnice II/262 Horní Police**Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/262 Horní Police**Objednatel: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Cena dle SoD: 1 336 877,48 Kč

Celková cena: 1 262 256,54 Kč

DPH: 265 073,87 Kč

Cena s DPH: 1 527 330,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice II/262 Horní Police

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/262 Horní Police						1 262 256,54
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 045,50
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,660	50,00	133,00
2	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	18,250	50,00	912,50
1 Zemní práce						169 085,30
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	106,400	1 157,00	123 104,80
4	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	2,660	8 400,00	22 344,00
5	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	182,500	125,00	22 812,50
6	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	8,000	103,00	824,00
7	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	34,00	0,00
	SOD			250,000		8 500,00
	ZBV: ZBV1			-250,000		-8 500,00
5 Komunikace						957 480,00
8	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	182,500	180,00	32 850,00
9	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 660,000	14,00	37 240,00
10	574154	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 660,000	324,00	861 840,00
11	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	365,000	70,00	25 550,00
	SOD			696,900		48 783,00
	ZBV: ZBV1			-331,900		-23 233,00
8 Potrubí						22 660,00
12	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	3 636,00	18 180,00
	SOD			8,000		29 088,00
	ZBV: ZBV1			-3,000		-10 908,00
13	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	896,00	4 480,00
	SOD			11,000		9 856,00
	ZBV: ZBV1			-6,000		-5 376,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice II/262 Horní Police

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						111 985,74
14	915111 SOD ZBV: ZBV1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000 140,938 -140,938	180,00	0,00 25 368,84 -25 368,84
15	915231	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	140,938	359,00	50 596,74
16	91552.1	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	682,00	8 184,00
17	91552.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	1 005,00	12 060,00
18	919111 SOD ZBV: ZBV1	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	365,000 382,900 -17,900	69,00	25 185,00 26 420,10 -1 235,10
19	93811	OCIŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 660,000	6,00	15 960,00