

Spr 1656/2024

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Organizace: **ČR - Krajský soud v Ostravě**
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava
IČO: 00215732
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MH – STAVBY, s.r.o.**
sídlo: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava - Svinov
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C29410
číslo účtu: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
zastoupená: Ing. Danielelem Martišovským, jednatelem společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu mimořádných událostí souvisejících se záplavami dohodly na prodloužení doby provádění díla o 3 týdny.

II.
Odůvodnění

Dodavatel požádal dne 19. 9. 2024 o prodloužení lhůty k provedení díla o 3 kalendářní týdny. Prodloužení lhůty k provedení díla o 3 týdny souvisí s mimořádnou situací v důsledku záplav, která neumožňuje dodavateli přípravu podkladů pro vyhotovení změnového listu a dodatku. U dodavatele došlo k narušení infrastruktury a škodám, kvůli kterým se ocitl v náhradních prostorách s omezenými možnostmi vykonávat práci. V důsledku záplav také nebylo možné plynule pokračovat ve výkopových pracích na ulici Sokolská třída z důvodu nepřetržitého silného deště.

<u>Poskytovatel dotace:</u>	<u>Ministerstvo průmyslu a obchodu</u>
<u>Program:</u>	<u>Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1</u>
<u>Číslo výzvy MPO:</u>	<u>NPO 2/2022</u>
<u>Číslo dotace:</u>	<u>2181000002</u>

S ohledem na § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, došlo v důsledku vyšší moci k podstatné změně okolností, kterou dodavatel nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit, a která nastala až po uzavření smlouvy o dílo. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají tento dodatek.

III. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023 se v článku VI. „Doba provádění díla“ mění takto:

Článek VI. Doba provádění díla, odst. 1, nově zní:

Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.

Závazná maximální doba plnění veřejné zakázky činí 31 týdnů ode dne předání místa k provádění díla zhotoviteli.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Dodatek je vyhotoven pouze v listinné podobě a vlastnoručně podepsán oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „registr smluv“.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v registru smluv.

V Ostravě dne: 20.9.2024

V Ostravě dne: 20.9.2024

.....
za objednatele:
Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

.....
za zhotovitele:
Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti

Poskytovatel dotace:
Program:
Číslo výzvy MPO:
Číslo dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1
NPO 2/2022
2181000002