

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **20/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 25.04.2024

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted] tel: [redacted],

mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

Odpovědný pracovník: [redacted], mob.: [redacted]

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*dále jen „objednatel“*

a

**2.**

**Recys-Mach s.r.o.**

se sídlem Citice 1, 356 01 Citice

doručovací adresou Citice 1, 356 01 Citice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedený u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 14291

IČO: 26344955

DIČ: CZ26344955

zastoupená Zdeňkem Machem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 176637638/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted] 9, e-mail:

[redacted]

Stavbyvedoucí: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]

*dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“*

**Název akce: Oprava mostu ev.č. 212 29 – 3 Chocovice**

Zdůvodnění dodatku č.1

Změna termínu: Problémy při zajišťování podkladů pro vydání DIO (dopravně inženýrské opatření). Vzhledem k vydání termínu DIA do 31.10. 2024 nebyl akceptován termín 30.11.2024 z příložené žádosti zhotovitele.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

#### **IV. Doba plnění**

##### **Původní znění:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.09.2024

##### **Nové znění:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.10.2024

##### ***Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.***

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran .

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele pro posunutí termínu realizace stavby.

**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

**Zdeněk Mach**

jednatel společnosti