

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **SHB Hovorka s. r. o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: vedeném Krajským sourem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 15837
Zastoupený: Františkem Hovorkou, jednatelem
Sídlo: Červená Řečice 303, 39446 Červená Řečice
Doručovací adresa: Červená Řečice 303, 39446 Červená Řečice
IČ: 28076044
DIČ: CZ28076044
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 218925436/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

Dne: 18.09.2024 v 10:43:29

Čj: TSHK/6837/2024

Listů: 0 Příloh: 5

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2024 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.8.2024, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu střechy na mateřské škole „Severka“, Petra Jilemnického 160, Hradec Králové, patřící pod subjekt Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, Petra Jilemnického 420 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 123108

s názvem „MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ „SEVERKA“ - OPRAVA STŘECHY“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.

2. Dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána částkou bez DPH 3.834.294,- Kč, dodatkem č. 1 byla navýšena na částku bez DPH 4.569.647,- Kč.

Dle článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo byl termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště) sjednán nejpozději do 26.8.2024, dodatkem č. 1 byl termín posunut do 16.9.2024.

3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, kdy konkrétně bylo zjištěno, že nebudou prováděny tesařské práce. Dochází tak ke snížení ceny díla o 23.080,- Kč bez DPH.
4. Dále vzhledem k tomu, že zhotovitel musel na žádost objednatele přerušit provádění díla, z důvodu provedení opatření na stropu v podstřešním prostoru, dochází i k posunutí termínu dokončení díla do 30.9.2024.
5. V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo a dále i termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 4 546 567,- Kč.**“*

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

*„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): **nejpozději do 30.9.2024.**“*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Červené Řečici dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



František Hovorka
jednatel

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ZL_05_Ostatní 2

ZAKÁZKA

Číslo: 3208

Zakázka: MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ "SEVERKA - OPRAVA STŘECHA"

Investor TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel SHB Hovorka s.r.o.

Popis změny Tesařské práce uvedené ve specifikovaných položkách nemusely být prováděny

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.	František Hovorka	
Význam (funkce)	Jméno		
jednatel	František Hovorka		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		

Celkem (bez DPH):

- 23 080 Kč

DPH:

-4 846,8 Kč

DPH 21 % ze základny: 23 080;

-4 846,8 Kč

Celkem (včetně DPH):

- 27 927 Kč

Za zhotovitele	Za objednatele	Za TDI	Ostatní
Jméno :	Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :	Podpis :	Podpis :

Poznámka :

MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.5

Popis	Cena
ZL_05: Ostatní	- 23 080
762: Konstrukce tesařské	- 13 080
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	- 10 000
Celkem (bez DPH)	- 23 080
DPH	- 4 847
DPH 21 % ze základny: 23 080:	- 4 847
Celkem (včetně DPH)	- 27 927

MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.5

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Dodatek			ZL_05: Ostatní					
Oddíl			762: Konstrukce tesařské					
24	SUB	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	- 120,000			
25	SUB	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	- 120,000			
Oddíl			VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady					
88	SUB	030001000	Zařízení staveniště	Kč	- 1,000			

- 23 080