

Číslo smlouvy objednatele: 229/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 886/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele S25-034-0009

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO TORNÁDO 2021

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupený

IČO: 480 35 599
sp.zn. 8032

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12.4 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

III/4242 Hrušky

- fakturováno dle skutečnosti - geodetického zaměření, z důvodu neprovádění obruby z dlažebních kostek je větší plocha asfaltového betonu,

III/05530 Mikulčice

- fakturováno dle skutečnosti - geodetického zaměření, z důvodu neprovádění obruby z dlažebních kostek je větší plocha asfaltového betonu
- v konstrukci nalezeny betonové panely, z toho důvodu nebylo možné provést obrubu z dlažebních kostek a na části byla provedena přídlažbová deska z betonu tl. 8cm

III/05531 Mikulčice

- z výškových důvodů větší plocha napojení

II/424 Moravská Nová Ves

- fakturováno dle skutečnosti - geodetického zaměření, z výškových důvodů větší plocha napojení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

15 565 069, 90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je :

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Hodoníně, dne 19. 9. 2024

V Brně, dne 20. 9. 2024



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

19. 9. 2024



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
