

DODATEK č. 2 - SMLOUVA O DÍLO

č. 2/01/007/24

„Sklad soli a kamenné drtě v místě bývalé haly na st. p. č. 659 a p.p. č. 4356/9 - Bochov“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

OBJEDNATELEM:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

identifikátor datové schránky: x5ggsxh

a

ZHOTOVITELEM:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 45357269

DIČ: CZ45357269

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

identifikátor datové schránky: npxnk7i

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú.: 1518318501/2700

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci, a to možností navýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V následovně:

Původní znění dle dodatku č. 1:

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1.	Cena za zhotovení díla činí bez DPH	9 656 990,06 Kč
	Vícepráce – sanace podloží	486 631,67 Kč
	Celkem	10 143 621,73 Kč

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Nové znění:

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1.	Cena za zhotovení díla činí bez DPH	9 656 990,06 Kč
	Vícepráce – sanace podloží	486 631,67 Kč
	Změnový list č. 2 – vícepráce	180 333,68 Kč
	Celkem	10 323 955,41 Kč

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je elektronicky podepsán a elektronický dokument je originálem.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušena. ÚSKK, a.s. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Příloha: Změnový list č. 2

V Plzni 20.9.2024

V Otovicích 20.9.2024

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Pilík Ing. Ladislav Provod
předseda představenstva člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
za objednatele
Ing. Martin Leichter, MBA Ing. Pavel Raška
předseda představenstva člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.