

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	„Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307“	
Zhotovitel:	WKG Security & IT Communication s.r.o.	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787, příspěvková organizace	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Úprava dodávky a montáže materiálu a hromosvodu, který nebyl uveden ve VV. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Jedná zejm o rozšíření prací na hromosvodech, kde oproti poslední revizní zprávě bylo po měření zjištěno celkem 5ks stávajících svodů, které nesplňují požadované parametry. Vícepráce vznikly na základě chybějícího materiálu, který nebyl uveden ve VV ani ve výkresech. Dále se jedná o dvířka SDK, zednické zapravení, 1 ks el. zásuvka, dodání audio dekodéru IDE 1100 vč. kabelu k ozvučovacímu systému a jeho následného oživení.		
Přílohy změnového listu: změnový položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	220 558,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
220 558,13 Kč	31.10.2024	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka: Ing. Zbyněk Boltík	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Widomski, MBA	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 03.09.2024	Datum: 03.09.2024	
Za autorský dozor: Ing. Zbyněk Boltík	Za objednatele: Jiří Bureš	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 03.09.2024	Datum: 03.09.2024	