



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu
v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 005

Název změnového listu: Výkopy 1.PP

Datum: 04.07.2024

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v
Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

1. Výkopy 1.PP:

Méněpráce bez DPH celkem
Vícepráce bez DPH celkem

0 Kč
55 029,54 Kč

Rozdíl bez DPH celkem

55 029,54 Kč



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

Zdůvodnění:

Jedná se o doplnění výkazu výměr o výkopy v 1.PP (základové pasy, dojezd výtahu,...).

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Grafická příloha

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě neúplného VV.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: ANO

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: ANO

Termín provádění prací:

Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 55 029,54 Kč bez DPH.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Za objednatele:

Odsouhlasila

Datum:

Potvrdil:

Datum:

30.7.24

Za zhotovitele:

Vypracoval:

Datum:

4.7.24

Za technický dozor stavby:

Odsouhlasil:

Datum:

15.7.24

Za projektanta:

Odsouhlasil:

Datum:

14/08/24

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 005 - OCENĚNÍ ZMĚNY

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
KROS	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,020	456,00	14 600,90
			"základy schodiště" (2,56*2,8+0,25*2,5+2,34*2,82+3,91*1)*0,47		8,602		
			"výtahová šachta" 2,3*4,525*1,74		18,109		
			"nové základové pasy pro stěny" 2,705*0,5*0,47+6,2*0,5*1,24+1,337*0,5*1,24		5,309		
					32,020		
KROS	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,020	41,90	1 341,62
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,020	53,46	1 711,69
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	320,195	8,70	2 786,48
			32,020*10 "Přepočtené koeficientem množství"		320,195		
KROS	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,020	164,00	5 251,20
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	32,020	21,13	676,72
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	57,635	497,28	28 660,93
			32,020*1,8		57,635		
Celkem - přípočet nového řešení							55 029,54

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

55 029,54


Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	0,00
Částečně uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	55 029,54


PŘÍLOHA č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU č. 005 – Grafická příloha

Předmět změny: Výkopy


Výkopy pro základy schodiště:



Výkopy pro výtahovou šachtu:



Půdorys výtahové šachty



Řez výtahovou šachtou – dojezd

Výkopy pro nové základové pasy pro stěny:

