

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJKM/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJKM/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJKM/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJKM/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJKM/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJKM/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJKM/2023/1420
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 258/2024/99
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 630/2024/99
Číslo dodatku č. 8 objednatele: 718/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO II/385 ČEBÍN OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 242 04 005
sp.zn. B 17819

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2023, dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2023, dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2023, dodatku č. 6 ze dne 22. 4. 2024 a dodatku č. 7 ze dne 9. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 8.

Zdůvodnění:

Obě smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla z důvodu události vyšší moci, a to zcela mimořádné, neočekávané, neočekávatelné a obecně známé události, která společně se svými důsledky, mimo jiné podstatně ovlivnila i stavební trh a kterou je rozsáhlá invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. V důsledku probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, jeho vývoje a dopadů na tuzemskou a světovou ekonomiku došlo od druhého čtvrtletí roku 2022 k růstu cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací. Uvedené okolnosti tak představují naprosto mimořádnou a bezprecedentní situaci, že nebylo možné ji, ani její globální ani lokální dopady, jakkoliv ovlivnit či předvídat. Zhotovitel ani objednatel, jednající s péčí řádného hospodáře, nemohli nastalé situaci žádným způsobem rozumně předejít.

Dopad válečného konfliktu na cenu díla je vyčíslen a zdůvodněn v zápise z TDK č. 6 a jeho rekapitulaci.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že doklady a záznamy, které předložil k posouzení oprávněnosti svých nároku na kompenzaci za navýšení cen kameniva, asfaltových a betonových směsí, jsou pravdivé a správné a odpovídají skutečnosti. Dále bere na vědomí, že pokud objednatel později zjistí, že předložené doklady či záznamy neodpovídají skutečnosti, bude plnění na základě tohoto dodatku vymáhat zpět.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli kompenzaci za nárůst cen kameniva, asfaltových a betonových směsí bez stavebních prací z důvodu uvedených výše v celkové výši **1 858 247,08 Kč bez DPH**. Dodatkem č. 8 se mění smlouva tak, že se cena díla navýšuje o výši kompenzace.

Kompenzace bude objednatelem uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek smlouvy a v souladu s tímto dodatkem č. 8.

Strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 8 poskytnutá kompenzace je úplnou a konečnou výší kompenzace za nárůst cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací v souvislosti s událostmi popsány výše za plnění provedené v roce 2022. Nad rámec poskytnuté kompenzace zhotovitel není oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky v souvislosti se stavbou II/385 Čebín obchvat v souvislosti s událostmi popsány výše za plnění provedené v roce 2022.

II.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 8 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

417 464 484,57 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku č. 8 nezříká oznámených či budoucích nároků vyplývajících ze skutečností či událostí neřešených výslovně tímto dodatkem (dále jen „Jiné události“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 8 s vědomím skutečnosti, že v dodatku č. 8 nejsou zahrnuty a řešeny jakékoli dopady jiných událostí výslovně neuvedených v tomto dodatku č. 8 a nároky zhotovitele s nimi spojené, jelikož je v době uzavření tohoto dodatku č. 8 nelze jednoznačně vyčíslit, a mohou být předmětem dalších dodatků k této smlouvě.

Tento dodatek č. 8 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 8 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 8 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace vyčíslení nárůstu ceny

V Praze 19.9.2024

V Brně 20.9.2024



Metrostav Infrastructure a.s.

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje