



ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 018

Název změnového listu: Výkop pro plynovou přípojku

Datum: 31.07.2024

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatelům provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelům a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

1. Výkop pro plynovou přípojku

Méněpráce bez DPH celkem
Vícepráce bez DPH celkem

0 Kč
21 668,73 Kč

Rozdíl bez DPH celkem

21 668,73 Kč



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele by proveden výkop pro demontáž plynové přípojky dle podmínek Gasnet.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Stanovisko projektanta:

Změna iniciována:

Objednatelem na základě požadavku na zrušení plynové přípojky do objektu.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: ANO

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: ANO

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací:

Schválená částka změny:

Navýšení ceny díla o 21 668,73 Kč bez DPH.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Za objednatele:

Odsouhlasila:

Datum:

26.8.2024

Potvrdil:

Datum:

21.8.24

Za zhotovitele:

Vypracoval:

Datum:

31.7.24

Za technický dozor stavby:

Odsouhlasil:

Datum:

1.8.24

Za projektanta:

Odsouhlasil:

Datum:

28/09/2024

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 018 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: Výkop pro plynovou přípojku

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
KROS	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000	91,30	1 095,60
KROS	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000	57,20	686,40
KROS	K	113106022	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	2,080	109,00	226,72
VV			1,6*1,3				
KROS	K	772991442	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití	m2	2,080	170,00	353,60
KROS	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	2,080	1 170,00	2 433,60
VV			1,6*1,3				
KROS	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	2,080	601,00	1 250,08
VV			1,6*1,3				
KROS	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,184	1 310,00	1 250,08
VV			1,6*1,3*1,05				
4	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,184	354,31	1 250,08
8	K	16111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,184	473,86	1 034,48
KROS	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	8,120	227,00	1 843,24
VV			1,4*1,6*2+1,4*1,3*2				
KROS	K	151102111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh do 20 m hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	8,120	120,00	974,40
KROS	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,184	330,00	720,72
KROS	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,040	603,00	627,12
VV			1,6*1,3*0,5				
KROS	M	58337310	Stérkopísek frakce 0/4	t	2,08	449,00	933,92
KROS	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	1,144	269,00	307,74
VV			1,6*1,3*0,55				
KROS	K	461317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	2,080	310,00	644,80
VV			1,6*1,3				
KROS	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	10,400	38,80	403,52
VV			1,6*1,3*5				
KROS	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	2,080	1 330,00	2 766,40
VV			1,6*1,3				
KROS	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	2,080	221,00	459,68
116	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	2,548	358,04	912,29
117	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,548	31,08	79,19
118	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,768	2,49	101,37
VV			2,548*16				
120	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,548	497,28	1 267,08
134	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,750	62,16	46,62
Celkem - přípočet nového řešení							21 668,73

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

21 668,73

Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	958,91
Ostatní uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	20 709,82

